

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

i) Financial Year: 2024-2025
 ii) Reporting Period: 11-07-2024
 Code: 3211102
 Total Allocation: Taka 65 (thousand)
 Ministry: Ministry Of Information Broadcasting
 Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar
 Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	3	4	As required	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1				DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	65.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							65.00										

n Word: Taka sixty five Thousand only.

প্রোগ্রামার
 ডি. নাসিম উদ্দিন
 উচ্চমান সহকারী
 বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাষার
 পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রাশেদুল আজম সিকদার
 বিসিএস (তথ্য)
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার
 কেন্দ্রীয় ভাষার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্র কুমার
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

1) Financial Year: 2024-25
2) Reporting Period: 11-07-2024

Code: 3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী

Total Allocation: Taka 40(thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	সিসিটিভি সিস্টেম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সংস্থাপন	-	AS required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR2	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংগ্রহ/ রিফিলিং/ সংস্থাপন ইত্যাদি	-	AS required	DPM		GoB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR3	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ নিরাপত্তা সামগ্রী সংগ্রহ ও সংস্থাপন	-	AS required	DPM		GoB	05.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							40.00										

n Word: Taka Forty Thousand only.

১১/০৭/২৪

মোঃ নাসিম উদ্দিন
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় জাতীয়
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রাশেদুল আজম সিকদার
বিসি.এস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় জাতীয়, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্রজী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

1) Financial Year: 2024-25

Code: 3255105 অনান্য মনিহারি

2) Reporting Period: 11-07-2024 Total Allocation: Taka 70 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	স্টেশনারী মালামাল ক্রয়	-	As required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar,	GoB	40.00	Planned Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
GR2	অফিস সরঞ্জামাদি ও স্টেশনারী মালামাল ক্রয়	-	As required	DPM	Pahartali, Chattogram	GoB	30.00	Planned Dates									
								Planned Dates									
Total							70.00										

Word: Taka Seventy Thousand only.

মুহুরতঃ
স্বাক্ষরমোঃ নাসিম উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাভার
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।মুহুরতঃ
স্বাক্ষররাশেদুল আজম সিকদার
বিসিএস (তপ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রতিনিধী
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাভার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

R

স্বাক্ষর

রবীন্দ্রজী বসুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

- 1) Financial Year: 2024-2025
 2) Reporting Period: 11-07-2024
- (c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Code: 3258102
 Total Allocation: Taka 30 (thousand)

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অফিস আসবাবপত্র মেরামত কাজ	As required		DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ আসবাবপত্র মেরামত কাজ	As required		DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total								30.00									

Word: Taka Thirty thousand only.

স্বাক্ষরিত

মোঃ নাসিম উদ্দিন
উপস্থান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাড়া
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষরিত

রাশেদুল আজম সিকদার
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত
রাশেদুল আজম সিকদার
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

1) Financial Year: 2024-2025

2) Reporting Period: 11-07-2024

Code: 3258103 মোরামত ও সংরক্ষণ: কম্পিউটার

Total Allocation: Taka 50 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	সম্প্রচার কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ মোরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	-	As required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR2	প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত ডেস্কটপ কম্পিউটার/ প্রিন্টার/ স্ক্যানার মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	-	As required	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR3	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	-	As required	DPM		GoB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							50.00										

Word: Taka fifty Thousand only.

১৫/০৭/২৫

মোঃ নাসিম উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাটার
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

২০৭৭২৪

রাশেদুল আজম সিকদার
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাটার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্রী খতুন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2024-2025
 CODE: 1330604119089-3258105, মোরামত ও সংরক্ষণ: অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
 Reporting Period: 11-07-2024
 Total Allocation: Taka 175 (thousand)
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar
 Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	ট্রান্সমিটার, ট্রান্সমিটার ও সম্প্রচার সহায়ক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ মোরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	50.00	Planned Dates Actual Dates				From July/24 to May/25					
GR2	গীতাভূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক বিতরণ সিস্টেম, সাবস্টেশন যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি জেনারেটর, মোটর, পাম্প, পানি সরবরাহ/পয়: নিষ্কাশন লাইন ইত্যাদি মোরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	DPM RFQ		GoB	35.00 50.00	Planned Dates Actual Dates				From July/24 to May/25					
GR3	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, ইত্যাদি) মোরামত/সংরক্ষণ	No.	As required	DPM		GoB	15.00	Planned Dates Actual Dates				From August/24 to May/25					
GR4	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ জরুরি মোরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	DPM		GoB	25.00	Planned Dates Actual Dates				From January/24 to June/25					
Total							175.00	Actual Dates									

Word: Taka one lac seventy five thousand only.

মোঃ নাসিম উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ক
পাটনাকান্দী, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষর: ২৫০৭১২৪

রাশেদুল আজম সিকদার
বিসিএস (তপা)
উপ-আঞ্চলিক প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ক, পাটনাকান্দী, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্র কী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

i) Financial Year: 2024-2025

ii) Reporting Period: 11-07-2024

Code: 3258106 মোরামত ও সংরক্ষণ: আবাসিক ভবন মোরামত ও সংরক্ষণ
Total Allocation: Taka 100 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
GR1	আবাসিক ভবনের অভ্যন্তরীণ প্রতিটি কক্ষের আস্তুর করণ, বৈদ্যুতিক মোরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও রং করণ	3	AS required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	50.00	9 Planned Dates Planned Days Actual Dates Planned Days Actual Dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18
From August/2024 to May/2025																	
GR4	আবাসিক ভবনের পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা মোরামত ও সংরক্ষণ	-	AS required	DPM		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
From August/2024 to June/2025																	
GR5	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ মোরামত ও সংরক্ষণ	-	As required	DPM		GoB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
From August/2024 to June/2025																	
Total							100.00										

Word: Taka one lac only.

স্বাক্ষর
তারিখ: ১১/০৭/২৪

মোঃ নাসিম উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাষার
পাঠ্যভূতলী, চট্টগ্রাম।

১১

স্বাক্ষর
তারিখ: ১১/০৭/২৪

রাশেদুল আজম সিদ্দিকার
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাষার, পাঠ্যভূতলী, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্রাঙ্গী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

1) Financial Year: 2024-2025

2) Reporting Period: 11-07-2024

Code: 3258107 মোরামত ও সংরক্ষণ; অনাবাসিক ভবন মোরামত ও সংরক্ষণ

Total Allocation: Taka 100 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	প্রশাসন ভবনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দাপ্তরিক কক্ষের (২য় ও ৩য় তলার) প্রয়োজনীয় সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও রং করা	-	As required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	30.00	Planned Dates Planned Days									
GR2	কারিগরি কক্ষসমূহ ট্রান্সমিটার ব্লক, জেনারেটর কক্ষ, জাক্স স্টোর, পাম্প হাউজ, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও রং করা	-	As required	DPM		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days									
GR3	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনাসমূহ (রিসিপশন, পুলিশ বারাক, প্রহরা টোঁকি ও নিরাপত্তা দেওয়াল, মোটর গ্যারেজ, নামাজ কক্ষ, ইত্যাদি) সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও রং করা	-	As required	DPM		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days									
GR4	বিভিন্ন ভবনের পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা মোরামত ও সংরক্ষণ	-	As required	DPM		GoB	15.00	Planned Dates Planned Days									
GR5	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ মোরামত ও সংরক্ষণ	-	As required	DPM		GoB	15.00	Planned Dates Planned Days									
Total							100.00										

n Word: Taka one Lac only.

১১/০৭/২৪

মোঃ নাসিম উদ্দিন

উচ্চমান সহকারী

বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাষা

পুর্নহাউজলী, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত

১১/০৭/২৪

মোঃ নাসিম উদ্দিন

উচ্চমান সহকারী

বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাষা

পুর্নহাউজলী, চট্টগ্রাম।

১১/০৭/২৪

রবীন্দ্র হোসেন

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

1) Financial Year: 2024-2025

2) Reporting Period: 11-07-2024

Code: 3258126 মেসারস ও সংরক্ষণ: টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেসারস ও সংরক্ষণ

Total Allocation: Taka 40 (thousand)

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিবিধ টেলিযোগাযোগ (টেলিযোগাযোগ, স্যাটেলাইট, ফাইবার অপটিক, এসটিএল, ইত্যাদি) সিস্টেম মেসারস ও সংরক্ষণ	-	AS required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates					From August/2024 to June/2025				
GR2	জরুরি প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদির বিবিধ জরুরি মেসারস ও সংরক্ষণ	-	AS required	DPM		GoB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates					From August/2024 to June/2025				
Total																	
							40.00										

Word: Taka Forty thousand only.

মোঃ নাসিম উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ডায়াল
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রাশেদুল আজম সিদ্দিকার
বিসিএস (তজা)
উপ-প্রোগ্রামিং প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ডায়াল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্রজী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

i) Financial Year: 2024-2025

Code: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

ii) Reporting Period: 11-07-2024

Total Allocation: Taka 100 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	বিবিধ বৈদ্যুতিক মালামাল, বাত ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপন	-	AS required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	75.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	-	AS required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	25.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total								100.00									

Word: Taka One Lac only.

১৪ জুন ২০২৪

১৪ জুন ২০২৪

যোঃ নাসিম উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাটার
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রাশেদুল আজম সিকদার
বিসিএস (ডপা)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাটার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

এবং প্রতী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

- 1) Financial Year: 2024-2025
 2) Reporting Period: 11-07-2024
 (c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Code: 4112314: আসবাবপত্র

Total Allocation: Taka 65 (thousand)

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2 দপ্তরের বিভিন্ন কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন আসবাবপত্র ক্রয়	3	4	As required	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI		-		DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	65.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
		Total						65.00									

From August/2024 to May /2025

Word: Taka Sixty five thousand only.

মোঃ নাসিম উদ্দিন

উপায়ন সহকারী
 বাংলাদেশ প্রকৌশল বিভাগ: জেলায় ভারতীয়
 পাটনাকালী, চট্টগ্রাম।

মোঃ ১৭০৭১২৪

রাশেদুল আজম সিকদার
 রিসিএস (ডপা)
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ প্রকৌশল বিভাগ
 কেন্দ্রীয় ভাড়া, শাহাডতলী, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
 স্বাক্ষরিতালক
 বাংলাদেশ প্রকৌশল বিভাগ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

- 1) Financial Year: 2024-2025
2) Reporting Period: 11-07-2024

Code: 3252108: স্বাস্থ্য বিধান সমগ্রী
Total Allocation: Taka 05 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar
Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	গানিাইজার, সাবান, জীবানুনাশক ইত্যাদি পরিষ্কৃত্য সামগ্রী	-	AS required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	5.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total								5.00									

Word: Taka five thousand only.

শ্রীমতী

মোঃ নাসির উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাড়া
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

২০২৪

রাশেদুল আজম সিকদার
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

২০২৪

২০২৪

২০২৪

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

i) Financial Year: 2024-2025

ii) Reporting Period: 11-07-2024

Code: 3257304: বাগান পরিচর্যা

Total Allocation: Taka 50 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	দপ্তরের বাগানের আগছা কতন, পরিচর্যা, সার, কীটনাশক, ফুলের চারা ক্রয়	-	AS required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	50.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
Total																	
							50.00										

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

1) Financial Year: 2024-2025

2) Reporting Period: 11-07-2024

Code: 3256103: ব্যবহৃত সামগ্রী

Total Allocation: Taka 15 (thousand)

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	২ ক্রোকরিজ সামগ্রী ইত্যাদি	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI		-	AS required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	15.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
		Total															

Word: Taka fifteen thousand only.

মোঃ নাসিম উদ্দিন
উপসহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাড়া
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রাশেদুল আজম সিদ্দিক
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্র শীল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

1) Financial Year: 2024-2025

Code: 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

2) Reporting Period: 11-07-2024

Total Allocation: Taka 40 (thousand)

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	সম্প্রচার কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট ক্রয়	-	As required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR2	প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত ডেস্কটপ কম্পিউটার/ প্রিন্টার/ স্থানীয় ক্রয়	-	As required	DPM		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR3	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ ক্রয়	-	As required	DPM		GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							40.00										

n Word: Taka forty Thousand only.

১৫/০৭/২৫

মোঃ নাসিম উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাটার
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

১৫/০৭/২৪

রাশেদুল আজম সিদ্দিকার
বিসিএস (তজা)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাটার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

১৫/০৭/২৫

রবীন্দ্রাণী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

i) Financial Year: 2024-2025
 ii) Reporting Period: 11-07-2024
 Code: 3257301- অনুষ্ঠান/ উৎসবদি
 Total Allocation: Taka 20 (thousand)
 Procuring Entity: Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram
 (c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৭ই মার্চ শিশু দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, বেতার দিবস ও জাতীয় দিবসে অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোক সজ্জা, ব্যানার কেস্টুন ক্রয় -	-	As required	DPM	Deputy Regional Engineer, Bangladesh Betar, Pahartali, Chattogram	GoB	20.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total								20.00									

Word: Taka twenty Thousand only.

মোঃ নাসিম উদ্দিন
 উজ্জয়ন সহকারী
 বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় ভাড়া
 পাড়াহাটলী, চট্টগ্রাম।
 মোঃ শাহেদুল আজম সিদ্দিক
 বিসিএস (তথ্য)
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার
 কেন্দ্রীয় ভাড়া, পাড়াহাটলী, চট্টগ্রাম।


 রবীন্দ্রা বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar
artali, Chattogram

[illegible]

Word: Taka five Thousand only.

স্বাক্ষরিত
মুন্সীরা জাহাঙ্গীর
জাহাঙ্গীর মুন্সীরা
জাহাঙ্গীর মুন্সীরা

১৫/০৭/১৪
ব্রাহ্মণিকার
বিশিষ্ট (অধ্য)
উপ-আধিকার প্রকৌশলী
বাহ্যলোকেশ বেতার
কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

১৫/০৭/২০২০
শ্রীঃ নাসিম উদ্দিন
উচ্চমান সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, কেন্দ্রীয় জডাউ
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।