

৪। হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (বৈ.মু.:২৩৫৮০.০০, স্থানীয় মু.:২১৮৪৫.০০)।

বাস্তবায়নকাল: ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের মাধ্যমে দেশের গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ব্লক-৯ ও ১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদসংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি.মি এবং বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি.মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কাজ সম্পন্নকরণ।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০-০৩-২০২৫ তারিখে সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে বাপেক্স এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাঠ পর্যায়ে বাস্তব কাজ শীঘ্রই শুরু করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৩৫.০৬%