

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪) - পণ্য

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Page No.	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	27	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	3211113 (বিদ্যুৎ)	As per demand	Framework	HOPE	GOB	3500000.00	Jul-23	Jul-23	Jul-23	Aug-23	Aug-23	Aug-23	60	30	65000000.00 বিদ্যুৎ খাতে 75% = 4,87,50,000/- টাকা খরচ করা যাবে
2	15	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় (২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত চাহিদা)		As per demand	Framework	HOPE	GOB	2765375.00	Jul-23	Jul-23	Jul-23	Aug-23	Aug-23	Aug-23	60	30	
3	14	৫০টি সিলিং ফ্যান ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	223250.00	Jul-23	Jul-23	Jul-23	Aug-23	Aug-23	Aug-23	60	30	
4	16	১৫০ কেভিএ জেনারেটরের Magnetic Contractor পরিবর্তন		As per demand	OTM	HOPE	GOB	177700.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
5	17	আইটিসি ভবনের ০২নং MP Lift এর Door Detector পরিবর্তন		As per demand	OTM	HOPE	GOB	58600.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
6	41	এয়ারকুলার মেরামত (ফ্রেমওয়ার্ক ১৪/১১/২০২২-১৩/১১/২০২৫)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	272905.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
7		ক্যাফেটেরিয়ার জন্য ফ্রিজ ক্রয় (লাইট ফ্রিজ-৩টি ও ডিপ ফ্রিজ-৫টি)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	815325.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
								7813155.00									
8	9	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ট্যালেঞ্জ	3211117 (ইন্টারনেট/ফ্যাক্স)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	2850000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	2200000.00
Sub Total								2850000.00									
9	6	ক্রিনিকের ল্যাবরেটরী রিয়েজেন্ট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি	3252109 (ঔষধ ও প্রতিষেধক)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	700000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	8000000.00
10		Medicine ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	4900000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	

১০/৭/২০২৩

Package No	Page No.	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval & Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation
11	18	সার্জিক্যাল দ্রব্যাদি, ফিজিওথেরাপী, ডেন্টাল, রেয়েজেন্ট ও যন্ত্রপাতি		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2500000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
Sub Total								8100000.00									
12	9	কম্পিউটার সামগ্রী টেনার	3255101 (কম্পিউটার সামগ্রী)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	3519350.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	60	3000000.00
Sub Total								3519350.00									
13	19	বিবিধ প্রকাশনা মুদ্রণ	3255102 (মুদ্রণ ও বীধাই)	As per demand	LTM	HOPE	GOB	273153.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	60	2000000.00
14	10	মুদ্রণ সামগ্রী (প্রকাশনা শাখা)		As per demand	LTM	HOPE	GOB	1997750.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	60	
Sub Total								2270903.00									
15	7	সার্টিফিকেট কাভার ও শপথবাচ্য ও দায়িত্ব অর্পণ পাঠের কাভার ক্রয়	3255105 (অন্যান্য মনিহারি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	1145750.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	22000000.00
16	11	বিবিধ মনিহারি মালামাল (কে.টে-২)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	296000.00	Feb-24	Feb-24	Feb-24	Mar-24	Mar-24	Mar-24	60	30	
17	21	মনিহারি মালামাল ক্রয় (ফেমওয়ার্ক ১৭/০৫/২০২৩-১৬/০৫/২০২৪)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	14756610.00	Feb-24	Feb-24	Feb-24	Mar-24	Mar-24	Mar-24	60	30	
18	23	ট্রেনিং ব্যাগ ক্রয় (ফেমওয়ার্ক ২৮/০৫/২০২৩-২৭/০৫/২০২৮)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3682500.00	Feb-24	Feb-24	Feb-24	Mar-24	Mar-24	Mar-24	50	30	
19	22	টাই ক্রয় (ফেমওয়ার্ক ১০/০১/২০২৩-০৯/০১/২০২৬)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1454410.00	Feb-24	Feb-24	Feb-24	Mar-24	Mar-24	Mar-24	60	60	
20	24	সুভেনির মালামাল (ফেমওয়ার্ক ১৭/০৫/২০২৩-১৬/০৫/২০২৪)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3416920.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
21	30	লিলেন সামগ্রী		As per demand	OTM	HOPE	GOB	6306085.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
22	30	ক্রোকারিজ সামগ্রী		As per demand	OTM	HOPE	GOB	8115285.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
23	26	কনজারভেপী মালামাল		As per demand	OTM	HOPE	GOB	2770275.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
Sub Total								41943835.00									
24	4	১৭-২০তম গ্রেডের কর্মচারী ও গাড়িচালকদের সাজ-পোশাক ক্রয়	3255106 (পোশাক)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	2459160.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	60	3800000.00
Sub Total								2459160.00									


 ৩০/৭/২০২৪

Package No	Page No.	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation	
25	8	খেলাধুলা সামগ্রী	3256107 (ক্রীড়া সামগ্রী)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	9800000.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	60	3500000.00	
Sub Total								9800000.00										
26	29	ঢাকা মেট্রো-খ-১৩-২৩৮৩ কার মেরামত	3258101 (মোটরযান)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	155000.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30	1700000.00	
27	28	ঢাকা মেট্রো-গ-৪২-৮৮৬৫ কার মেরামত		As per demand	OTM	HOPE	GOB	97400.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30		
28	33	টায়ার ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক ২২/০৬/২০২৩-২২/০৬/২০২৪)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	3835200.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30		
29	34	ব্যাটারী ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক ১২/১২/২০২২-১১/১২/২০২৫)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	762270.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30		
30	35	গাড়ির সার্ভিসিং মালামাল ক্রয় (ফ্রেমওয়ার্ক ০৭/০৬/২০২৩-০৬/০৬/২০২৪)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	1948800.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30		
31	25	যানবাহন মেরামত		As per demand	LTM	HOPE	GOB	17527420.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	50	30		
Sub Total								24326090.00										
32	26	আসবাবপত্র মেরামত	3258102 (আসবাবপত্র মেরামত)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	292500.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	50	30	2500000.00	
Sub Total								292500.00										
33	9	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	3258103 (কম্পিউটার)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	5000000.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30	4000000.00	
Sub Total								5000000.00										
34	27	সামমারসিবল পাম্প মটরসেট ক্রয়	3258104 (অফিস সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	1500000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	2200000.00	
35	30	বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় (সেবা শাখা)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	5809883.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
36	26	বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় (কে.টে-১)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	561250	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
Sub Total								7871133.00										
37	3	ডেসপ্যাচ শাখার জন্য ফ্র্যাংকিং মেশিন ক্রয় ও মেশিনে টাকা লোড	3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	400000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	3700000.00	

Package No	Page No	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation
Sub Total								400000.00									
38	32	কার্পেটিং মালামাল	3258106 (আবাসিক ভবন)	As per demand	Framework	HOPE	GOB	2619087	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	10000000.00
39	32	পেইন্টিং মালামাল		As per demand	Framework	HOPE	GOB	558628	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	
40	32	প্রাচীর মালামাল		As per demand	Framework	HOPE	GOB	4270620	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	
Sub Total								7448335									
41	32	ম্যাসনারী মালামাল	3258107 (অনাবাসিক ভবন)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	416327.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	18600000.00
Sub Total								416327.00									
42		১৫ তলা ভবনের আলমিরা ক্রয়	3258108 (অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	126000000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	20000000.00
Sub Total								126000000.00									
43	25	যানবাহন ক্রয়	4112101 (সেটরযান)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	17750000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	10000000.00
Sub Total								17750000.00									
44	12	রিপ্রোগ্রাফি ইউনিটের মালামাল	4112202 (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	3804310.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	80000000.00
45	13	এডিআর মালামাল		As per demand	OTM	HOPE	GOB	8935228.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	
46	20	Printer and Document Scanner (ক্রয় শাখার জন্য)		As per demand	OTM	HOPE	GOB	540710.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	
47	9	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক		As per demand	OTM	HOPE	GOB	147515340.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30	
Sub Total								160795588.00									
48	11	স্প্রে মেশিন ক্রয়	4112310 (অফিস সরঞ্জামাদি)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	4000.00	Sep-23	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	60	30	17000000.00
49	11	ঘাসকাটা মেশিন ও যন্ত্রাংশ ক্রয়		As per demand	OTM	HOPE	GOB	175000.00	Sep-23	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	60	30	
Sub Total								179,000.00									

Package No	Page No.	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation
50	26	আসবাবপত্র ক্রয়	4112314 (আসবাবপত্র)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	1101250.00	Sep-23	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	60	30	3200000.00
Sub Total								1101250.00									
51	11	গাছ, ফুলের চারা ও কীটনাশক ক্রয় এবং লেক ব্যবস্থাপনা	4113102 (বৃক্ষ ও শস্য)	As per demand	OTM	OTM	OTM	430600.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30	1500000.00
Sub Total								430,600.00									
52	9	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয়	4113301 (কম্পিউটার সফটওয়্যার)	As per demand	OTM	HOPE	GOB	41474000.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30	20000000.00
Sub Total								41474000.00									
Grand Total								472241226.00									

০০/১/২০২৬

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪)- কার্য

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
 Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
 Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation	
1	27	বৈদ্যুতিক রিনোভেশন কাজ	3211113 (বিদ্যুৎ)	Job	1	OTM	HOPE	GOB	3000000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	65000000.00 বিদ্যুৎ খাতে 75% = 4,87,50,000/- টাকা খরচ করা যাবে	
2	39	অঞ্জুর কুলের বৈদ্যুতিক কাজ		Job	1	OTM	HOPE	GOB	358716.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
Sub Total									3358716.00										
3	27	যন্ত্রপাতি মেরামত	3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)	Job	1	OTM	HOPE	GOB	11800000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	3700000.00	
Sub Total									11800000.00										
4	32	Out side renovation and repairing work for B-3 (Old E-3) type quarter of the centre	3258106 (আবাসিক ভবন)	Job	1	OTM	HOPE	GOB	949293.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30	10000000.00	
5	32	Out side renovation and repairing work for B-4 (Old E-4) type quarter of the centre		Job	1	OTM	HOPE	GOB	971390.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
6	32	Out side renovation and repairing work for B-5 (Old E-5) type quarter of the centre		Job	1	OTM	HOPE	GOB	246773.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
7	32	Out side renovation and painting work for A-1 & A-4 type Building of the centre		Job	1	OTM	HOPE	GOB	1513054.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost In BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation	
8	32	Out side renovation and repairing work for C-1 (Old D-1) type Building of the centre		Job	1	OTM	HOPE	GOB	681099.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
9	32	কেন্দ্রের আবাসিক ভবনসমূহের ছাদের ট্রিটমেন্ট কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	3000000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
10	32	বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মেরামত কাজ		Job	1	OTM/RFQ	HOPE	GOB	3000000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
Sub Total									10361609.00										
11	37	Construction and renovation of Harbal Garden and Anser Shed		Job	1	OTM	HOPE	GOB	1704319.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30		
12	38	Renovation work for Cafeteria kitchen		Job	1	OTM	HOPE	GOB	602216.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30		
13	39	Reconstruction and extension of Store Area		Job	1	OTM	HOPE	GOB	657489.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30		
14	32	মিনি অডিটরিয়াম এর প্রয়োজনীয় রিনোভেশন/মেরামত ও রংকরণ কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	3000000.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30		
15	32	কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ার প্রয়োজনীয় মেরামত ও রংকরণ কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	2500000.00	Dec-23	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Jan-24	60	30		
16	32	কেন্দ্রের ডরমিটরি-৩ এর প্রয়োজনীয় রিনোভেশন/মেরামত ও রংকরণ কাজ।	3258107 (অন্যাসিক ভবন)	Job	1	OTM	HOPE	GOB	6000000.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30	18600000.00	
17	32	কেন্দ্রের ডরমিটরি-২ এর প্রয়োজনীয় রিনোভেশন কাজ।		Job	1	OTM/RFQ	HOPE	GOB	2000000.00	Feb-24	Feb-24	Feb-24	Mar-24	Mar-24	Mar-24	60	30		
18	32	কেন্দ্রের অডিটরিয়ামের প্রয়োজনীয় রিনোভেশন/মেরামত ও রংকরণ কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	2500000.00	Feb-24	Feb-24	Feb-24	Mar-24	Mar-24	Mar-24	60	30		
19	32	একাডেমিক ভবনের জলহান্দ পরিবর্তন কাজ		Job	1	OTM	HOPE	GOB	1000000.00	Feb-24	Feb-24	Feb-24	Mar-24	Mar-24	Mar-24	60	30		

০০/১/২০২৩

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation	
20	32	বিবিধ মেসামত কাজ		Job	1	RFQ	HOPE	GOB	3000000.00	Feb-24	Feb-24	Feb-24	Mar-24	Mar-24	Mar-24	60	30		
21	Sub Total								22964024.00										
22	32	কেন্দ্রের কার্পেটিং শেড ও কাপড় খোলাইখানা স্থাপন কাজ।	3258108 (অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা)	Job	1	OTM/RFQ	HOPE	GOB	800000.00	Sep-23	Oct-23	Oct-22	Oct-23	Nov-23	Nov-23	60	30	20000000.00	
23	32	কেন্দ্রের স্কুলের পাশের ফেনের প্রয়োজনীয় মেসামতকরণ কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	1000000.00	Sep-23	Oct-23	Oct-22	Oct-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
24	32	কেন্দ্রের রাস্তাসমূহের প্রয়োজনীয় মেসামতকরণ কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	2000000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
25	32	কেন্দ্রের ০১ নং গেট সংলগ্ন পাশের পার্ক এর যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	500000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
26	32	কেন্দ্রের এ ও বি টাইপ ভবনের পাশের ডুমি উন্নয়ন ও পার্ক স্থাপন ইত্যাদি কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	1000000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
27	32	কেন্দ্রের ০২ নং গেটের রাস্তা মেসামতকরণ কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	300000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
28	32	ক্যাফেটেরিয়ার নীচতলা (পলাশ ও শিমুল) ডাইনিং মেসামত ও লাইট স্থাপন কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	250000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
29	32	কেন্দ্রের আইটিসি ভবনে করিডোর/ লবি মেসামতকরণ ও লাইট স্থাপন কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	225000.00	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	Nov-23	60	30		
30	32	কেন্দ্রের আইটিসি ভবন হতে ক্যাফেটেরিয়া ভবন পর্যন্ত করিডোর এর প্রয়োজনীয় মেসামত কাজ।		Job	1	OTM	HOPE	GOB	200000.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30		
31	32	আইটিসি ভবনের বিবধ মেসামত কাজ।		Job	1	OTM/RFQ	HOPE	GOB	3000000.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30		
32	32	বিবিধ মেসামত কাজ।		Job	1	OTM/RFQ	HOPE	GOB	3500000.00	Dec-23	Dec-23	Jan-24	Jan-24	Feb-24	Feb-24	60	30		
Sub Total									12775000.00										
Grand Total									61259349.00										

60/9/2026

9

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪) - সার্ভিস


Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Page No.	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit/Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	Budget Allocation	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	40	ERP Software Service QCBS System	Service	As per demand	OTM	HOPE	GOB	2460000.00	Aug-23	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Sep-23	50	30		
Grand Total								2460000.00										

০০/৯/২০২৬

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সভার, ঢাকা


At a glance (APP 2023-24)	
Total Value of Goods Procurement	472241226.00
Total value of Works Procurement	61259349.00
Total value of Service Procurement	2460000.00
Grand Total	535960575.00
In words:	Fifty Three crore Fifty Nine Lac Sixty Thousand and Five Hundred Seventy Five Taka Only.



মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন
ক্রয় কর্মকর্তা



সহকারী পরিচালক
(ক্রয়)




উপপরিচালক (অর্থ)



পরিচালক (প্রশাসন)

এমডিএস (পিএন্ডএস)



৩০/৭/২০২৩

রেস্টর (সচিব)