

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review Meeting
of ADP included Project of the Year 2025-2026

IMED: 05/2003 (Revised)
Monthly Progress Report

Reporting period: November, 2025

**Name of the Ministry /Division / Organization: Ministry of Agriculture /
Bangladesh Rice Research Institute (BRRI).**
(Taka in lakh)

Name of the Project	Allocation for the Year 2025-2026			Taka released (GOB)	Expenditure up to November, 2025 & % of allocation		
	Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Main Programme							
1. Strengthening Farm Machinery Research Activity for Mechanized Rice Cultivation (2 nd Revised)	372.00	372.00	- (-)	186.00 (186.00)	160.00 (43.01%)	160.00 (43.01%)	- (-) (-)
2. High Yielding Hybrid Rice Variety Development through Modernization of Research	711.00	711.00	- (-)	355.50 (355.50)	235.00 (33.05%)	235.00 (33.05%)	- (-) (-)
3. Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER-BRRI-Part)	17960.00	2600.00	15360.00 (-)	8330.00 (650.00)	3277.84 (18.25%)	141.80 (5.45%)	3136.04 (20.42%) (-)
4. Innovation of location-specific rice varieties and technologies by setting up 06 new regional stations and development of existing research laboratories.	13095.00	13095.00	- (-)	1211.30 (1211.30)	905.00 (6.91%)	905.00 (6.91%)	- (-) (-)
Sub Total:	32138.00	16778.00	15360.00 (-)	10082.80 (2402.80)	4577.84 (14.24%)	1441.80 (8.59%)	3136.04 (20.42%) (-)
b. Technical Assistance Programme							
Sub-Total:	-	-	-	-	-	-	- (-) (-)
c. Organization's Self Financed Programme							
Sub-Total:	-	-	-	-	-	-	-
d. Food Aided Programme:							
Sub-Total:	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total:	32138.00	16778.00	15360.00 (-)	10082.80 (2402.80)	4577.84 (14.24%)	1441.80 (8.59%)	3136.04 (20.42%) (-)

firoz
30.12.2025
(মোঃ ফিরোজ হোসাইন)
প্রিনিং অফিসার
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

sh
30.12.2025
(Md. Saïdul Isiam)
Senior Planning Officer
Planning and Evaluation Division
Bangladesh Rice Research Institute
Gazipur-1701

Alia Rokhmana
30.12.2025
(আলিয়া রোখমানা)
প্রিনিং অফিসার এবং প্রধান
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপিত্ত প্রকল্পের নভেম্বর/২০২৫ মাসের ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি

সংযুক্তি-১

ক্রঃ নং	মন্ত্রালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম	এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রম মোট বরাদ্দ	বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা					নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত কার্যদেখ সংখ্যা					মোট প্রাক্লিত ব্যয়ের % (১৬/৪) X ১০০		
				পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাক্লিত ব্যয়	পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	কার্যদেখ প্রদত্ত প্যাকেজের %		মোট প্রাক্লিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১.	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩	৪৯,৭৪৯০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	০.০০%

৩০.১২.২০২৫

(মোঃ ফিরোজ হোসাইন)
প্রিনিং অফিসার
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

৩০.১২.২০২৫

(Md. Saidul Islam)
Senior Planning Officer
Planning and Evaluation Division
Bangladesh Rice Research Institute
Gazipur-1701

৩০.১২.২০২৫

(মোঃ ফিরোজ হোসাইন)
প্রিনিং অফিসার
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১