

**উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পাবনা সদর এর ২০২৫-২৬ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)**

মহাশয়/বিতাপের নাম


এজেন্সি


: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।  
: সমবায় অধিদপ্তর।

: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনা।

ক্রমিক নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পেণ্ড)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	মুক্তিপ্রাপ্ত তারিখ	সর্বমোট সময়	স
GR1	আসবাবপত্র ক্রয় ফাইল কার্যবিন্দেট আসবাবপত্র ক্রয় স্টল হটনেট	সংখ্যা	০২	RFQM	HOPE	GOB	৮০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	
		সংখ্যা	০২							২৮	০	০৭	০৩	০৮	২৮		
GR2	অন্যান্য মনিয়ারি কাপজ A4 কাপজ legal বাউসালের বেতন কলম বিল পাড বোর্ডের ফাইল ক্যালকুলেটর ইত্যাদি	সংখ্যা	১২	DPM	HOPE	GOB	৫০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০	পিসিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
		সংখ্যা	১২														
		সংখ্যা	০৩														
GR3	পোষাক	সংখ্যা	০২টি	DPM	HOPE	GOB	৮০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০	পিসিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
		সংখ্যা	১২														
		সংখ্যা	০১														
GR4	কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার লিকুইড কালি মনিটর	সংখ্যা	১২	DPM	HOPE	GOB	২৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০	পিসিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
		সংখ্যা	০৬														
		সংখ্যা	০১														
GR5	প্রশিক্ষণ (আহ্বানান)	সংখ্যা	০৪টি	DPM	HOPE	GOB	১২০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০	পিসিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
		সংখ্যা	১২														
		সংখ্যা	০১														
GR6	বিদ্যুৎ বিল	সংখ্যা	১২টি	DPM	HOPE	GOB	২০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০	মেসকো কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ করা হয়।							
		সংখ্যা	১২														
		সংখ্যা	০১														
GR7	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	১২টি	DPM	HOPE	GOB	২০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০	বিটিসিএল কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ করা হয়।							
		সংখ্যা	১২														
		সংখ্যা	০১														
GR8	ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	১২টি	DPM	HOPE	GOB	২৪০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০	বিটিসিএল কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ করা হয়।							
		সংখ্যা	১২														
		সংখ্যা	০১														
	কম্পিউটার	সংখ্যা	প্রয়োজন	DPM	HOPE	GOB	১০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		পিসিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পাণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রস্তাবিত টাইম কোড	পত্রের ক্ষেত্র প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র যুগ্মায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	মুক্তিযক্ষের সর্বমোট সময়
GR9	মোরামত( পাওয়ার সাফাই, শনিচির, মাদারবোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম) ইত্যাদি	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
GR10	ডাক টিকিট পাট টাকার টিকিট দুই টাকার টিকিট	সংখ্যা	৩০০টি ২৫০টি	DPM	HOPE	GOB	২০০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ							
GR11	পোটোল ও পুত্রিকোট মোটির সাইকেল জ্বালানী মোবিল	সংখ্যা	১৯০ কিটির ০৫টি	DPM	HOPE	GOB	২৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ							
GR12	মোটরযান মোরামত (প্রয়োজন অনুযায়ী) আসবাবসহ মোরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	HOPE	GOB	২৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ							
GR13	ফটনট চেয়ার ফাইল রেক স্টীল ফাইল কারবিনেট	সংখ্যা	০২টি ১০টি ০২টি ০২টি	DPM	HOPE	GOB	২৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ							

**অনুমোদিত**  
  
 ২৫/০৭/২৫  
 মোঃ মোস্তফা হুসাইন  
 জেলা সর্বব্যবস্থাপনা অফিসার (অতিঃ দাঃ)  
 গাবনা।

  
 ২৫/০৭/২৫  
 মোঃ রবিউল আলম  
 উপজেলা সর্বব্যবস্থাপনা অফিসার  
 গাবনা সদর, গাবনা।

পিকিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিকিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিকিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিকিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়