

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা এর ২০২৫-২৬ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনা

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পেচা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র ফুলায়ান	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বশেষ সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়		
GR1	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিকক্রয় (কম্পিউটার) (প্রিন্টার) (স্ক্রিবোর্ড) (মোউস) (মোউসপাত) (গ্যান্টিজাইরাস) (টোনার) ফটোকপিপরিটোনার	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
		সংখ্যা	০২টি	RFQM	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	১	১০	০৮/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৮/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন	
		সংখ্যা	০১টি	CP	HOPE	GOB	২৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১২	০৮/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৮/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন	
		সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	৬০০০/-	পরিকল্পিত দিন	১৩										
		সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-												
		সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	১০০০/-												
		সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-	প্রকৃত তারিখ											
		সংখ্যা	১৫টি	CP	HOPE	GOB	২৫০০০/-												
		সংখ্যা	৬টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০০/-												
		সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ			০৮/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৮/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
GR2	কম্পিউটারসেবামত	সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											
		সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											
GR3	আসবক্ষণসেবামত	সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											
		সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											
		সংখ্যা	৫০ রিম	CP	HOPE	GOB	২৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											
		সংখ্যা	৫০০টি	CP	HOPE	GOB	১০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											
GR4	(টিস্যুবক্স ও রোল)	সংখ্যা	৬০টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											
		সংখ্যা	৬০টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											
		সংখ্যা	১৫০টি	CP	HOPE	GOB	১০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ											

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়			
১	২ (ক্যালকুলেটর) হারসিক তিম কাপপারিজ বাড় তাল হান্ডওয়্যাস মিনিসাবান পাঞ্চমেশিন বোতসহফাইল বাঙ্কক্রয় ব্রাস	সংখ্যা	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
		সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	
		সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB	৮০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	
		সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৬০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	
		সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	
		সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫
		সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	
		সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	
		সংখ্যা	২০০টি	CP	HOPE	GOB	১২০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	
		সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	
GR5	পোষাক	সংখ্যা	১টি	CP	HOPE	GOB	৭,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫		
		সংখ্যা	১টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫		
		সংখ্যা	৩০০মি.	CP	HOPE	GOB	৬০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫		
		সংখ্যা	১০টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫		
GR6	ইন্টারনেটবিলা নেটওয়ার্কিংকেবল নেটওয়ার্কিংকানেকটর	সংখ্যা	০১টি	CP	HOPE	GOB	৪৮০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫		
		সংখ্যা	৩৭০মি.	CP	HOPE	GOB	৯৬০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫		
		সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫	১০/১০/২০২৫		

অনুমোদিত

১৫/১০/২০২৫

মোঃ হোসেন শহীদ
কেন্দ্র সর্বব্যয় অফিসার (অতিঃ দায়)

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
সাঁথিয়া, পাবনা।