

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শাজাহানপুর, বগুড়া এর ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রালয়/বিভাগের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজেন্সিঃ সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নামঃ উপজেলা সমবায় অফিসার, শাজাহানপুর, বগুড়া।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পক্ষ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দর পত্র আবেদন	দর পত্র উন্মুক্ত নয়	দরপত্র মূল্যায়ন	এ ওয়ার্ড অনুমোদন	এ ওয়ার্ড অব্যাহত করণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট	চুক্তি সম্পাদনের সময়	মতবা
GR1	২ আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৪ ১০টি টেনার	RFQ	Hope	GOB	৮ ১০০	৯ পরিকল্পিত	১০	১১ ০১/১২/২৫	১২ ০৮/১২/২৫	১৩ ১০/১২/২৫	১৪ ১২/১২/২৫	১৫ ২৫/১২/২৫	১৬ ১৭/১২/২৫	১৭ ১৭ দিন	১৮ ১৭ দিন	
GR2	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (অন্যান্য)	সংখ্যা	১টি IPS, ১টি ups ও ১টি প্রজেক্টর পর্দা	RFQ	Hope	GOB	১৪০	৯ পরিকল্পিত		০৯/১২/২৫	১৬/১২/২৫	১৮/১২/২৫	২০/১২/২৫	২৩/১২/২৫	২৪/১২/২৫	২৫/১২/২৫	২৬/১২/২৫	
GR3	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক ক্রয়	সংখ্যা	১টি কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার	RFQ	Hope	GOB	১৫০	৯ পরিকল্পিত		১২/১২/২৫	১২/১২/২৫	২২/১২/২৫	২৩/১২/২৫	২৪/১২/২৫	২৫/১২/২৫	২৬/১২/২৫	২৭ দিন	
GR4	অন্যান্য বায় (ইলেক্ট্রিক্যাল)	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	২০	৯ প্রকৃত দিন										
GR5	অন্যান্য বায় (ষ্টেশনারীদ্রব্য)	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	২০	৯ পরিকল্পিত										
GR6	অন্যান্য বায় (অফসেট A4 পেপার) কম্পিউটার	সংখ্যা	৫০ প্যাকেট	Direct	Hope	GOB	২৫	৯ পরিকল্পিত										
GR7	অন্যান্য বায় (অফসেট Legal পেপার) কম্পিউটার	সংখ্যা	৬ প্যাকেট	Direct	Hope	GOB	৪	৯ প্রকৃত দিন										
GR8	অন্যান্য বায় (ষ্টেশনারী প্রসিক্কণ)	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	৪০											
GR9	আসবাবপত্র সেরামত	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	২৫											
GR10	কম্পিউটার সেরামত	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	২৫											
GR11	মোটরযান (সেরামত)	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	৩০											
GR12	অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ ও সরঞ্জামাদি সেরামত	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	৩০											
GR13	ডাকটিকিট ক্রয়	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	৪											
GR14	কম্পিউটার সামগ্রী(টেনার)	সংখ্যা	২৫ টি টেনার	Direct	Hope	GOB	২৮											

স্বাক্ষরিত
১৯/১২/২৫
শ্রীঃ শাজাহানপুর উপজেলা সমবায় অফিসার
বগুড়া

১৯/১২/২৫

১৯/১২/২৫

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত বায় (সেজারে)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্রেতা প্রমো জানা	দর এ আইসিআন	দরপত্র উন্মুক্ত রন	দরপত্র সুলায়ন	এ ওয়ার্ড অনুমোদন	এ ওয়ার্ড অবহিত করন	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট	চুক্তি সম্পাদনের সময়	মন্তব্য	
GR15	অন্যান্য বায় (কোকারিজ)	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	১৫												
GR16	ইন্টারনেট ওয়েভ ক্রয় ওয়াইফাই	প্রয়োজনমতে	-	Direct	Hope	GOB	১৭												

পিপিআর ২০০৮ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী তাৎক্ষনিক ক্রয়

বিলা প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে পরিশোধ


অনুমোদিত


২৩/০৭/২৫

(মোঃ রাজিয়া সুলতানা)
উপজেলা সমবায় অফিসার
শাজাহানপুর, বগুড়া।


২৩/০৭/২৫

(মোঃ রেজুয়ান নবী)
সহকারী পরিদর্শক
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
শাজাহানপুর, বগুড়া।


২৩/০৭/২৫

(মোঃ সাজরাতুল আলম ভৌহিদ)
জেলা সমবায় অফিসার
বগুড়া।

২৩/০৭/২৫