

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬- ৬৪০

তারিখঃ ২২-০৯-২০২২

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন” শীর্ষক কর্মসূচির ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং Gantt Chart অনুমোদন প্রসংগে।


সূত্রঃ কর্মসূচির স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪৬.০৫.০০১.২১-২০১ তারিখঃ ১৮/০৯/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেয় পত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন” শীর্ষক কর্মসূচির ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্টে (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- ১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৬ অধিশাখার স্মারক নং-০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪(অংশ-২)-৪০৩, তারিখঃ ১২/০৫/২০২২, বাজেট-১১ শাখার স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১১১.০১.০০১.২০২২-৩৩৪,৩৩৫, তারিখঃ ০৩/০৭/২০২২, বাজেট অনুবিভাগ-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-০১, তারিখঃ ০৩/০৭/২০২২ এবং বাজেট অনুবিভাগ-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-১৬, তারিখঃ ২১/০৭/২০২২ এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।
 - ২। ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
 - ৩। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও অন্যান্য প্রচলিত ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করতে হবে।
- এ ছাড়া অনুমোদিত পিপিএনবি এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।


১২.০৯.২২
(ইকবাল হোসেন চাকলাদার)
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক

ফোনঃ ৫৫০২৮৩৯১।

e-mail: chakladerbau@gmail.com

কর্মসূচি পরিচালক
অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,
ঢাকা

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণঃ

১। সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃঃআঃ যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা]

২০২২-২৩ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা (পিপিএনবি) অনুসারে

- ১) প্রকল্প/কর্মসূচি: অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি।
২) কর্মসূচি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোটঃ	১৫৪.৪০
খ) স্থানীয় মুদ্রাঃ	১৫৪.৪০
গ) কর্মসূচি সাহায্যঃ	-
ঘ) অন্যান্যঃ	-


- ৩) জুন-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোটঃ	১০৯.১৬
খ) স্থানীয় মুদ্রাঃ	১০৯.১৬
গ) কর্মসূচি সাহায্যঃ	নাই

- ৪) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক) মোটঃ	৪৫.৬০
খ) স্থানীয় মুদ্রাঃ	৪৫.৬০
গ) কর্মসূচি সাহায্যঃ	নাই




(মোঃ বায়েজীদ বোস্তামী)
কর্মসূচি পরিচালক
ফোন: ০২-৫৫০২৮৪৪৭

কর্মসূচির নামঃ অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি
২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (অনুমোদিত পিপিএনবি অনুসারে)

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	লক্ষ টাকায়											
			জুলাই/২০২২				আগস্ট/২০২২				সেপ্টেম্বর/২০২২			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
(ক)	আবর্তক ব্যয়ঃ			-				-				-		
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক		-				-				-		
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (ওয়েব পোর্টাল, এ্যাপস, ইউটিউব চ্যানেল, কল সেন্টার মেইন্টিনেন্স, ফেসবুক পেজ, আইপি ফোন)	থোক		-				-				০.০০		
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০ ব্যাচ		-				-				-		
	মোট সরবরাহ ও সেবা			০.০০				০.০০				০.০০		
	মোট আবর্তক ব্যয় (ক)			০.০০				০.০০				০.০০		
(খ)	মূলধন ব্যয়													
৪১১৩৩০১	কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, ওয়েবপোর্টাল ও পরিবহন ভিত্তিক এ্যাপস	১ টি		-				-				-		
	মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়			০.০০				০.০০				০.০		
	মোট মূলধন ব্যয় (খ)			০.০০				০.০০				০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ)			০.০				০.০০				০.০০		




											লক্ষ টাকায়			
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	অক্টোবর/২০২২				নভেম্বর/২০২২				ডিসেম্বর/২০২২			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
(ক)	আবর্তক ব্যয়ঃ													
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক		-				-				-		
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (ওয়েব পোর্টাল, এ্যাপস, ইউটিউব চ্যানেল, কল সেন্টার মেইন্টেনেন্স, ফেসবুক পেজ, আইপি ফোন)	থোক		৫.৫০				-				-		
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০ ব্যাচ		-				-				-		
	মোট সরবরাহ ও সেবা			৫.৫০				০.০০				০.০০		
	মোট আবর্তক ব্যয় (ক)			৫.৫০				০.০০				০.০০		
(খ)	মূলধন ব্যয়													
৪১১৩৩০১	কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, ওয়েবপোর্টাল ও পরিবহন ভিত্তিক এ্যাপস	১ টি		-				-				-		
	মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়			০.০				০.০০				০.০০		
	মোট মূলধন ব্যয় (খ)			৫.৫০				০.০০				০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ)			৫.৫০				০.০০				০.০০		

												লক্ষ টাকায়			
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জানুয়ারি/২০২৩				ফেব্রুয়ারি/২০২৩				মার্চ/২০২৩				
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
(ক)	আবর্তক ব্যয়ঃ														
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন			-				-				০.২৫			
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (ওয়েব পোর্টাল, এ্যাপস, ইউটিউব চ্যানেল, কল সেন্টার মেনিট্রিনেস, ফেসবুক পেজ, আইপি ফোন)			-				-				-			
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০ ব্যাচ		-				-				-			
	মোট সরবরাহ ও সেবা			০.০০				০.০০				০.২৫			
	মোট আবর্তক ব্যয় (ক)			০.০০				০.০০				০.২৫			
(খ)	মূলধন ব্যয়														
৪১১৩৩০১	কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, ওয়েবপোর্টাল ও পরিবহন ভিত্তিক এ্যাপস			-				-				-			
	মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়			০.০০				০.০০				০.২৫			
	মোট মূলধন ব্যয় (খ)			০.০০				০.০০				০.২৫			
	সর্বমোট (ক+খ)			০.০০				০.০০				০.২৫			





											লক্ষ টাকায়			
কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	এপ্রিল/২০২৩				মে/২০২৩				জুন/২০২৩			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
(ক)	আবর্তক ব্যয়ঃ													
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন			৫.২৫				৪.৪০				-		
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (ওয়েব পোর্টাল, এ্যাপস, ইউটিউব চ্যানেল, কল সেন্টার মাইন্টিনেন্স, ফেসবুক পেজ, আইপি ফোন)			৯.৫০				-				-		
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	১০ ব্যাচ	০৪	২.১২			০৪	২.১২			০২	১.০৬		
	মোট সরবরাহ ও সেবা			১৬.৮৭				৬.৫৬				১.০৬		
	মোট আবর্তক ব্যয় (ক)			১৬.৮৭				৬.৫৬				১.০৬		
(খ)	মূলধন ব্যয়													
৪১১৩৩০১	কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, ওয়েবপোর্টাল ও পরিবহন ভিত্তিক এ্যাপস	০১ টি	০১	১০.০০				-						
	মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়			১০.০০				০.০০				০.০০		
	মোট মূলধন ব্যয় (খ)			২৬.৮৭				৬.৫৬				১.০৬		
	সর্বমোট (ক+খ)													





কর্মসূচির নাম: অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক (Gantt Chart) গ্যানচার্ট পরিকল্পনা ছক

কোড	আইটেমের নাম	পরিমাণ	জুলাই/ ২২	আগষ্ট/ ২২	সেপ্টেম্বর/ ২২	অক্টোবর/ ২২	নভেম্বর/ ২২	ডিসেম্বর/ ২২	জানুয়ারি/ ২৩	ফেব্রুয়ারি/ ২৩	মার্চ/ ২৩	এপ্রিল/ ২৩	মে/ ২৩	জুন/ ২৩
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (কল সেন্টার ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও সুসজ্জিতকরণ)	থোক												
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন)	থোক												
৪১১২৩০৯	সফটওয়্যার কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, ওয়েবপোর্টাল ও পরিবহন ভিত্তিক অ্যাপ (আইওএস ভার্সন)	সংখ্যা												
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (বান্ডেল এসএমএস, ইন্টারনেট চার্জ, পোর্টাল ও অ্যাপের নতুন ভার্সন, এনইও, ব্রান্ডিং, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অপটিমাইজেশন ও লোগো)	থোক												
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ডিজিটাল মার্কেটিং (পণ্য/আইটেমভিত্তিক কৃষক/উদ্যোক্তা/কৃষি ব্যবসায়ী/অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে ফেসবুক বুদ্ধিৎ)	থোক												





২০২২-২৩ সালের বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (পিপিএনবি অনুসারে)
(মোলামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

প্রকল্প/কর্মসূচীঃ অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি।

প্যাকেজ নম্বর	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরি মাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমো দন কর্তৃপ ক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ	প্রক্রিয়া র জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্য-০১	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (কল সেন্টার ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও সুসজ্জিতকরণ)	থোক	-	কোটেশন	ডিজি, ডিএএ ম	জিও বি	৩.০০	১০		০১-১০- ২০২২	০৬-১০- ২০২২	০৭-১০- ২০২২	১০-১০- ২০২২	১১-১০- ২০২২	১২-১০- ২০২২	০১ মাস	১২
পণ্য-০২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন)	থোক	-	কোটেশন	ডিজি, ডিএএ ম	জিও বি	২.৫০	১০		০১-০৫- ২০২৩	০৮-০৫- ২০২৩	০৯-০৫- ২০২৩	১২-০৫- ২০২৩	১৩-০৫- ২০২৩	১৪-০৫- ২০২৩	০১ মাস	২২
সেবা-০১	সফটওয়্যার কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, ওয়েবপোর্টাল ও পরিবহন ভিত্তিক অ্যাপ (আইওএস ভার্সন)	সংখ্যা	০১ টি	এসএফবি	ডিজি, ডিএএ ম	জিও বি	১০.০০	১০		১৫-১০- ২০২২	২৯-১০- ২০২২	০৪-১১- ২০২৩	০৭-১১- ২০২৩	১৫-১২- ২০২৩	১৭-১২- ২০২৩	০১ বছর	০৭
সেবা-০২	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (বাডেল এসএমএস, ইন্টারনেট চার্জ, পোর্টাল ও অ্যাপের নতুন ভার্সন, এনইও, ব্রান্ডিং, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অপটিমাইজেশন ও লোগো)	থোক	-	এসএফবি	ডিজি, ডিএএ ম	জিও বি	৯.৫০			১৫-১০- ২০২২	২৯-১০- ২০২২	০৪-১১- ২০২৩	০৭-১১- ২০২৩	১৫-১২- ২০২৩	১৭-১২- ২০২৩	০১ বছর	২২
সেবা-০৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ডিজিটাল মার্কেটিং (পণ্য/আইটেমভিত্তিক কৃষক/উদ্যোক্তা/কৃষি ব্যবসায়ী/অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে ফেসবুক বুদ্ধিঃ)	থোক	-	এসএফবি	ডিজি, ডিএএ ম	জিও বি	৫.২৫			০১-১০- ২০২২	০৬-১০- ২০২২	০৭-১০- ২০২২	১০-১০- ২০২২	১১-১০- ২০২২	১২-১০- ২০২২	০১ মাস	২২


(মোঃ বায়েজীদ হোসেন)
কর্মসূচি পরিচালক
ফোন: ০২-৫৫০২৮৪৪৭