

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2022-23

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment

Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments

Procuring Entity name & Code: Mortaza Morshed; 1310301118794

1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি ক্রয় কোড-৪১১২৩০৫	120	১. ফায়ার এক্সটিংগুইশার	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		20-07-22	21-07-22	24-07-22	25-07-22	26-07-22	28-07-22		
			২. ফায়ার বল ক্রয়					Planned days									
								Actual Dates									
02.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১		১৫ আপট জাতীয় শোক দিবস পালন	DPM	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		25-07-22	08-08-22	10-08-22	11-08-22	11-08-22	13-08-22		
								Planned days									
								Actual Dates									
03.	কর্মকর্তাদের বসার কক্ষে স্থাপিত পূর্বের আসবাবপত্রসমূহ নতুনভাবে সংযোজন ও মেরামত কোড-৩২৫৫১০৫	01	৭ম ও ৮ম তলায় ০৬ টি কক্ষের আসবাবপত্রসমূহ মেরামত	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		10-08-22	24-08-22	31-08-22	02-09-22	05-09-22	03-10-22		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	১১৫০	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		20-08-22	06-09-22	08-09-22	11-09-22	13-09-22	20-09-22		
								Planned days									
								Actual Dates									
05.	ইন্টারনেট লাইন স্থাপন কোড-৩২১১১১১৭	01	৭ম ও ৮ম তলায় সকল কর্মকর্তার কক্ষে ইন্টারনেট লাইন সংযোগ প্রদান	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		22-08-22	11-09-22	14-09-22	18-09-22	19-09-22	22-09-22		
								Planned days									
								Actual Dates									

2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.	প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	800	মুজিববর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		03-10-22	17-10-22	24-10-22	31-10-22	04-11-22	28-11-22		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের উপর ডকুমেন্টারী তৈরি কোড-৩২১১১২৬	01	০১টি ডকুমেন্টারী তৈরি	SSS	HOPE	GOB	২৫,০০,০০০/-	Planned dates		15-10-22	31-10-22	07-11-22	14-11-22	22-11-22	20-12-22		
								Planned days									
								Actual Dates									
08.	সি সি ক্যামেরা স্থাপন কোড-৪১১২৩১০	20	সি সি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		04-11-22	19-11-22	25-11-22	27-11-22	28-11-22	30-11-22		
								Actual Dates									
								Actual Dates									
09.	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	As per requisition	বিবিধ আইটেম	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		06-11-22	20-11-22	26-11-22	02-12-22	09-12-22	09-12-22		
								Planned days									
								Actual Dates									
10.	বই ক্রয় কোড-৩২১১১২৭	150	বিবিধ আইটেম (সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক)	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		07-11-22	22-11-22	28-11-22	04-12-22	12-12-22	17-12-22		
								Planned days									
								Actual Dates									
11.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১		১৬ ডিসেম্বর উৎসাপন	DPM/OTM/ RFQ	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		08-12-22	25-12-22	26-12-21	27-12-21	28-12-21	29-12-21		
								Planned days									
								Actual Dates									

3rd quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪	৬০	১. টেবিল ২. আলমারি ৩. চেয়ার ৪. কেবিনেট	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		02-01-23	16-01-23	23-01-23	30-01-23	07-02-23	06-03-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
13.	প্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য টোনার ক্রয় কোড-৩২৫৫১০১	65	বিভিন্ন আইটেমের টোনার ক্রয়	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		15-01-23	29-01-23	05-02-23	12-02-23	19-02-23	24-02-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
14.	লাইসেন্স এর ফরমেট তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	50,000	বিভিন্ন ফরমেটের লাইসেন্স	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		20-01-23	30-01-23	09-02-23	13-02-23	20-02-23	27-02-23	-	-
								Planned days									
								Actual Dates									
15.	পরিদর্শকগণের ব্যবহৃত পরিদর্শন যন্ত্রপাতি ক্রয় কোড-৪১১২৩১০	23	১. লাক্স মিটার ২. সাউন্ড মিটার ৩. থার্মাল ক্যাসেট ৪. ফেরো ক্যান্ডার ৫. ডিজিটাল ডিস্টেন্স মিটার ৬. ইন্সুলেশন টেস্টার	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১৫,০০,০০০/-	Planned dates		06-02-23	20-02-23	24-02-23	28-02-23	02-03-23	03-03-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
16.	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	As per requisition	বিবিধ আইটেম	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		07-02-23	22-02-23	01-03-23	06-03-23	07-03-23	10-03-23		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	কম্পিউটার কোড-৪১১২২০২	20	ডেস্কটপ-২০টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১৫,০০,০০০/-	Planned dates		10-02-23	24-02-23	03-03-23	08-03-23	10-03-23	15-03-23		
								Planned dates									
								Actual Dates									
18.	পাড়ী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	03	০১ টি মাইক্রোবাস ও ০২ টি কার	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১,১৫,০০,০০০/-	Planned dates		11-02-23	25-02-23	05-03-23	10-03-23	12-03-23	15-03-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
19.	লিমা সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ কোড-৩২৫৮১৪৩	03	লিমা সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন	SSS	HOPE	GOB	২০,০০,০০০/-	Planned days		15-02-23	28-02-23	07-03-23	10-03-23	13-03-23	14-03-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
20.	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ উদযাপন	DPM/RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		16-02-23	02-03-23	07-03-23	12-03-23	14-03-23	15-03-23		
								Planned days									
								Actual Dates									

4th Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	OSH Day উদযাপন	DPM/OTM /RFQ	HOPE	GOB	88,00,000/-	Planned dates		03-04-23	12-04-23	13-04-23	17-04-23	18-04-23	19-04-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
22.	দাপ্তরিক প্রয়োজনে ফাইল কভার ও অফিস প্যাড তৈরি কোড-৩২৫৫১০৫	As per requisition	DIFE এর মনোগ্রামসহ ফাইল কভার ও অফিস প্যাড	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		04-04-23	20-04-23	25-04-23	27-04-23	29-04-23	08-05-23		
								Planned days									
								Actual Dates									

মোঃ ওহীদুর রহমান
প্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান কার্যালয়

মোঃ আব্দুল হাছাত সোহাগাঃ মোতজা মোশেদ
সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
(প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মোঃ বুলবুল আহমেদ
মুখ্য মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মিনা মাসুদ উজ্জামান
(মুগ্ধাঙ্গিক)
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

Md. Nasir Uddin Ahmed
(Additional Secretary)
Inspector General
Dept. of Inspection for Factories & Establishment
Ministry of Labour and Employment