

২। সমাপ্ত প্রকল্পঃ

১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ।

ক্রম: নং	বিষয়		বিবরণ
০১	প্রকল্পের নাম	:	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ।
০২	প্রকল্প পরিচালক (নাম, পদবী, মোবাইল ও ই-মেইল)	:	মোঃ মাহমুদ কবীর, (উপসচিব) ও প্রকল্প পরিচালক মোবাইল: ০১৭১৬০৫০১৮৭
০৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জানুয়ারী, ২০১৫- জুন, ২০১৮
০৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	২৩.৭৬ কোটি টাকা
০৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১. মাদকদ্রব্যনিয়ন্ত্রণঅধিদপ্তরেরপ্রধানকার্যালয়ভবননির্মাণ। ২. মাদকদ্রব্যনিয়ন্ত্রণঅধিদপ্তরেরসক্ষমতা ও কর্মপরিসরবৃদ্ধি।
০৬	ক্রমপঞ্জীত ব্যয়	:	২২.৩১ কোটি টাকা
০৭	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	:	১০০%
০৮	সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন, ২০১৮

Murmain
২৩/৬/১৮

মোঃ আলোয়ার হোসেন
উপপরিচালক (ক্রম, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২) বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণ

ক্রম: নং	বিষয়		বিবরণ
০১	প্রকল্পের নাম	:	বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণ।
০২	প্রকল্প পরিচালক (নাম, পদবী, মোবাইল ও ই-মেইল)	:	জনাব মেজবাহ উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক
০৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জানুয়ারী, ২০১০ – ডিসেম্বর, ২০১৬
০৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৩৪.৪৩ কোটি টাকা
০৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১. বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণকে নিকটতম স্থান থেকে উন্নতমানের সেবা প্রদানের জন্য আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ। ২. ৫ (পাঁচ) টি আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে দেশের তরুণ সমাজকে/ মাদকাসক্তদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। ৩. দেশের তরুণ সমাজকে মাদকের বর্তমান ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রোধকল্পে অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদারকরণে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
০৬	ক্রমপঞ্জীত ব্যয়	:	৩৩.৪৩ কোটি টাকা
০৭	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	:	১০০%
০৮	সমাপ্তির তারিখ	:	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬

M. Hossain
২০/৪/১৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
উপপরিচালক (ক্রম, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৩) The Project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through IT (I DREAM it)

ক্রম: নং	বিষয়		বিবরণ
০১	প্রকল্পের নাম	:	The Project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through IT (I DREAM it)
০২	প্রকল্প পরিচালক (নাম, পদবী, মোবাইল ও ই-মেইল)	:	জনাব সৈয়দ তৌফিক উদ্দীন আহমেদ, ডিআইজি ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, (অতিরিক্ত সচিব) ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
০৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০২০
০৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৩৭.২০ কোটি টাকা
০৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. To establish National Drug control information networking system among the central, regional and front line narcotics law enforcement offices. 2. To provide the capacity building of narcotics officials through intensive skill training programs. 3. Providing equipment for drug control information system: install servers and terminal at the headquarters of the DNC. 4. To develop programs for information system on drug investigation 5. To procure advanced drug analysis equipment, temporary drug test reagent and others (vehicle, etc.) 6. To raise public awareness
০৬	ক্রমপঞ্জীত ব্যয়	:	৩৫.৮৮ কোটি টাকা
০৭	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	:	১০০%
০৮	সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন, ২০২০

M. Hossain
20/8/20

মোঃ আনোয়ার হোসেন
উপপরিচালক (ক্রম, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্ৰধান কার্যালয়, ঢাকা

৪) ০৪ (চার) টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন।

ক্রম: নং	বিষয়		বিবরণ
০১	প্রকল্পের নাম	:	০৪ (চার) টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন।
০২	প্রকল্প পরিচালক (নাম, পদবী, মোবাইল ও ই-মেইল)	:	জনাব মু. নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোবা: ০১৭১৫-০৮৯৪৯৭ জনাব আবদুল হাই পিএএ, উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোবা: ০১৯২১-৬৯১৮৭৮
০৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জানুয়ারি, ২০১৯-জুন, ২০২২
০৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৩৬.০৮ কোটি টাকা।
০৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১। মাদক সনাক্তকরণের মাধ্যমে অবৈধ মাদক পাচার রোধ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করা। ২। মাদক মামলা নিষ্পত্তিতে তর্যকর ভূমিকা রাখা। ৩। অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ৪। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড উত্যাাদি প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রমে সহায়তা করা ৫। দেশের তরুণ সমাজকে মাদকের বর্তমান ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রোধকল্পে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে জোরালো ভূমিকা রাখা।
০৬	ক্রমপঞ্জীত ব্যয়	:	৩৪.৭৫ কোটিটাকা
০৭	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	:	১০০%
০৮	সমাপ্তির তারিখ	:	

মোঃ আনোয়ার হোসেন
উপপরিচালক (ক্রম, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।