

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বন অধিদপ্তর

প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়

বন ভবন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.bforest.gov.bd

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহী	08 AUG 2024
তারিখ	
প্রধান সংরক্ষক:	
<input type="checkbox"/> বিধি পূরণের যাবতীয় প্রকল্প	<input type="checkbox"/> নিবন্ধন
<input checked="" type="checkbox"/> প্রকল্পের উপস্থাপন	২৩/২৭/২৩-০৭
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার স্বাক্ষর:	

স্মারক নং-২২.০১.০০০০.০০৯.২৯.০৭১/২০২৩.২৪৭৭

তারিখঃ ২৮/০৭/২০২৪খ্রিঃ।

বিষয়ঃ 'সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের বার্ষিক প্রকল্প-পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্প দপ্তরের স্মারক নং-২২.০১.০০০০.২৪৫.২৯.০১১.২৪.২৩৪৫, তারিখঃ ২৪/০৭/২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন 'সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদনের নিমিত্ত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৫) অনুসারে প্রকল্পের বার্ষিক প্রকল্প পণ্যখাতে-৯টি, কার্যখাতে-১৩টি সহ মোট ২২টি প্রকল্প প্যাকেজের বার্ষিক প্রকল্প-পরিকল্পনা পিপিআর-২০০৮ এর ধারা-১১(৩) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬(৭) অনুসারে নির্দেশক্রমে অনুমোদন এবং একই আইনের ধারা ১১(৪) ও বিধিমালা'র বিধি ১৬(৯) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এতদসঙ্গে অনুমোদিত বার্ষিক প্রকল্প-পরিকল্পনা প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

প্রকল্প পরিচালক

'সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ,
রাজশাহী।

সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

- ১। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, পরিকল্পনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২। বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া।
- ৩। উপ-বন সংরক্ষক, রিমস ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। তাঁকে বর্ণিত APP টি পিপিআর, ২০০৬ এর ধারা ১১(৪) ও পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১৬(৯) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচারের নিমিত্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(অজিত কুমার ভূঞা)
সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক (অ: দা:) ২০/০৭ ২০২৪

উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট

বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৫৫০০৭১০৮

Email: accfdpu@gmail.com

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্পের ২০২৪-২৫ আর্থিক সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সংস্থ	:	বন অধিদপ্তর
ক্রমিক নং এনটিসি	:	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প	:	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
পৃষ্ঠা:		৪৫৩১

প্রকল্প ব্যয়ঃ (লক্ষ টকায়)	
মোট	৪০১১.২৫৬
জিওবি	৪০১১.২৫৬
নিজস্ব তহবিল	০.০০

প্যাকেজ নং	টিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য পণ্যের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টকায়)	প্রকল্প বোধ্যত আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	যুক্তি স্বাক্ষর	যুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পণ্য-০১/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	জীপ গাড়ী (মেফর হুইল ড্রাইভ)	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৪.০০০		০১/০১/২০২৫	২৮/০১/২০২৫	০১/০৩/২০২৫
পণ্য-০২/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	মেটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	সংখ্যা	১০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.০০০		০১/০১/২০২৫	২৮/০১/২০২৫	০১/০৩/২০২৫
পণ্য-০৩/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	কম্পিউটার সমগ্রী	সংখ্যা	২	কোটেসন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০৫		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
পণ্য-০৪/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (২০ ইঞ্চি এলইডি মনিটর, ৮ জিবি রাম, কোর আই-৭ প্রসেসর, লেজারজেট প্রিন্টার, মভেম, ইউপিএস, জিও সেট, স্ক্যানার)	সংখ্যা	৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৮৯৫		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
পণ্য-০৫/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	আই.পি.এস (প্রতিটি ১০০০ ভি.এ)	সংখ্যা	২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.১৯৯		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
	জেনারেটর (৫০০০ ওয়াট) (স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালু ও শব্দহীন)	সংখ্যা	১								
	এয়ার কন্ডিশনার ক্রেতা ও স্থাপন (প্রতিটি ২.০ টন, পিউটি টাইপ)	সংখ্যা	২								
পণ্য-০৬/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	ঘাস কাটার যন্ত্র	সংখ্যা	১	কোটেসন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০০		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
পণ্য-০৭/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	অসবপত্র (অফিস ভবন, বিশ্রাম পার) (খাট, সেক্রেটারীমেট টেবিল, হাফ সেক্রেটারীমেট টেবিল, হাতওয়ালা চেয়ার, হাতছাড়া চেয়ার, টেবিল, কার্ভের র‍্যাক, স্টীলের আলমারি, স্টীলের ফাইল কেবিনেট, কার্ভের টুল, কার্ভের বেঞ্চ ইত্যাদি)			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৪১৩		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
পণ্য-০৮/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (নার্সারী যন্ত্রপাতি- বর্গা, দাঁ, বালতি, কোদাল, কাঁচি, নিড়ানী, শাবল, খোতা, স্প্রে মেশিন, সিকেকার ইত্যাদি; জেনেরেটর, দরজা এবং জানালার পর্দা ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রেতা, জীপ গাড়ী (4 WD) সিএসজি কনভার্সন ব্যয় ইত্যাদি)			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৩২৯		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
পণ্য-০৯/এসএফডি/রাজ/ ২০২৪-২৫	বিনামূল্যে বিতরণ শ্রীপ বাগান, তাল বাগান ও অন্যান্য বাগানের শূণ্যস্থান পূরণের জন্য পলিপ্ৰোপাইলিন ব্যাগ ক্রয়			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.৬২৬		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
	শ্রীপ বাগান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাটি, গোবর, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়										
	সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহীর ৩২ টি বিভিন্ন উপজেলায় ২,৫০,০০০ টি চারা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ফলদ, বনজ ও গৃহস্থী চারা উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যে চারা উত্তোলন ও বাগান সূনের জন্য মাটি, গোবর, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়										
	তাল বাগানের শূণ্যস্থান পূরণের জন্য চারা উত্তোলন, বাগান সূজন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাটি, গোবর, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়										
							১৬৪.৪৬৭				

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্পের ২০২৪-২৫ আর্থিক সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মহাপ্রকল্প/ বিভাগ :	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মহাপ্রকল্প
সংস্থা :	বন অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটি :	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প :	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
	৪৫৩১

প্রকল্প ব্যয়ঃ (লক্ষ টকায়)	
মোট	৪০১১.২৫৬
জিওবি	৪০১১.২৫৬
নিজস্ব তাহবিল	০.০০

পূর্তকাজ :

প্যাকেজ নং	তিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য পূর্ত কাজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টকায়)	নরপত্র আহবান	যুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ-০১/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	আলআদিবী জলাশয়ের চারিপাশের মাটির পাড় মেরামত/ সংস্কার করে বালি ভরাট ও ইটের সলিং করতঃ পাকা রাস্তা নির্মাণ (২.০ মিটার চওড়া)	রানিং মি.	৪৩০০.০	উন্মুক্ত নরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৫.৬০০		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
কাজ-০২/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	টয়লেট ও রেস্টরুম এবং বসার জন্য স্থান ৫০.০০ ব.মি. টিকিট ফরসহ পেইন্ট নির্মাণ (ওয়ালে মুড়াল সহস্কিত)	সংখ্যা	১.০	উন্মুক্ত নরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১১.৭৮৮		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
	গাড়ী পার্কিং (ইটের এইচ.বি.বি ঢালাই-৫০০.০ ব.মি)	ব.মি.	৫০০								
	পাকা বেজ ও স্টালের এ্যাংগেলের বিলবোর্ড তৈরী ও স্থাপন (৪ মিটার x ২.৫ মিটার সাইজ)	সংখ্যা	৫.০								
	দুইটি হেলান বেঞ্চসহ আরসিসি পাকা ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	২.০								
কাজ-০৩/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	আর.সি.সি বেঞ্চ নির্মাণ (৫ ফুট দীর্ঘ ২ ফুট প্রশস্ত টাইলস বসানো)	সংখ্যা	৩০.০	উন্মুক্ত নরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫২.৩৮৭		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
	আর.সি.সি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ (৮.০ মিটার উচ্চতা ও ১০০০০ গ্যালন পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	সংখ্যা	১.০								
	আর.সি.সি হেলানসহ বসার ব্যবস্থাসহ গোল ঘর নির্মাণ, কাঠ ও রডিন টিনের ছাউনী (১০ ফুট ব্যাসের)	সংখ্যা	৫.০								
	আর.সি.সি বসার স্থানসহ আর.সি.সি ছাড়া নির্মাণ (২.০ মিটার ভায়া)	সংখ্যা	৮.০								
	আর.সি.সি স্থায়ী পাকা ভাটবিন (২মি. x ২মি. x ২মি.)	সংখ্যা	৬.০								
দোলনা (টিলের)	সংখ্যা	৪.০									
কাজ-০৪/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	সোনা দীঘির পাড়ে পায়ে চলা হেরিং বন বন্ড ইটের রাস্তা নির্মাণ-২.০ মি. প্রশস্ত সোনাদিঘীর প্রোটেশন ওয়াল নির্মাণ	রানিং মি.	১০০০.০	উন্মুক্ত নরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৮.৮৩৭		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
কাজ-০৫/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	বৈদ্যুতিক স্থাপন (পার্ক এলাকার প্রয়োজনীয় স্থানে লাইট পোস্ট স্থাপন করে লাইটিং এর ব্যবস্থা করা)	রানিং মি.	১০০০.০	উন্মুক্ত নরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২.২৮০		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
		-	-								
কাজ-০৬/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	নিরাপত্তা চৌকি-১টি (৯.২৯৩ ব.মি. @ ০.৩৭৬৭৫/-)	সংখ্যা	১.০	কোন্টেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৮০৫		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিপি/টিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য পূর্ত কাজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উৎস	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগান	নরপত্র আহবান	যুক্তি স্বাক্ষর	যুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ-০৭/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	মেটরবান	সংখ্যা	১৫	কোম্পিউটার পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.১০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-০৮/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	আসব বপন	সংখ্যা	৮	কোম্পিউটার পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.২০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-৯/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	১২	কোম্পিউটার পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.১০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-১০/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১০	কোম্পিউটার পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.২০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-১১/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	আবাসিক ভবন মেরামত	সংখ্যা	২	কোম্পিউটার পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-১২/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	অফিস ভবন মেরামত	সংখ্যা	২	কোম্পিউটার পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-১৩/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	২	কোম্পিউটার পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
		মোট =					৪৪১.৮০৪				

অনুমোদিত

মো: আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

(মোঃ রফিকুজ্জামান শাহ)

পরিচিতি নম্বর-১৩২৫৫

প্রকল্প পরিচালক

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের

পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

ও

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহী

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্পের ২০২৪-২৫ আর্থিক সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংস্করণ/বিভাগ	পরিবেশ, বন ও জলসম্পদ/বরেন্দ্র অঞ্চল
সংস্করণ	বন অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটি	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

মোট	৪০১১.২৫৬
জিওবি	৪০১১.২৫৬
নিজস্ব উদ্বিগ্ন	০.০০

প্যাকেজ নং	ক্রিপ/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য পণ্যের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের আয়বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									নরপত্র আয়বান	যুক্তি স্বাক্ষর	যুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পণ্য-০১/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	জীপ গাড়ী (বোম্ব হুইল ড্রাইভ)	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৪.০০০		০১/০১/২০২৫	২৮/০১/২০২৫	০১/০৩/২০২৫
পণ্য-০২/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	সংখ্যা	১০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.০০০		০১/০১/২০২৫	২৮/০১/২০২৫	০১/০৩/২০২৫
পণ্য-০৩/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	২	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০৫		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
পণ্য-০৪/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (২০ ইঞ্চি এলইডি মনিটর, ৮ জিবি র‍্যাম, কোর আই-৭ প্রসেসর, লেজারজেট প্রিন্টার, মডেম, ইউপিএস, অডিও সেট, স্ক্যানার)	সংখ্যা	৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৮৯৫		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
		সংখ্যা	২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.১১৯		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
পণ্য-০৫/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	জেনারেটর (৫০০০ ওয়াট) (স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু ও স্বয়ংক্রিয়) এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (প্রতিটি ২.০ টন, স্পিট টাইপ)	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০০		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
		সংখ্যা	২	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০০		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
পণ্য-০৬/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	ঘাস কাটার যন্ত্র	সংখ্যা	১	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০০		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
পণ্য-০৭/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	অস্বাভাবিক (অফিস ভবন, বিশ্রামাগার) (ঘট, সেক্টোরীয়েট টেবিল, হাফ সেক্টোরীয়েট টেবিল, হাতওয়ালা চেয়ার, হাতাছাড়া চেয়ার, টেবিল, কাঠের র‍্যাক, স্টীলের আলমাগরি, স্টীলের ফাইল কেবিনেট, কাঠের টুল, কাঠের বেঞ্চ ইত্যাদি)			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৪১০		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
পণ্য-০৮/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (নার্সারী যন্ত্রপাতি- বর্গা, দা, বালতি, কোদাল, কাঁচি, নিড়ানী, শাবল, খোতা, শ্রেণী মেশিন, সিকেকার ইত্যাদি; ক্রোকোরিজ, দরজা এবং জানালার পর্দা ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়, জীপ গাড়ী (৪ WD) সিএসজি কনভার্সন ব্যয় ইত্যাদি)			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০২৯		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
পণ্য-০৯/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	বিনামূল্যে বিতরণ, স্ট্রীপ বাগান, তাল বাগান ও অন্যান্য বাগানের শূণ্যস্থান পূরণের জন্য পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ ক্রয়			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.৬২৬		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
	স্ট্রীপ বাগান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাটি, গোবর, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়										
	সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহীর ৩২ টি বিভিন্ন উপজেলায় ২,৫০,০০০ টি চারা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ফলদ, বনজ ও উষ্ণী চারা উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যে চারা উত্তোলন ও বাগান সূনের জন্য মাটি, গোবর, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়										
	তাল বাগানের শূণ্যস্থান পূরণের জন্য চারা উত্তোলন, বাগান সূজন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাটি, গোবর, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়						১৬৪.৪৬৭				

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্পের ২০২৪-২৫ আর্থিক সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

স্থান/বিভাগ :	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মহাশাখা		
সংস্থা :	বন অধিদপ্তর		
ক্রমিক নং/এনটিসি :	বন অধিদপ্তর		৪৫৩১
প্রকল্প :	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।		

প্রকল্প ব্যয়ঃ (লক্ষ টকায়)	
মোট	৪০১১.২৫৬
জিওবি	৪০১১.২৫৬
নিজস্ব তাহবিল	০.০০

পূর্তকাজ :

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য পূর্ত কাজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	যুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ-০১/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	আলতাদিঘী জলাশয়ের চারিপাশের মাটির পাড় সেরামত/ সংস্কার করে বাসি ভরাট ও ইটের সলিং করতঃ পাকা রাস্তা নির্মাণ (২.০ মিটার চওড়া)	রানিং মি.	২৮০০.০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৭.৬০০		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
কাজ-০২/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	টয়লেট ও রেস্টরুম এবং বসার জন্য স্থান ৫০.০০ ব.মি. টিকিট ফরমের গেইট নির্মাণ (ওয়ালে মুড়াল সম্বলিত)	সংখ্যা	১.০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১১.৭৮৮		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
	গাড়ী পার্কিং (ইটের এইচ.বি.বি ঢালাই-৫০০.০ ব.মি)	ব.মি.	৫০০								
	পাকা বেজ ও স্টীলের এ্যাংগেলের বিলবোর্ড ইতরী ও স্থাপন (৪ মিটার x ২.৫ মিটার সাইজ)	সংখ্যা	৫.০								
	দুইটি হেলান বেঞ্চসহ আরসিসি পাকা ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	২.০								
	আর.সি.সি বেঞ্চ নির্মাণ (৫ ফুট দীর্ঘ ২ ফুট প্রশস্ত টাইলস বসানো)	সংখ্যা	৩০.০								
কাজ-০৩/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	আর.সি.সি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ (৮.০ মিটার উচ্চতা ও ১০০০০ গ্যালন পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	সংখ্যা	১.০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫২.৩৮৭		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
	আরসিসি হেলানসহ বসার ব্যবস্থাসহ গোল ঘর নির্মাণ, কাঠ ও রডিন টিনের ছাদনী (১০ ফুট ব্যাসের)	সংখ্যা	৫.০								
	আর.সি.সি বসার স্থানসহ আর.সি.সি ছাদ নির্মাণ (২.০ মিটার ডায়া)	সংখ্যা	৮.০								
	আর.সি.সি স্থায়ী পাকা ডাউবিন (২মি. x ২মি. x ২মি.)	সংখ্যা	৬.০								
	দোলনা (টিলের)	সংখ্যা	৪.০								
কাজ-০৪/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	সোনা দীঘির পাড়ে পায়ে চলা খেরিং বন বস্ত ইটের রাস্তা নির্মাণ-২.০ মি. প্রশস্ত	রানিং মি.	১০০০.০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৮.৮৩৭		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
	সোনা দীঘির প্রোটেশন ওয়াল নির্মাণ	রানিং মি.	১০০০.০								
কাজ-০৫/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	বৈশ্বাতিক স্থাপনা (পার্ক এলাকার প্রয়োজনীয় স্থানে লাইট পোস্ট স্থাপন করে লাইট এয় ব্যবস্থা করা)	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২.২৮০		১০/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	২০/০৬/২০২৫
কাজ-০৬/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	নিরাপত্তা স্ট্রিক-১টি (৯.২৯৩ ব.মি. @ ০.৩৭৬৭৫/-)	সংখ্যা	১.০	কোন্ট্রোল পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৮০৫		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪

প্রকল্প নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী এরূপে জন্য পূর্ত কাজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং বরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্মত তারিখ			
								প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আবহান (শেখোজা ফেহে)	নরপত্র আবহান	মুক্তি যাকর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ-০৭/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	মোটরযান	সংখ্যা	১৫	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.১০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-০৮/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	আবহান	সংখ্যা	৮	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.২০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-৯/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	১২	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.১০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-১০/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১০	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.২০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-১১/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	আবাসিক ভবন মেসামত	সংখ্যা	২	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-১২/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	অফিস ভবন মেসামত	সংখ্যা	২	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
কাজ-১৩/এসএফডি/রাজ/২০২৪-২৫	অন্যান্য মেসামত ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	২	কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫০১		০১/০৮/২০২৪	১০/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪
		মোট =					৪৪১.৮০৪				

২৪.০৭.২৪

(মোঃ রফিকুজ্জামান শাহ)

পরিচিতি নম্বর-১৩২৫৫

প্রকল্প পরিচালক

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের

পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

ও

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

সামাজিক বন বিভাগ, রাজশাহী

অনুমোদিত:



মো: আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

