

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিসি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের নভেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(সক টাকায়)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়			২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিসি ব্যয়			চলতি অর্থবছরের নভেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত অবসুতি			চলতি অর্থবছরের নভেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			নভেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারভোগী প্রদত্ত)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ: মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৪-ডিসেম্বর/২০২৪	৩৮২২৩২.০০	১৬৫৮৯.০০	৩৭২২৪৩.০০	৪০০.০০	২৬৮৩৭৭.৫৮	৩০৩১৮.৪	২৬৫৩৪৫.৭৪	১০৮০৪১.০০	৭২৫২.০০	১০০৭৮২.০০	২০২৮৩.৯৭	৩৬২২.৫০	১৭৩৫৪.৪৭	১৭৪৯০.৫৫	১৩৬.০৮	১৭৩৫৪.৪৭	২৮৫৮৬৮.১৩	৩১৬৭.৯২	২৮২৭০০.২১
২. দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (০১/০৭/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)	১৪০০৩৭.০৮	১৪০০৩৭.০৮	০.০০		৬০৩.০০	৬০৩.০০	০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	২৪.৬৪	২৪.৬৪	০.০০	৪৭৭.০০	৬২৭.৯৪	০.০০
৩. দেশের কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮১৪৫০.০০	৮১৪৫০.০০	০.০০		৮৯.৪৯	৮৯.৪৯		১০০০০.০০	১০০০০.০০		৪৭৭৫.০০	৪৭৭৫.০০		২০৫.৫০	২০৫.৫০		২৯৪.৯৯	২৯৪.৯৯	
৪. নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ (০১/০৭/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০					০.০০	০.০০		০.০০	০.০০							
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	১০০৬০.৯	১০০৬০.৯	০.০০		৩২২০.১৮	৩২২০.১৮	০.০০	১২২২.০০	১২২২.০০	০.০০	৯৪৭.৫৩	৯৪৭.৫৩		৩৭০.৫৭	৩৭০.৫৭		৪২৯০.৭৫	৪২৯০.৭৫	০.০০
৬. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৪৫০৫.৫৪	১৫২৪.৯৪	২৯৮০.৬০		২৩৫২.৫২	৮৭৭.৮৪	১৭৭৪.৭৫	১২০৪.০০	৫৫৮.০০	৬৪৬.০০	৭৪৪.৭০	২৮.৭০	৬৪৬.০০	৪২৭.৪৯	৩৯.৩৩	৩৮৮.১৬	২৭৮০.০৮	৯১৭.১৭	২,১৬২.৯১

(Handwritten signature)

											১১.৮৫%	১৮%	১০০.০০%	৩৫.৫১%	৭.০৫%	৬০.০৯%	৩১.৭০%	৬০%	৭২.৫৭%
সেট	৬৬২০৩৭.৫২	২৮৬৪১৩.৯২	৩৭৫২২৩.৬০	৪০০.০০	২৭৫২৫৩.৬৫	৮৪০৩.১৬	২৬৭১১২০.৪৯	১২৩৫৬৭.০০	২২১৩৯.০০	১০১৪২৮.০০	২৮৬৫১.২০	১০৬৫০.৭৩	১৮০০০.৪৭	১৮৫১৮.৭৫	৭৭৬.১২	১৭৭৪২.৬৩	২৯৩৪১৫.৯৬	২০০৩.৭৮	২৮৪৮৬৩.১২
শতকরা হার (%)											২৩.১৯%	৪৮.১১%	১৭.৭৫%	১৪.৯৯%	০.৫১%	১৭.৪৯%			

		Lac Tk	
		Total	GOB PA
ADP Allocation	123567.00	22139.00	101428.00
Progress up to November	18518.75	776.12	17742.63
Progress at ADP Allc 2024-25	14.99%		

১১/১১/২০২৪
 কিসমত জাহান ফেরদৌসি
 উপসচিব
 খাদ্য মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা