

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের আপস্ট/২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(শত টাকায়)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি ব্যয়			চলতি অর্থবছরের আপস্ট/২০২৪ পর্যন্ত অবশুষ্টি			চলতি অর্থবছরের আপস্ট/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			আপস্ট/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারভোগী প্রদত্ত)	মোট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	কিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	কিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. আধুনিক যাদু সংরক্ষণকার নির্মাণ। মেয়াদ: জানুয়ারি/২০২৪-ডিসেম্বর/২০২৪	৩৮৯২৩২.০০	১৬৫৮৯.০০	৩৭২৬৪৩.০০	৪০০.০০	২৬৮৩৭৭.৫৮	৩০৩২.৮৪	২৬৫৩৪৫.৭৪	১০৮০৪২.০০	৭২৫৯.০০	১০০৭৮২.০০	৩২৭৬.৬৫	১৮১৪.৭৫	১১৬১.৯০	২২৮২.৭১	১২০.৮১	২১৬১.৯০	২৭০৬৬০.২৯	৩১৫২.৬৫	২৬৭৫০৭.৬৪
২. দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য শুল্কানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক যাদুর সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)	১৪০০৩৭.০৮	১৪০০৩৭.০৮	০.০০		৬০৩.৩০	৬০৩.৩০	০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	০.০০	৩৭০.৪০	৩৭০.৪০	০.০০	৬.৫৭	৬.৫৭	০.০০	৬০২.৮৭	৬০২.৮৭	০.০০
											১৫.৪৩%	১৫.৪৩%		%	০.২৭%		০.৪৪	০.৪৪	
৩. "দেশের কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮১৪৫০.	৮১৪৫০.০০	০.০০					১০০০০.০০	১০০০০.০০		২৩৮৭.৫০	২৩৮৭.৫০		৬.৪২	৬.৪২		৯২.৫০	৯২.৫০	
											২৩.৮৮%	২৩.৮৮%		০.০৬%	০.০৬%		০.১১	০.১১	
৪. নওপা জেলার মহাস্থানগড় উপজেলায় ৪৮০০০ মে টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ (০১/০৭/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০					০.০০	০.০০		০.০০	০							
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	১০০৬০.৯	১০০৬০.৯	০.০০		৩৯২০.১৮	৩৯২০.১৮	০.০০	১৯২২.০০	১৯২২.০০	০.০০	৪৮০.৫০	৪৮০.৫০		১১৭.৫৪	১১৭.৫৪		৩২২০.১৮	৩২২০.১৮	০.০০
											২৫%	২৫%		৬.১২%	৬.১২%		৮৩.২৬	৮৩.২৬	
৬. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৪০০৫.৫৪	১৫২৪.৯৪	২৯৮০.৬০		২০৫২.৫৯	৮৭৭.৮৪	১৭৭৪.৭৫	১২০৪.০০	৫৫৮.০০	৬৪৬.০০	৬৪৬.০০	০.০০	৬৪৬.০০	১৪১.২৪	০.	১৪১.২৪	২৪২০.৮৩	৮৭৭.৮৪	১,১১৫.৯৯

(Handwritten signature)

											৫৩.৯৫%	০%	১০০.০০%	১১.৭৩%	০.০০%	২১.৮৬%	৫৫.৩৫%	৫৮%	৬৪.৯৮%
মোট	৬২৫২৮৫.৫২	২৪৯৬৬১.৯২	৩৭৫২২০.৬০	৪০০.০০	২৭৫২৫০.৬৫	৮৪০০.১৬	২৬৭১২০.৪৯	১২০৫৬৭.০০	২১১০৯.০০	১০১৪২৮.০০	৭৮৬১.০৫	৫০৫৩.১৫	২৮০৭.৯০	২৫৫৪.৪৮	২৫৭.৩৪	২৩০০.১৪	২৭৭৬৮৪.১৭	৮৫৬০.৫৪	২৬৯৪২০.৬৩
শতকরা হার (%)											৬.৩৬%	২২.৮২%	২.৭৭%	২.০৭%	১.১৪%	২.২৭%			

			Lac Tk
	Total	GOB	PA
ADP Allocation	123567.00	22139.00	101428.00
Progress up to August	2554.48	251.34	2303.14
Progress at ADP Allt 2024-25	2.07%		

Ka.
২০/০৯/২০ ২৪
কিসমত জাহান ফেরদৌসি
উপসচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা