

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(লক্ষ টাকায়)


প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমশুদ্ধিত ব্যয়			২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত অবশুষ্টি			চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমশুদ্ধিত অগ্রগতি		
	মোট	ক্ষিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারভোগী প্রদত্ত)	মোট	ক্ষিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	ক্ষিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	ক্ষিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	ক্ষিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	ক্ষিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ। মেয়াদ: জানুয়ারি/২০১৪-ডিসেম্বর/২০২৪	৩৮৯২৩২.০০	১৬৫৮৯.০০	৩৭২২৪৩.০০	৪০০.০০	২৬৮৩৭৭.৫৮	৩০৩১.৮৪	২৬৫৩৪৫.৭৪	১০৮০৪১.০০	৭২৫৯.০০	২০০৭৮২.০০	৩৯৭৬.৬৫	১৮১৪.৭৫	২১৬১.৯০	৪২৮৫.৮১	১২৬.৪৬	৪১৫৯.৩৫	২৭২৬৬৩.৩৯	৩১৫৮.৩০	২৬৯৫০৫.০৯
											৩.৬৮%	২৫.০০%	২.১৫%	৩.৯৭%	১.৭৪%	৪.১৩%	৭০.০৫	১৯.০৪	৭২.৪০
২. দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (০১/০৭/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)	১৪০০৩৭.০৮	১৪০০৩৭.০৮	০.০০		৬০৩.৩০	৬০৩.৩০	০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	০.০০	৩৭০.৪০	৩৭০.৪০	০.০০	১২.৮৭	১২.৮৭	০.০০	৬১৬.১৭	৬১৬.১৭	০.০০
											১৫.৪৩%	১৫.৪৩%		০.৫৪%	০.৫৪%		০.৪৪	০.৪৪	
৩. "দেশের বৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮১৪৫০.০০	৮১৪৫০.০০	০.০০					১০০০০.০০	১০০০০.০০		২৩৮৭.৫০	২৩৮৭.৫০		১৯৪.৭৮	১৯৪.৭৮		৯২.৫০	৯২.৫০	
											২৯.৮৮%	২৯.৮৮%		১.৯৫%	১.৯৫%		০.১১	০.১১	
৪. নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ (০১/০৭/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০					০.০০	০.০০		০.০০	০.০০							
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	১০০৬০.৯	১০০৬০.৯	০.০০		৩৯২০.১৮	৩৯২০.১৮	০.০০	১৯২২.০০	১৯২২.০০	০.০০	৪৮০.৫০	৪৮০.৫০		২২০.৪২	২২০.৪২		৩৯২০.১৮	৩৯২০.১৮	০.০০
											২৫%	২৫%		১১.৬২%	১১.৬২%		৮৩.২৬	৮৩.২৬	

(Handwritten signature)

Strengthening The
Inspection, Regulatory And
Coordinating Function Of
The Bangladesh Food Safety
Authority (সংগঠিত)
(জুলাই ২০২২-জুন ২০২৬)

	৪৪২০০৭.৫২	২৮৬৪৩০.৯২	৩৭৫২২০.৬০	৪০০.০০	২৭৫২৫০.৬৫	৮৪০০.৯৬	২৬৭১২০.৫৯	১২০৫৬৭.০০	২১১০৯.০০	১০১৪২৮.০০	৭৮৬.০৫	৫০৫০.১৫	২৮০৭.৯০	৪৮৮৫.৭২	৫৫৭.৫০	৪০২৮.১৬	২৭৯৭২৩.১৭	৮৫৭২.৪০	২৭১৪৪৮.৬৮
মোট											৫০.৬৫%	০%	১০০.০০%	১৪.০২%	০.০০%	২৬.১৪%	৫৫.২৬%	৫৮%	৬৫.২১%
শতকরা হার (%)											৬.০৬%	২২.৮২%	২.৭৭%	০.৯৫%	২.৫২%	৪.২৭%			

	Lac Tk.		
	Total	GOB	PA
ADP Allocation	123567.00	22139.00	101428.00
Progress up to September	4885.72	557.53	4328.19
Progress as ADP All(2024-25	3.95%		


 09/10/2024
Kismot Jahan Ferdous
 Deputy Secretary
 Ministry of Food
 Bangladesh Secretariat, Dhaka