

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(শতক টাকায়)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত অবশুষ্টি			চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকার্যোগী প্রদত্ত)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১. আধুনিক খাদ্য সরবরাহকারী নির্মাণ। মেঘনা: জানুয়ারি/২০২৪-ডিসেম্বর/২০২৪	৩৮২২০২.০০	১৬৫৮২.০০	৩৭২২৪০.০০	৪০০.০০	২৬৮৩৭৭.৫৮	৩০০১.৮৪	২৬৫৩৪৫.৭৪	১০৮০৪১.০০	৭২৫২.০০	১০৫৭৮২.০০	৩১২৬৭.৪২	৩৬২৯.৫০	২৭৬০৭.৯২	২৭৭৭৯.১০	১৪১.১১	২৭৬০৭.৯২	২৯৬১৫৬.৭১	৩১৭৩.০৫	২৯২২৮৩.৬৬
											২৮.৯৪%	৪০.০০%	২৭.৪২%	২৫.৭১%	১.৯৫%	২৭.৪২%	৭৬.০২	১৯.১০	৭৮.৭১
২. দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য শুল্কানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ আধুনিক খাদ্যের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (০১/০৭/২০২১ হতে ০১/১২/২০২৪ পর্যন্ত)	১৪০০৩৭.০৮	১৪০০৩৭.০৮	০.০০		৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	২৭.০০	২৭.০০	০.০০	৪৭৭.০০	৬০০.৬০	০.০০
											২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	১.১৪%	১.১৪%	০.০০%	০.৩৪	০.৪৫	
৩. "দেশের বৌদ্বন্দ্বিত্য স্থানে মৎস্য খাদ্য গুণমান ও আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২০- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮১৪৫০.০০	৮১৪৫০.০০	০.০০		৮২.৪২	৮২.৪২		১০০০০.০০	১০০০০.০০		৪৭৭৫.০০	৪৭৭৫.০০	০.০০%	১০৫.০০	১১৫.৪০	০.০০%	৩০৪.৮৯	৩০৪.৮৯	
											৪৭.৭৫%	৪৭.৭৫%	০.০০%	২.১৫%	২.১৫%	০.০০%	০.৩৭	০.৩৭	
৪. মওপী জেলার মহাসেবপুর উপজেলায় ৪০০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ (০১/০৭/২০২৪ হতে ০১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০					০.০০	০.০০		০.০০	০.০০							
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	১০০৬০.৯	১০০৬০.৯	০.০০		৭৫২৯.৫৯	৭৫২৯.৫৯	০.০০	১৯২২.০০	১৯২২.০০	০.০০	২৪৭.৫০	২৪৭.৫০		৪৬৫.৫৫	৪৬৫.৫৫		৮০৬৫.১৪	৮০৬৫.১৪	০.০০
											৪৯%	৪৯%		২৪.২২%	২৪.২২%		৮৩.২৬	৮৩.২৬	
৬. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৪৫০৫.৫৪	১০২৪.৯৪	২৯৮০.৬০		২০৫২.৫৯	৮৭৭.৮৪	১১৭৪.৭৫	১২০৪.০০	৫৫৮.০০	৬৪৬.০০	৭৪৪.৭০	২৮.৭০	৬৪৬.০০	৫৪২.৯৫	৩৯.০৩	৫০০.৬২	২৮৯৫.৫৪	২১৭.১৭	২,২৭৮.০৭
											৬১.৮৫%	১৮%	১০০.০০%	৪৫.১০%	৭.০৫%	৭৭.৯৬%	৬৪.২৭%	৬০%	৭৬.৪৪%
মোট	৬৬২০৩৭.৫২	২৮৬৪১৩.৯২	৩৭৫২২৩.৬০	৪০০.০০	২৭৮২৩৩.০৬	১২১১২.৫৭	২৬৭১২৩.৪৯	১২৩৫৬৭.০০	২২১৩৯.০০	১০১৪২৮.০০	৩৮৩৩৪.৬৫	১০০৫০.৭০	২৮২৮৩.৯২	২৯০৩০.৩০	৮৮৮.৭৯	২৮১৪১.৫৪	৩০৭৫২৪.৩৯	১২৭৮৫.৯৬	২৯৫২৬২.০০
শতকরা হার (%)											৩১.০২%	৪৫.৪০%	২৭.৮২%	২৩.৪৯%	৪.০১%	২৭.৭৫%			

Lac Tk.

ADP Allocation		Total	GOB	PA
Progress up to	December	123567.00	22139.00	101428.00
Progress as per	ADP Allocation	29030.33	888.79	28141.54
	2024-25	23.49%		

Kac  
02/12/2024  
কিসমত জাহান ফেরদৌসি  
উপসচিব  
খাদ্য মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা