

নথি নং- ৩৭.০৪.০০০০.২০৬.০৭.০৫০, ২২-১৪^০ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য ও পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা)

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি(নায়েম)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তর/সংস্থা: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
ক্রয়কারীর পদবী ও কোড: মহাপরিচালক, নায়েম
মোট বাজেট বরাদ্দ: ৪৮৩০.০০ লক্ষ টাকা

(Figures in Lakh taka)

ক্রমিক	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাপের একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয় প্রাক্কলন	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রি-কোয়ালিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের/সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	জিডি-০১	প্রিন্টার/ফটোকপি /ডুপ্লো মেশিনের কালি	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ আরএফকিউ/ এলটিএম/ডিপিএম	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	জুলাই/২০২২- জুন/২০২৩		
২.	জিডি- ০২-০৩	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	ডিসেম্বর/২০২২-মার্চ/২০২৩		
৩.	জিডি-০৪	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	ডিসেম্বর/২০২২-মার্চ/২০২৩		
৪.	জিডি-০৫	আসবাবপত্র	সংখ্যা	কনফারেন্স কক্ষ সংলগ্ন স্থানের ইনটেরিয়র ও আনুষঙ্গিক অফিস আসবাবপত্র	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২-মার্চ/২০২৩		
৫.	জিডি-০৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	সংখ্যা	টেলিফোন সেট ও এক্সেসরিজ	ডিপিএম ও জি টু জি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২-মার্চ/২০২৩		




ক্রমিক	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাপের একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয় প্রাক্কলন	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রি-কোয়ালিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের/ সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬.	জিডি-০৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	সংখ্যা	এসি ও আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২-মার্চ/২০২৩		
৭.	জিডি-০৮	তথ্য ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম	সংখ্যা	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ আনুষঙ্গিক তথ্য ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২-মার্চ/২০২৩		
৮.	জিডি-০৯-১১	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার ও কম্পিউটার ল্যাবের ইনটেরিয়র/নায়েম সভাকক্ষের ইনটেরিয়র/সেড সামগ्री ক্রয় ও প্রতিস্থাপন	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	সেপ্টেম্বর/২০২২-এপ্রিল/২০২৩		
৯.	জিডি-১২	প্রাথমিক সামগ্রি ক্রয়	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি /আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	সেপ্টেম্বর/২০২২-এপ্রিল/২০২৩		
১০.	জিডি-১৩	তথ্য ও প্রযুক্তি সরঞ্জাম	সংখ্যা	এন্টি ভাইরাস ক্রয়	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি /আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২-মার্চ/২০২৩		
১১.	জিডি-১৪	লাইব্রেরির বই ও পত্রিকা বাধাই	সংখ্যা	এলএস	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২-মার্চ/২০২৩		

ক্রমিক	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাপের একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয় প্রাক্কলন	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রি-কোয়ালিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের/ সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১২.	জিডি-১৫	জরুরি প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সামগ্রি ক্রয়	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২-জানুয়ারি/২০২৩		
১৩.	জিডি- ১৬-১৭	জরুরি প্রয়োজনে স্টেশনারি সামগ্রি ক্রয়	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	সেপ্টেম্বর/২০২২-এপ্রিল/২০২৩		
১৪.	জিডি- ১৮-২২	এসি, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ৪ টি শ্রেণিকক্ষের সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	কলাম-৩-এ উল্লিখিত সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ের জন্য ৩ বছর মেয়াদি ফ্রেমওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ ডিপিএম/ আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	সেপ্টেম্বর/২০২২-মে/২০২৩		
১৫.	জিডি- ২৩-২৪	বইপত্র ও সাময়িকি	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ ডিপিএম	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	সেপ্টেম্বর/২০২২-মে/২০২৩		
১৬.	জিডি-২৫	খেলাধুলা সামগ্রী	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	জানুয়ারি/২০২৩-মার্চ/২০২৩		
১৭.	জিডি-২৬	ইনোভেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	আগস্ট/২০২২ - মার্চ/২০২৩		
১৮.	জিডি- ২৭-২৮	মেডিকেল ইউনিটের জন্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রি	সংখ্যা	বেডশীট, ব্লাঙ্কেট, পর্দা, পিলো, পিলো কাভার, টেবিল ক্লথ, রাবার ক্লথ ও	ডিপিএম/জিটুজি আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২- মার্চ/২০২৩		

ক্রমিক	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাপের একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয় প্রাক্কলন	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রি-কোয়ালিফিকেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়নের/ সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
				আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রি							
১৯.	জিডি-২৯-৩০	২০২৩ সালের জন্য নায়েম ডায়রি এবং টাওয়েল, পিও লেদারসহ নোটপ্যাড, কফিমগ, মাস্ক ও কাগজের গিফট প্যাকেট ক্রয় ও মুদ্রণ	সংখ্যা	এলএস	ই-জিপি এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/এলটিএম/ আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	অক্টোবর/২০২২-ডিসেম্বর/২০২২	জানুয়ারি/২০২৩-মার্চ/২০২৩	
২০.	জিডি-৩১	নতুন ক্রয়কৃত ১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাসের সিএনজি/এলপিজি কনভার্সন	সংখ্যা	এলএস	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	আগস্ট/২০২২-ডিসেম্বর/২০২২		
২১.	জিডি-৩২	নতুন ক্রয়কৃত ১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাসের বাম্পার ও সীটকাভার এবং অন্যান্য অতি আবশ্যকীয় এক্সেসরীজ ক্রয় ও প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	এলএস	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, নায়েম	এলএস	N/A	আগস্ট/২০২২-ডিসেম্বর/২০২২		

Here remains flexibility that the procurement packages for goods could undergo changes according to delegation of financial power and practical needs


 (প্রফেসর ড. মো: নিজামুল কারিম)
 মহাপরিচালক