

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-25 (AMENDED)

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment
 Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments
 Procuring Entity name & Code: NOSHTRI; 1310301142701

1st Quarter

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U n it	Quantity	Procu remen t metho d & Type	Contra ct Approv ing Authori ty	Sour ce of Fun d	Estt. Cost in Tk.	Time code for proc ess	Not use d in goo d	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approval to award	Notifica tion of Award	Signing of contract	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cont ract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	আপ্যায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	N o	প্রমোজন মোতাবেক	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Plan ned days									
								Plan ned days									
								Actu al Date s									
02	মনিহারি আইটেন ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	N o	LS	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Plan ned days									
								Plan ned days									
								Actu al Date s									

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	অফিস সরঞ্জামাদি, কোড: ৪১১২৩১০	No	বিবিধ আইটেম	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Planned days									
04	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪	No	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের সিল, স্ট্যাম্প	DPM	HOPE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days									
								Planned days									
05	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন, কোড: ৩২১১১১১	No	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	HOPE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days									
								Actual Dates									
								Planned days									

David

Q

Q

16

2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06	আপ্যায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
07	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ফ্রেম), কোড: ৪১১২৩০৩	No.	সিঙ্কার ৮ টি	RFQ	HOPE	GOB	৮০,০০০/-	Planned days		01-10-24	21-10-24	24-10-24	27-10-24	28-10-24	30-10-24		
								Planned days									
								Actual Dates									
08	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	No.	বিবিধ আইটেম	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned dates									
								Planned days									
								Actual Dates									
09	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৪,	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের সিল, স্ট্যাম্প	DPM	HOPE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Planned days									

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No.	ফেশিং বেড়া, বিবিধ আইটেম	DPM	HOPE	GOB	৮০,০০০/-	Planned dates									
								Planned days									
								Actual Dates									
11	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১২৫,	No.	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned dates									
								Planned days									
								Actual Dates									
12	অফিস সরঞ্জামাদি, কোড: ৪১১১২৩১০;	No.	বিবিধ আইটেম	DPM	HOPE	GOB	৪০,০০০/-	Planned dates									
								Planned days									
								Actual Dates									
13	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন কোড: ৩২১১১১১৭,	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	HOPE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned dates									
								Planned days									
								Actual Dates									
14	কম্পিউটার সামগ্রী কোড-৩২৫৫১০১	No.	এম এল অফিস, কিবোর্ড ২০ টি, মাউস প্যাড ২০ টি, এসএসডি, ডিস্ক ২৫ টি, টোনার	DPM	HOPE	GOB	১,৮০,০০০/-	Planned dates									
								Planned days									

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3rd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	আপায়ন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
16	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন , কোড: ৩২১১১১১৭	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	HOPE	GOB	৭৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
17	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No.	LS	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
18	স্ট্যাম্প ও সিল কোড: ৩২৫৫১০৮	No.	নাম ও পদবী সহ কর্মকর্তাদের সিল, স্ট্যাম্প	DPM	HOPE	GOB	১২,৫০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Planned days									

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪	No.	কনফারেন্স টেবিল ২ টি, নির্বাহী চেয়ার ১ টি	RFQ	HOPE	GOB	২,৯০,০০০/-	Planned dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
20	আউটসোর্সিং কোড: ৩২১১১৩১	No.	১ জন কেয়ারটেকার, ইলেক্ট্রিশিয়ান ১ জন, প্রাধার, ১ জন জেনারেটর অপারেটর, ১ জন পাম্প অপারেটর, ২ জন বাবুটি, ১ জন গার্ডেনার, ১৮ জন ক্লিনার, ২ জন সহকারি বাবুটি, ৪ জন লিফট ম্যান, ৭ জন ল্যাব আটেনডেন্ট, ৪ জন হোটেল আটেনডেন্ট মোট ৪৩ জন কর্মী	OTM	HOPE	GOB	২৬,০০০,০০০/-	Planned dates		30-01-25	23-02-25	24-02-25	28-02-25	01-03-25	02-03-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

Pack age no	Description of procurement Package Goods	U ni t	Quantity	Proce ment metho d & Type	Contru ct Approv ing Authori ty	Sourc e of Fund	Estt. Cost in Millio n/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ectio n of cond uct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	মুদ্রণ ও বাধাই কোড: ৩২৫৫১০২	No	গবেষণা প্রতিবেদন, NOSHTRI এর গ্র্যাভিং সুতেনিয়ার	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/ -	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
22	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১২৫,	No	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM	HOPE	GOB	১০০,০০০ /-	Planned days									
								Planned days									
23	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২২০৪	No	টেলিফোন ক্যাবল- ১০০ গজ, টেলিফোন সেট-৯ টি টেলিফোন বক্স- ০৬ টি লাইন কার্ড- ০৯ টি	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/ -	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
24	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	No	স্টেথোস্কোপ, ব্লাড সুগার চেক মেশিন, ওয়েট মেশিন ও অন্যান্য	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০/ -	Planned dates									
								Planned days									
								Actual Dates									

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Package no	Description of Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	বই ক্রয় কোড-৩২১১১২৭	N O.	OSH সংক্রান্ত বই ১০০ টি, গবেষণা সংক্রান্ত ৫০ টি, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও শ্রম আইন সংক্রান্ত বই ১০০ টি	RFQ	HOPE	GOB	২,৫০,০০০/-	Planned dates		06-01-25	22-01-25	25-01-25	27-01-25	28-01-25	30-01-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
26	অফিস সরঞ্জামাদি (ক্রয়), কোড: ৪১১২৩১০	N O	কাগজ-৫০ প্যাকেট, কার্ডমাইজট চাবির রিং ২০০ পিস	DPM	HOPE	GOB	৮০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									

4th Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	আপ্যামন ব্যায় কোড-৩২১১১০৬	No.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	HOPE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
28	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No.	বিবিধ আইটেম	DPM/ RFQ	HOPE	GOB	৩৫০,০০০/-	Planned days		16-04-25	20-04-25	21-04-25	22-04-25	23-04-25	24-04-25		
								Planned days									
								Actual Dates									
29	বিছানাপত্র সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫২১০১	No	প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক হোটেলে ৬০ পিস কমফোর্টার, ৬০ পিস বিছানা ও বালিশের চাদর	DPM/ RFQ	HOPE	GOB	২,৫০,০০০/-	Planned days		20-04-25	30-04-25	01-05-25	02-05-25	03-05-25	04-05-25		
								Planned days									
								Planned days									
30	ক্রীড়া সামগ্রী কোড: ৩২৫৬১০৭,	No	১ টি টেবিল টেনিস, ২ টি ক্যারাম বোর্ড, ১ দাবা সেট, ৪ টি ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, ৫ টি ক্রিকেট ব্যাট ও বল, রাইডার, দোলনা	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		20-04-25	30-04-25	01-05-25	02-05-25	03-05-25	04-05-25		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis e tender	Tender openin g	Tende r Evalu ation	Appro val to award	Notifi cation of Award	Signin g of contra ct	Total time to contr act signa ture	Time for Corr ection of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন, কোড: ৩২১১১১১৭	No.	মাসিক ইন্টারনেট সংযোগ, রাউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	DPM	HOPE	GOB	২৫,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
32	অনুষ্ঠান/উৎসব/দিবস সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	No.	OSH Day ২৮ এপ্রিল উদযাপন উপলক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় ফ্রোডপত্র ছাপানো, ১ মে শ্রমিক দিবস, ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস উদযাপন	DPM	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
33	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১২৫	No.	নিউজলেটার, বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট/ বিজ্ঞাপন প্রচার	DPM	HOPE	GOB	১০০,০০০/-	Planned days									
								Planned days									
								Actual Dates									
34	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড: ৩২৫৮১০০৫	No.	সিডি ক্যামেরা, হার্ডডিস্ক, সেন্সরি প্রাপ্তকরণ, এরিমা প্রক্টরেশন, সিডিটি কন্ট্রোলিং রিসিভার/সেট, এপি কন্ট্রোলিং রিসিভার ১০ টি	RFQ	HOPE	GOB	৩,৫০,০০০/-	Planned days		16-04-2025	25-04-2025	27-04-2025	28-04-2025	29-04-2025	30-04-2025		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	আবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৬.	No	NOSHTRI এর ৮টি আবাসিক ভবনে বিদ্যমান ওয়াটার সান্ডাই লাইনে ব্রকেড/ড্যামেজ কন্ট্রোল/লিকেজ নিয়ন্ত্রণে পানির মাত্রাতিরিক্ত হার্টনেস/আয়রন/ম্যাগনেসিয়াম এর বিবিধ কন্টামিনেশন, প্রতিরোধে স্থপিত লাইনের কাউন্টমাইজেশন।	RFQ	HOPE	GOB	৪,৫০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		20-04-25	30-04-25	01-05-25	02-05-25	03-05-25	05-05-25		
36	অনাবাসিক ভবন, কোড: ৩২৫৮১০৭	No	NOSHTRI এর অনাবাসিক ভবনে (একাত্তরিক ভবন) বিদ্যমান ওয়াটার সান্ডাই লাইনে ব্রকেড/ড্যামেজ কন্ট্রোল/লিকেজ নিয়ন্ত্রণে পানির মাত্রাতিরিক্ত হার্টনেস/আয়রন/ম্যাগনেসিয়াম এর বিবিধ কন্টামিনেশন, প্রতিরোধে স্থপিত লাইনের কাউন্টমাইজেশন।	RFQ	HOPE	GOB	৩,৫০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		20-04-25	30-04-25	01-05-25	02-05-25	03-05-25	05-05-25		
37	কম্পিউটার সামগ্রী কোড: ৩২৫৮১০১	No	এন এস অফিস, ডিভোর্ট ২০ টি, মালিস প্যাড ২০ টি, এসএসডি, ডস্কাল ২৫ টি, ট্রানার ২০ টি.	DPM /RFQ	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned days Planned days Actual Dates		22-04-25	02-05-25	01-05-25	03-05-25	04-05-25	06-05-25		


16.04.25
মোঃ নসিরুল মোমিন
প্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা
এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।


16/04/25
মোঃ আবদুল আজিজুর রহমান শাহ
উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী,
কলকাতাবানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,
প্রম ও কর্মসংস্থান বঙ্গবন্ধু।

Page 11 of 11


25/04/25
আবদুল কাইউম
উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।


(মোঃ বুলবুল আহসান)
যুগ্ম মহাপরিদর্শক
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।