

ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর- ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম-কুঠিবাড়ী মর্ডাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ-১০১০৮৫৮৫

প্যাকে জ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদীর বিবরণ	এক ক	পরিমাণ	প্রাকুলিত মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকুলিত সময়						
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
পণ্য-১	কক্ষ-১ ইট	টি	১২০০০	১২০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-২	সিমেন্ট	বস্তা	১৪০	৮৫০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৩	বালু	ফুট	৩০০০	৩০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৪	বিট বালু	ফুট	৪০	৪০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন

ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর- ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম-মধ্য চন্দ্রখানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে গাইড ওয়াল নির্মাণ। -১০১০৮৫৮৫

প্যাকে জ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদীর বিবরণ	এক ক	পরিমাণ	প্রাকুলিত মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকুলিত সময়						
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
পণ্য-১	কক্ষ-১ ইট	টি	১৩০০০	১৩০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-২	সিমেন্ট	বস্তা	১৬০	৯৬০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৩	বালু	ফুট	৫০০০	৫০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৪	বিট বালু	ফুট	১০০	১০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৫	মাটি	ফুট	১৪০	১৪০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন

ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ফুলবাড়ী,কুড়িগ্রাম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর- ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম-বালাটারী ইসরাইলের বাড়ী হতে জামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সি সি করণ। -১০১০৮৫৮৫

প্যাকে জ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদীর বিবরণ	এক ক	পরিমাণ	প্রাকুলিত মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকুলিত সময়						
								বিজ্ঞপ্তাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
পণ্য-১	কক্ষ-১ ইট	টি	১৭৬০০০	১৭৬০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-২	সিমেন্ট	বস্তা	২৪০	১৪৩০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৩	বালু	ফুট	৬৭০০	৬৭০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৪	বিট বালু	ফুট	১০০	১০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৫	মাটি	ফুট	২১০	২১০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন

ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ফুলবাড়ী,কুড়িগ্রাম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর- ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম-ক্যারাটারী পাকা রাস্তা হতে সাইফুর মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সি সি করণ। -১০১০৮৫৮৫

প্যাকে জ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদীর বিবরণ	এক ক	পরিমাণ	প্রাকুলিত মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকুলিত সময়						
								বিজ্ঞপ্তাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
পণ্য-১	কক্ষ-১ ইট	টি	১৩০০০	১৩০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-২	সিমেন্ট	বস্তা	১৪৮	৮৮০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৩	বালু	ফুট	৩০০০	৩০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৪	বিট বালু	ফুট	৪০	৪০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৫	মাটি	ফুট	৮০	৮০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন

ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ফুলবাড়ী,কুড়িগ্রাম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর- ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম- কুটি চন্দ্রখানা আশ্চরিরের বাড়ী হতে শামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সি সি করণ। -১০১০৮৫৮৫

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদীর বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাকৃতিক মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকৃতিক সময়						
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
পণ্য-১	কক্ষ-১ ইট	টি	১৩০০০	১৩০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-২	সিমেন্ট	বস্তা	১৬০	৯৬০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৩	বালু	ফুট	৫০০০	৫০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৪	বিট বালু	ফুট	১০০	১০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৫	মাটি	ফুট	১৪০	১৪০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন

ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ফুলবাড়ী,কুড়িগ্রাম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর- ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম- বিদ্যাবাগীস নমিজের বাড়ী হতে দুলালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সি সি করণ। -১০১০৮৫৮৫

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদীর বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাকৃতিক মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকৃতিক সময়						
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
পণ্য-১	কক্ষ-১ ইট	টি	১১০০০	১১০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-২	সিমেন্ট	বস্তা	১২২	৭৩০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৩	বালু	ফুট	৫০০০	৫০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৪	বিট বালু	ফুট	৫০	৫০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৫	মাটি	ফুট	১২০	১২০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন

ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর- ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম- পানিমাছকুটি টুটুলের বাড়ী হতে পূর্ব পানিমাছকুটি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সি সি করণ। -১০১০৮৫৮৫

প্যাকে জ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদীর বিবরণ	এক ক	পরিমাণ	প্রাকুলিত মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকুলিত সময়						
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
পণ্য-১	কক্ষ-১ ইট	টি	২২০০০	২২০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-২	সিমেন্ট	বস্তা	১৪৪	১৪৫০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৩	বালু	ফুট	১০০০০	১০০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৪	বিত বালু	ফুট	৫০	৫০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৫	মাটি	ফুট	২৫০	৩০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন

ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর- ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম- বিদ্যাবগীস তছলিমের বাড়ী হতে শাহাবুলের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সি সি করণ। -১০১০৮৫৮৫

প্যাকে জ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদীর বিবরণ	এক ক	পরিমাণ	প্রাকুলিত মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকুলিত সময়						
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
পণ্য-১	কক্ষ-১ ইট	টি	১১০০০	১১০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-২	সিমেন্ট	বস্তা	১২২	৭৩০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৩	বালু	ফুট	৫০০০	৫০০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৪	বিত বালু	ফুট	৫০	৫০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন
পণ্য-৫	মাটি	ফুট	১২০	১২০০০/-	RFQ	HOPE	উন্নয়ন সহায়তা	১৫/০৭/২০২৪	০৫/০৮/২০২৪	১৬/০৮/২০২৪	২১/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	২৪/০৮/২০২৪	৪৫ দিন

[illegible]