

ক্রয় পরিকল্পনা, উন্নয়ন

২.১.১

শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : 'শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ				মন্তব্য	
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (যদি থাকে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন		
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৪২	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
এসডি-১	৩২১১১০৭	যানবহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	সংখ্যা	২৪ মাস	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	-	-	-	চুক্তি স্বাক্ষরিত	
	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স	এমবিপিএস	১০ এমবি	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
	৩২১১১৩৪	অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি	থোক	থোক	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৪০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
জিডি-১	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	ব্যাচ	৮ ব্যাচ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৩.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩১.৬৮	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
জিডি-২	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	থোক	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	-	-	-	-	-	
জিডি-৩	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	থোক	থোক	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৫০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
জিডি-৪	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	থোক	থোক	কোটেশন পদ্ধতি /সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
এসডি-২	৩২৫৭১০১	পরামর্শক	জন(মাস)	জন(মাস)	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	ভবন	৬২	-	মহাপরিচালক	জিওবি	২.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
					মোট রাজস্ব ব্যয়			২১৭.০০	-				
ডারিউডি-১	৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন	সংখ্যা	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	সিই	জিওবি	৭৩৩.০০	-	-	-	চুক্তি স্বাক্ষরিত	
জিডি-৫	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮৮.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	সংখ্যা	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩১৫.০০	-	-	-	চুক্তি স্বাক্ষরিত	
জিডি-৬	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
জিডি-৭	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩৩.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
এসডি-৮	৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ	সংখ্যা	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
								১৫২৬.০০	-	০১ জুলাই ২০২৪	-	৩০ জুন ২০২৫	
							মোট ব্যয় =	১৭৪৩.০০					

২৮/৭/২৪
 মুহাঃ মনজুরুল হক
 জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান (প্র.শা.)

২৮/৭/২৪
 (মোঃ মাকসুদ আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 'শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ' প্রকল্প
 গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩০/৭/২৪
 মনিষ চাকমা
 মহাপরিচালক
 গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার