

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF MECHANICAL-2 DIVISION (Revenue Budget) FOR THE YEAR 2025-2026

Description of Procurement Package Goods	Furniture Name	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estid. Cost in LAC Tk.	Time Code of process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract signature	Time for Completion of Contract	Package
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (জোন-২) এর আঞ্চলিক অফিসে আসবাবপত্র সরবরাহ প্রদানে।	Senior Executive Table	As Per Requirement	OT/MLTM	HOPE	Own	50.00	Planned Dates		1-Sep-25	22-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	20-Oct-25	18-Nov-25			
	Senior Executive Chair																
	Sofa																
	File Cabinet																
	File Rack																
	Computer Table																
	Computer Chair																
	Visitor Chair																
	Book Self																
	File Cabinet																
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (জোন-৪) এর আঞ্চলিক অফিসে আসবাবপত্র সরবরাহ প্রদানে।	Senior Executive Table	As Per Requirement	OT/MLTM	HOPE	Own	35.00	Planned Dates		5-Oct-25	26-Oct-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	22-Dec-25			
	Senior Executive Chair																
	Sofa																
	File Cabinet																
	File Rack																
	Computer Table																
	Computer Chair																
	Visitor Chair																
	Book Self																
	File Cabinet																
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (জোন-৩) এর আঞ্চলিক অফিসে আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সরবরাহ ও স্থাপন।	Senior Executive Table	As Per Requirement	OT/MLTM	HOPE	Own	20.00	Planned Dates		25-Sep-25	16-Oct-25	30-Oct-25	6-Nov-25	13-Nov-25	11-Dec-25			
	Senior Executive Chair																
	Sofa																
	File Cabinet																
	Steel Almira																
	File Rack																
	Computer Table																
	Computer Chair																
	Visitor Chair																
	Book Self																
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (জোন-১) এর আঞ্চলিক অফিসে আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সরবরাহ ও স্থাপন।	Senior Executive Table	As Per Requirement	OT/MLTM	HOPE	Own	25.00	Planned Dates		3-Aug-25	24-Aug-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	20-Oct-25			
	Senior Executive Chair																
	Sofa																
	File Cabinet																
	Steel Almira																
	File Rack																
	Computer Table																
	Computer Chair																
	Visitor Chair																
	Book Self																

Mosijun
14.10.25
মফিজুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী
(মাস্টার/টেক) বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (সং দাঃ)
যান্ত্রিক-২ (মাস্টার/টেক) বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

সাব্বির বিন তাহের
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

লুৎফুল হক
মোঃ লুৎফুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (সং দাঃ)
যান্ত্রিক-২ (মাস্টার/টেক) বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF MECHANICAL-2 DIVISION (Revenue Budget) FOR THE YEAR 2025-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Description of Procurement Package Goods	Furniture Name	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Est'd. Cost in LAC Tk.	Time Code of process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract signature	Time for Completion of Contract	Package
GD 5	Procurement of Office Furniture (Grade-3 & Above)	Senior Executive Table Senior Executive Chair Sofa Tea Table File Cabinet Steel Almira File Rack Computer Table Computer Chair Visitor Chair Book Self	As Per Requirement	LTM/DPM	HOPE	Own	25.00	Planned Dates		20-Sep-25	11-Oct-25	25-Oct-25	1-Nov-25	8-Nov-25	7-Dec-25			
GD 6	Procurement of Office Furniture (Grade-6 up to Grade-4)	Senior Executive Table Senior Executive Chair Sofa File Cabinet File Rack Computer Table Computer Chair Visitor Chair Book Self File Cabinet Steel Almira	As Per Requirement	LTM/DPM	HOPE	Own	40.00	Planned Dates		20-Oct-25	11-Nov-25	25-Nov-25	2-Dec-25	9-Dec-25	6-Jan-26			
GD 7	Procurement of Office Furniture (Grade-10 up to Grade-9)	Senior Executive Table Senior Executive Chair Sofa File Cabinet Steel Almira File Rack Computer Table Computer Chair Visitor Chair Book Self	As Per Requirement	LTM/OTM	HOPE	Own	15.00	Planned Dates		10-Aug-25	1-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	27-Oct-25			
GD 8	Procurement of Office Furniture (Grade-20 up to Grade-11)	Executive Table Executive Chair File Cabinet File Rack Visitor Chair File Cabinet Steel Almira	As Per Requirement	OTM/LTM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		17-Aug-25	8-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	4-Nov-25			

মোফিজ
14.10.25
জি.এম.মফিজুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
যান্ত্রিক-২ (সাজউক) বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

শাহ আলম
০২/১০/২৫
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (৩ঃ দাঃ)
যান্ত্রিক-২ (সাজউক) বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

সাক্ষির বিন জাহেদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

মোঃ মোহাম্মদ হোসেন
০২/১০/২৫
মোঃ মোহাম্মদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী (সাজউক ও সজাউক)
যান্ত্রিক-২ বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF MECHANICAL-2 DIVISION (Revised Budget) FOR THE YEAR 2025-2026

Sl. No.	Description of Procurement Package Goods	Furniture Name	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in LAC Tk.	Time Code of process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract signature	Time for Completion of Contract	Package
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD 9	রাজউকের বাস্তবায়ন-১ এর দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে	Table Chair File Cabinet Visitor Chair Steel Almira	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
GD 10	রাজউকের এডেট্ট ও জুনি-২ শাখায় আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে	Executive Table Executive Chair File Cabinet Steel Almira Visitor Chair Table Chair File Cabinet	As Per Requirement	OTMOPM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
GD 11	রাজউকের বাস্তবায়ন-২ এর দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে	Table Chair File Cabinet Steel Almira Computer Chair Computer Table Visitor Chair File Cabinet Chair	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
GD 12	রাজউকের বাস্তবায়ন-৪ এর দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে	Senior Executive Table Senior Executive Chair File Cabinet Steel Almira Computer Table Computer Chair Visitor Chair Senior Executive Chair	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
GD 13	রাজউকের বাস্তবায়ন-৫ এর দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে	Senior Executive Table Senior Executive Chair File Cabinet Steel Almira Computer Table Computer Chair Visitor Chair	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
GD 14	রাজউকের বাস্তবায়ন-৭ এর দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে	সিউইটেবল টেবিল এক্সিকিউটিভ চেয়ার ফাইলিং ক্যবিনেট স্টীল আলমিরা ভিজিটর চেয়ার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল সিনিয়র এক্সিকিউটিভ	As Per Requirement	LTM/OTM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			

Mofijul
14/10/25
জি.এম. মফিজুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মাস্ট্রিক-২ (রাজউক) বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

Amir
22/10/25
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (৫৪ দাঃ)
মাস্ট্রিক-২ (রাজউক) বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

সাব্বির বিন তাহের
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (মাস্ট্রিক)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

Sumera
22/10/25
মেসার্স স্যামারক হোসেন
কনসাল্ট্যান্ট (ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেক্ট্রিক্যাল)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক, ঢাকা।

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF MECHANICAL-2 DIVISION (Revenue Budget) FOR THE YEAR 2025-2026

Sl. No.	Description of Procurement Package Goods	Furniture Name	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estt. Cost in LAC Tk.	Time Code of process	Not need in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract signature	Time for Completion of Contract	Package
1			2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 15	রাজউকের আইন শাখার আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে।	Book Shelf Vertical Blend Table File Cabinet Steel Almira File Rack Computer Table Computer Chair	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
GD 16	রাজউকের MIS শাখার আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে।	Senior Executive Table+Exe. Table+Table Senior Executive Chair Sofa File Cabinet Steel Almira File Rack Computer Table Computer Chair Visitor Chair Chair	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	15.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
GD 17	রাজউকের যান্ত্রিক শাখার আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে।	Senior Executive Table+Exe. Table+Table Senior Executive Chair Sofa File Cabinet Steel Almira File Rack Computer Table Computer Chair Visitor Chair	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	15.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
GD 18	রাজউকের মেসারামাল বাস্তবায়ন শাখার আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে।	সেইন্টিকোটে টেবিল এক্সিকিউটিভ চেয়ার ফিল্ডিং চেয়ার আসবাব কম্পিউটার	As Per Requirement	DPMRFO	HOPE	Own	15.00	Planned Dates		30-Jul-25	20-Aug-25	4-Sep-25	11-Sep-25	18-Sep-25	16-Oct-25			
GD 19	রাজউকের কুল ভলিউমের ২য় ও ৩য় তলার নিয়ামন দপ্তর সমূহের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে।	Senior Executive Table+Exe. Table+Table Senior Executive Chair Sofa File Cabinet Steel Almira File Rack Computer Table Computer Chair Visitor Chair	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	400.00	Planned Dates		2-Nov-25	23-Nov-25	7-Dec-25	14-Dec-25	21-Dec-25	18-Jan-26			

Mofijul
14.10.25

জি.এম.মফিজুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
যান্ত্রিক-২ (রাজউক) বিভাগ
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

Abdullah
22/10/25

মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
যান্ত্রিক-২ (রাজউক) বিভাগ
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

সাব্বির বিন তাহের

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

Amrhan

মোঃ আমরহান হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী (রাজউক ও ডিজিটেল)
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF MECHANICAL-2 DIVISION (Revenue Budget) FOR THE YEAR 2025-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Description of Procurement Package Goods	Furniture Name	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in LAC Tk.	Time Code of process	Not used in Goods	Invite Advertis Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract signature	Time for Completion of Contract	Package
GD 20	রাজউকের সদর দপ্তর শাখার আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলো।	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
	Book Shelf Vertical Blend Table File Cabinet Steel Almira File Rack Computer Table Computer Chair																
GD 21	রাজউকের বৈশিষ্টিক শাখার আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলো।	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	20.00	Planned Dates		24-Aug-25	15-Sep-25	29-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	11-Nov-25			
	Senior Executive Table+Exe. Table+Table Chair Sofa Steel Almira Visitor Chair File Cabinet + Steel Almira Computer Table																
GD 22	রাজউকের চেম্বারখার মহলাঘরের দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলো।	As Per Requirement	DPM/RFO	HOPE	Own	10.00	Planned Dates		12-Aug-25	3-Sep-25	17-Sep-25	24-Sep-25	1-Oct-25	29-Oct-25			
	Senior Executive Table+Exe. Table+Table Chair Sofa Steel Almira Visitor Chair																
GD 23	রাজউকের প্রধান সদর দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলো।	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	25.00	Planned Dates		21-Aug-25	3-Sep-25	17-Sep-25	24-Sep-25	1-Oct-25	29-Oct-25			
	Senior Executive Table+Exe. Table+Table Chair Sofa Steel Almira Visitor Chair																
GD 24	রাজউকের সদর পরিচালনা শাখার আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলো।	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	20.00	Planned Dates		7-Sep-25	28-Sep-25	12-Oct-25	13-Oct-25	26-Oct-25	24-Nov-25			
	Senior Executive Table+Exe. Table+Table Chair Sofa Steel Almira Visitor Chair																
GD 25	রাজউকের বিভিন্ন দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলো। (Lot-1)	As Per Requirement	OTMLTM	HOPE	Own	40.00	Planned Dates		1-Sep-25	22-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	20-Oct-25	18-Nov-25			
	Senior Executive Table Senior Executive Chair Sofa File Cabinet File Rack Computer Table Computer Chair Visitor Chair Book Shelf File Cabinet Steel Almira																
GD 26	রাজউকের বিভিন্ন দপ্তরে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলো। (Lot-1)	As Per Requirement	RFO/DPM	HOPE	Own	40.00	Planned Dates		1-Sep-25	22-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	20-Oct-25	18-Nov-25			
	Senior Executive Table Senior Executive Chair Sofa File Cabinet File Rack Computer Table Computer Chair Visitor Chair Book Shelf File Cabinet Steel Almira																
							900.00										

Mofizul
14/10/25
জি.এম. মফিজুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার
মন্ত্রিক-২ (রাজউক) বিভাগ

মোঃ আমান আলম
সিনিয়র প্রোগ্রামার (সিস্টেম)
মন্ত্রিক-২ (রাজউক) বিভাগ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

15-10-25
সিনিয়র প্রোগ্রামার
সিনিয়র প্রোগ্রামার (সিস্টেম)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

মোঃ মাহমুদ হোসেন
কমান্ডিং অফিসার (সিস্টেম ও ইলেকট্রিক)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
(রাজউক), ঢাকা-১০০০

23/10/25
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
কমান্ডিং অফিসার (সিস্টেম ও ইলেকট্রিক)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।