



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
শাখা-০৬  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১০৯

তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ  
১২ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পার্বতীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।  
সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.২৭৭৭.৫০১.১৮.৯৯.২৫-৩৯৪ তারিখ: ১৪/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৫টি লট এ OTM এর মাধ্যমে ৩৬,৩২,৫০০/- (ছত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা এবং ০১টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৫৬,০০০/- (ছাষ্মান হাজার) টাকাসহ মোট ৩৬,৮৮,৫০০/- (ছত্রিশ লক্ষ আটশি হাজার পাঁচশত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কুছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" এর ১০০ (১) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রতি ক্রয়ে অনধিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রতি ক্রয়ে অনধিক ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে।

(৭) **পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০২৫ এর বিধি ১৫০** অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে **ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০২৫ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



১২-০৩-২০২৬  
নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ, পার্বতীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, দিনাজপুর।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১০৯/১ (৩)

তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ  
১২ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ✓ ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]। এবং
- ৩। অফিস কপি, ।





১২-০৩-২০২৬  
নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক

Ministry/ Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Name of Institute

Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division  
 Directorate of Technical Education  
 Principal, Parbatipur Govt. Technical School & College  
 Parbatipur Govt. Technical School & College

Annual Procurement Plan (FY 2025-26)

Budget:

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	মুঠ
1	Lot-1: Supply of Engineering others Equipments 4112304	Lot-1	1	OTM(NCT)	HOPE	GOV	6.121	Planned Days	0	1/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	7/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	59	59	30
								Actual Dates										
	Lot-2: Supply of Raw Materials and Spare Parts 3256105	Lot-2	1	OTM(NCT)	HOPE	GOV	16.251	Planned Days	0	1/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	7/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	59	59	30
								Planned Dates										
	Lot-3: Supply of Office Equipments 4112310	Lot-3	1	OTM(NCT)	HOPE	GOV	4.013	Planned Days	0	1/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	7/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	59	59	30
								Planned Dates										
	Lot-4: Supply of Education and Educational Equipments 4112312	Lot-4	1	OTM(NCT)	HOPE	GOV	3.850	Planned Days	0	1/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	7/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	29	29	15
								Planned Dates										

Checked & Verified

স্বাক্ষরিত এবং  
 যাচাই করা হয়েছে  
 (স্বাক্ষর)  
 কারিগরি বিভাগ  
 কলকাতা, পশ্চিম  
 বঙ্গ

As a duly authorized  
 (স্বাক্ষর)  
 স্বাক্ষরিত এবং  
 যাচাই করা হয়েছে  
 (স্বাক্ষর)  
 কারিগরি বিভাগ  
 কলকাতা, পশ্চিম  
 বঙ্গ

Lot-5: Supply of Furniture 4112314	Supply of Furniture	Lot-5	1	OTM REQ(NCT)	HOPE	GOV	6.090	Planned Dates		1/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	7/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	59			
								Planned Days	Planned Dates										
Lot-6: Supply of Books and Magazine 3211127	Supply of Books and Magazine	Lot-6	1	RFQ(NCT)	HOPE	GOV	0.560	Planned Days	Planned Dates	1/11/2025	15/11/2025	30/11/2025	7/12/2025	14/12/2025	29/12/2025	29	59	30	
APP Total Amount							36.9			0	14	3	5	2	3	29	15		

*[Signature]*  
 26/06/25

*[Signature]*  
 26/06/25

*[Signature]*  
 26/06/25

*[Signature]*  
 26/06/25

*[Signature]*  
 26/06/25

*[Signature]*  
 26/06/25

Parbatipur Govt. Technical School and College  
 Parbatipur, Dinjpur.  
 Phone:05334-74345

Checked & Verified

সরকারী পরিচালিত  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।