

স্মারক নং-৪২.০২.০০০০.০০৩.১৬.০০৭.১৮(পার্ট-২)-৩৭২

তারিখঃ ২৫/১০/২০২১ খ্রি:

**বিষয়:** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের সম্পদের (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হিসাবসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-৪২.০০.০০০০.০২৬.৯৯.০০৪.১৯.১৪৩; তারিখ-০৭/১০/২০২১

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের সম্পদের (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হিসাবসহ প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল, মোট বরাদ্দ, আর্থিক ও ভৌত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন এতদসঙ্গে সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ৩ (তিন) পাতা।



(মোঃ দেলওয়ার হোসেন)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ওয়ারপো, ঢাকা।

ফোন: ৪৪৮১৯০০৬

ইমেইল: dg@warpo.gov.bd

সিনিয়র সচিব,  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব মোহাঃ শহীদুল্লাহ কায়সার, সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাণ্ড এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের সম্পদের যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হিসাবসহ প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল, মোট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

২০২০-২১ অর্থবছরে সমাণ্ড প্রকল্পসমূহের সম্পদের (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হিসাবসহ প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল, মোট বরাদ্দ, আর্থিক ও ভৌত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ (লক্ষ)	সম্পদের বিবরণী	আর্থিক ও ভৌত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
“নীতি ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াএক সহায়তা গ্রন্থের লক্ষ্য পানির আয়মূল্য নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা প্রকল্প” (“Study on Developing Operational Prices for Water to Support Information Policy and Investment Decision Making Processes”)	জানুয়ারি ২০১৯ -	৪৮৯.৯৩	এইচিপ ল্যাপটপ- ১টি, অল ইন অল ডেস্কটপ- ১টি, টোনার কার্টিজ- ৩টি, এইচপি(সাদা-কালো) প্রিন্টার- ২টি, স্ক্যানার- ২টি, পেন ড্রাইভ- ৮টি, ভয়েজ রেকর্ডার-২টি, হার্ডডিস্ক- ১টি, পয়েন্টার- ১টি	শতভাগ (প্রকল্প সমাণ্ড)
“পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯ - জুন, ২০২১	৪৪১.০০	ল্যাপটপ- ৫টি, ডেস্কটপ- ৩টি, সার্ভার - ১টি, যানবাহন (ভাড়া): কার- ২টি	শতভাগ (প্রকল্প সমাণ্ড)

২০২১-২২ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের সম্পদের (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) হিসাবসহ প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল, মোট বরাদ্দ, আর্থিক ও ভৌত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ (লক্ষ)	সম্পদের বিবরণী	আর্থিক ও ভৌত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
“সম্মিলিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে পানি বিধিমালা- ২০১৮ কার্যকরণ” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০২০ - জুন, ২০২৩	১৫২০.০০	যানবাহন (ভাড়া): কার- ২টি, মাইক্রোবাস- ১টি কম্পিউটার ও ল্যাপটপ- ৫ টি প্রিন্টার- ১ টি আসবাবপত্রঃ টেবিল- ৩ টি, চেয়ার- ১০ টি, ফ্যান- ৬ টি (সংযুক্তি- ০১)	(সংযুক্তি- ০২)

*Amr*

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নামূলক চলমান প্রকল্পের নামের তালিকাসহ প্রকল্পের ব্যয়, মেয়াদকাল, প্রকল্পের অগ্রগতি, প্রকল্পের সম্পদের যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ।

প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ)	সম্পদের বিবরণী
“সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে পানি বিধিমালা-২০১৮ কার্যকরকরণ” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	জানুয়ারী ২০২০- জুন ২০২৩	১৫১০.০০	সম্পদের বিবরণী যানবাহন (ভাড়া)ঃ কার-২টি, মাইক্রোবাস-১টি কম্পিউটার ও ল্যাপটপঃ ৫টি প্রিন্টারঃ ২টি আসবাবপত্রঃ হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল ২টি, হাফ সেক্রেটারিয়েট চেয়ার ২টি, ভিসিটর চেয়ার ৮টি, ১টি কম্পিউটার টেবিল এবং সেলিং ফ্যান ৬টি

*Farhin*

DFD

২৫.১০.২০২১

