


১১১
০৫/০৭/২০২১



ক্রীড়ায় শ্রেষ্ঠত্ব
Excellence in Sports

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্রকৌশল শাখা

www.bksp.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪.০০০০.০০২.০৫.০০১.২০.৭৮

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৮

২৩ আগস্ট ২০২১

বিষয়: ক্রয় পরিকল্পনা এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৯৪.৯৯.১৮৭.১৭.৫০৮, তারিখ ১৩/০৭/২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্পসমূহের ক্রয় পরিকল্পনা এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের চাহিত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

ডায়েরী নং- ৬০৬	তারিখ: ০৫/০৭/২১
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	জরুরী উপস্থাপন করুন
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/যুব)	বাধা / ই-নথিতে পেশ করুন
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয় ও আইন/আইন-১/২)	ব্যবস্থা নিন
যুগ্মসচিব (প্রঃ/যুব/উন্নয়ন-১/২)	আলোচনা করুন
সচিবের একান্ত সচিব	নাথিজাত করুন
সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	সচিবের হস্তাক্ষর

✓ সিনিয়র সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়



২৫-৮-২০২১

মোঃ রাশীদুল হাসান

মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪.০০০০.০০২.০৫.০০১.২০.৭৮/১

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৮

২৩ আগস্ট ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা -৪ শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়



২৫-৮-২০২১

মোঃ রাশীদুল হাসান

মহাপরিচালক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন অনুবিভাগ)	তারিখ: ০৫/০৭/২১
ডায়েরী নং- ৬৬৪	জরুরী উপস্থাপন করুন
যুগ্মসচিব, উন্নয়ন (যুব)	নাথিতে পেশ করুন
যুগ্মসচিব, উন্নয়ন (ক্রীড়া)	অতিরিক্ত সচিবের হস্তাক্ষর
উপসচিব	

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাক্কলিত ব্যয়							
					বিস্তারিত	দ্রপত্র খোলা	দ্রপত্র মূল্যায়ণ	দ্রপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“বিকেএসপির প্রমিলা প্রশিক্ষার্থীদের উন্নয়ন”	সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	-	-	০১/০১/২৩	০৯/০২/২৩	১৬/০২/২৩	২৩/০২/২৩	২৩/০২/২৩	৩০/০৬/২৩	১২৮	
		সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	-	-	০১/০১/২৩	০৯/০২/২৩	১৬/০২/২৩	২৩/০২/২৩	২৩/০২/২৩	৩০/০৬/২৩	১২৮	

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাক্কলিত ব্যয়							
					বিস্তাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিলেট এর উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিনাজপুর-এ সিনথেটিক হকি টার্ফ স্থাপন”	আসবাবপত্র	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৪/০২/২২	৩০/০৬/২২	২৫০	
		সুইমিংপুল আধুনিকায়ন (সিলেট)	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যমান জিমনেসিয়াম বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল (সিলেট)	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যমান টেনিস হোস্টেল আধুনিকীকরণ (সিলেট)	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যমান অফিস বিল্ডিং আধুনিকীকরণ (সিলেট)	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যমান অফিসার্স কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার আধুনিকীকরণ(সিলেট)	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	
		জিমনেসিয়াম সিনথেটিক ফ্লোর (সিলেট)	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	২৫০	

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাক্কলিত ব্যয়							
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	“ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)”	প্রশাসনিক ভবন	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		প্রশিক্ষার্থী হোস্টেল ভবন	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		অফিসার্স কোয়ার্টার	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		ডরমেটরী	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		মাল্টি স্পোর্টস ইলডোর ভবন নির্মাণ	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		একাডেমিক ভবন নির্মাণ	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		পিচসহ ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	
		সীমানা প্রাচীর	-	-	০২/০১/২২	১০/০২/২২	১৭/০২/২২	২৪/০২/২২	২৮/০২/২২	৩০/০৬/২৩	৪৮৮	

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: মূব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	লক্ষ টাকায়	প্রাক্কলিত ব্যয়							
					বিত্ত্বাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
					তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১.	বিকেএসপির শ্যুটিং জোনের আধুনিকীকরণ	সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	সরাসরি ক্রয় করা হবে
		ছাত্রী হোস্টেল বর্ধিত করণ (২য়-৬ষ্ঠ) তলা পর্যন্ত	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	৩৭২	-
		ছাত্রী হোস্টেল বর্ধিত করণ (৫ম-৯ম) তলা পর্যন্ত	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	৩৭২	-
		অভ্যন্তরীণ রাস্তা	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	৩৭২	-
		শ্যুটিং কমপ্লেক্স আধুনিকীকরণ	-	-	০২/০৯/২১	১০/১০/২১	১৭/১০/২১	২৪/১০/২১	২৪/১০/২১	৩০/০৬/২২	৩৭২	-



মুহাম্মদ নকিবুল ইসলাম চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা।