



স্মারক নং- ৩৪.০১.০০০০০.০২৫.১৪.০১৫.২০১৯-৮৪

তারিখঃ ২২/০৭/২০১৯খ্রি।

বিষয়ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: ৩৪.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০১৩.২০.১৯৪, তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২০ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসংগে প্রেরণ করা হলো।

নং	চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
০১.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প ;	০১/০৩/২০১৫- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত
০২.	টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প ;	০১/০১/২০১৫- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত
০৩.	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ;	০১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত
০৪.	'Support to Develop National Plan of Action for Implementation of National Youth Policy and Youth Development Index' Project এবং	০১/১০/২০১৭- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত
০৫.	উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)।	০১/০১/২০১৮- ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত

সংযুক্তি:

০১. ০৫টি প্রকল্পের প্রতিবেদন -২৮- পাতা।

(আখতারুজ জামান খান কবির)

মহাপরিচালক

ফোন: ৯৫৫৯৩৮৯।

dg@dyd.gov.bd

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (সচিবের দপ্তর)	
তারিখ:	
অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)	
অতিঃ সচিব (ক্রীড়া)	
অতিঃ সচিব (সহকারী)	
অতিঃ সচিব (প্রশিক্ষণ)	
অতিঃ সচিব (অর্থ)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (সচিবের দপ্তর)	
তারিখ:	
অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)	
অতিঃ সচিব (ক্রীড়া)	
অতিঃ সচিব (সহকারী)	
অতিঃ সচিব (প্রশিক্ষণ)	
অতিঃ সচিব (অর্থ)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (সচিবের দপ্তর)	
তারিখ:	
অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)	
অতিঃ সচিব (ক্রীড়া)	
অতিঃ সচিব (সহকারী)	
অতিঃ সচিব (প্রশিক্ষণ)	
অতিঃ সচিব (অর্থ)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)	

Letter-F

প্রকল্পের পরিচিতিঃ

- ০১। প্রকল্পের নাম : শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প.
- ০২। বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা : যুব উন্নয়ন অবিদপ্তর।
- ০৩। প্রকল্প/কর্মসূচি(সংশোধিত) : প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা, চলচ্চিত্র, সেমিনার/কর্মশালা, যুব সমাবেশ, যুব বিনিময়, যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয় এবং অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি।
- ০৪। প্রকল্প ব্যয় : ক) মূল : ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা।
খ) সংশোধিত : ৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা।
- ০৫। জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ১৮৫৬.৭১ লক্ষ টাকা।
- ০৬। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৬৩৭.০০ লক্ষ টাকা।
- ০৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।
- ০৮। প্রকল্পের মূল কাজ (লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি) :

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)	অগ্রগতি(৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)
০১	প্রশিক্ষণ	১১৪৮২ জন	৯১০১ জন
০২	গবেষণা	০৬টি	০৪টি
০৩	মুদ্রণ ও প্রকাশনা (রিসার্চ পেপার)	৬টি	০৪টি
০৪	প্রকাশনা (বই)	৬টি	০৪টি
০৫	সাময়িকী(নিউজ লেটার)	২৬টি	১৮টি
০৬	সেমিনার/ কর্মশালা/ বিশেষ ব্যয়	১৩টি	১০টি
০৭	যুব বিনিময় কর্মসূচী	০৬টি	০৪টি
০৮	শর্ট ফিল্ম/ডকুমেন্টারী	০৪টি	০২টি
০৯	যুব সমাবেশ	০৬টি	০৪টি
১০	আন্তর্জাতিক সেমিনার	০২টি	০১টি

- ০৯। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা : ১০০০ জন।


 ড. মোরশেদ উদ্দিন আহমদ
 প্রকল্প পরিচালক
 শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে শক্তিশালী ও
 আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প
 মাদার, ঢাকা।

‘বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রকল্পের নাম : “Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina National Youth Center(১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প


ক্রমঃ	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							Head of the Procuring Entity
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	তারিখ-তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০১	“Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina National Youth Center(১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প	Repair & Renovation works of SHNYC 14 Building & others	-	-	০১-৮-২০২০	০১-৯-২০২০	০১-৯-২০২০	০১-৯-২০২০	০১-৯-২০২০	৩১-১২-২০২০	০৪ মাস	প্রকল্প পরিচালক
		Equipment	-	-	১-৭-২০২০	১৫-৮-২০২০	১৫-৯-২০২০	১৫-৯-২০২০	১৫-৯-২০২০	১৫-১১-২০২০	০২ মাস	
		Furniture	-	-	০১-৮-২০২০	০১-৯-২০২০	০১-৯-২০২০	০১-৯-২০২০	০১-৯-২০২০	১-১০-২০২০	০১ মাস	
		Research	-	১টি	১৫-০৮-২০২০	১৫-৯-২০২০	১৬-৯-২০২০	২০-৯-২০২০	২৫-৯-২০২০	৩১-১২-২০২০	০৩ মাস	

ড. মোরশেদ উদ্দিন আহম্মেদ
প্রকল্প পরিচালক
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে পরিচালনা
অধিদপ্তর(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
সভার, ঢাকা।

Project on "Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina National Youth Center (1st Reveised) "

Annual Work Plan (2020-2021)


নং	কাজের বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	জুলাই ২০২০				আগস্ট ২০২০				সেপ্টেম্বর ২০২০			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
০১.	Repair & Renovation works of SHNYC 14 Building & others	১২৮.৯৪	-	-	-	-	-	-	-	-	২০%	২৫.৭৯	২০%	২৫.৭৯
০২.	Equipment	২৭১.১১	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	৬৭.৭৮	২৫%	৬৭.৭৮
০৩.	Furniture	২৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	৫.৭৫	২৫%	৫.৭৫
০৪.	Research	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	৩.৭৫	২৫%	৩.৭৫
০৫	Publication of motivational books one each year, News letter four each year	১.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	০.২৬৫	২৫%	০.২৬৫
০৬	Training	৭৪.৯১	-	-	-	-	২০০জন	১৪.৯৮	২০০জন	১৪.৯৮	২০০জন	১৪.৯৮	২০০জন	১৪.৯৮
০৭	International Seminar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৮	Seminar/ Workshops	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৯	National Youth Gathering	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	Exchange Programme	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


ড. মোরশেদ উদ্দিন আহমদ
 প্রকল্প পরিচালক
 শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে পরিচালনা
 আওয়ামীলীগের কার্যালয়

নং	কাজের বিবরণ	২০১৭- ২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	অক্টোবর ২০২০				নভেম্বর ২০২০				ডিসেম্বর ২০২০			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
০১.	Repair & Renovation works of SHNYC 14 Building & others	১২৮.৯৪	২০%	২৫.৭৯	২০%	২৫.৭৯	২০%	২৫.৭৯	২০%	২৫.৭৯	২০%	২৫.৭৯	২০%	২৫.৭৯
০২.	Equipment	২৭১.১১	২৫%	৬৭.৭৮	২৫%	৬৭.৭৮	২৫%	৬৭.৭৮	২৫%	৬৭.৭৮	২৫%	৬৭.৭৮	২৫%	৬৭.৭৮
০৩.	Furniture	২৩.০০	-	-	-	-	২৫%	-	২৫%	-	৭৫%	২৩.০০	৭৫%	২৩.০০
০৪.	Research	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	১৫.০০	১০০%	১৫.০০
০৫.	Publication of motivational books, News letter four each year	১.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	১.০৬	১০%	১.০৬
০৬.	Training	৭৪.৯১	২০০জন	১৪.৯৮	২০০জন	১৪.৯৮	২০০জন	১৪.৯৮	২০০জন	১৪.৯৮	২০০জন	১৪.৯৮	২০০জন	১৪.৯৮
০৭.	International Seminar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৮.	Seminar/ Workshops	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	৩.০০	১০০%	৩.০০
০৯.	National Youth Gathering	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	৩.০০	১০০%	৩.০০
১০.	Exchange Programme	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	৮.০০	১০০%	৮.০০

ড. মোরশেদ উদ্দিন আহমদ
প্রকল্প পরিচালক
শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক যুব কেন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গী ও
আঞ্চলিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প
শান্তার, ঢাকা।

কর্ম পরিকল্পনা - টেকাব প্রকল্প ২০২০ - ২০২১ অর্থবছর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।



কর্ম-পরিকল্পনার বিষয়াবলীঃ

- | | |
|---|-------------|
| ০১। প্রকল্প পরিচিতি | - পতাকা 'ক' |
| ০২। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা | - পতাকা 'খ' |
| ০৩। ক্রয় পরিকল্পনা | - পতাকা 'গ' |
| ০৪। মাসভিত্তিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | - পতাকা 'ঘ' |
| ০৫। ৭টি আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানেবর অবস্থান | - পতাকা 'ঙ' |
| ০৬। প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রক্রিয়া | - পতাকা 'চ' |

প্রকল্প পরিচিতি

- ০১। বাস্তবায়ন/বিভাগের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
- ০৩। প্রকল্প/কর্মসূচি : “টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন ছইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)”
শীর্ষক প্রকল্প (প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০২০)।
- ০৪। ক) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০.০০ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা : ২০.০০ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ০৫। জুন’ ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) মোট : ১৭.৯১৪৫ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা : ১৭.৯১৪৫ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ০৬। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ
ক) মোট : ১.৮৪১৮ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা : ১.৮৪১৮ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ০৭। প্রকল্পের মূল কাজ : ০৭টি আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক কম্পিউটার ও আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ০৮। প্রশিক্ষণ প্রদানের মোট লক্ষ্যমাত্রা : ১৫৯১৩ জন।
- ০৯। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি : ১৩৭০৮ জন।
- ১০। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা : ১৬৮০ জন।

২০২০-২০২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা
টেকাব প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

নং	কাজের বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই'২০২০				আগস্ট'২০২০				সেপ্টেম্বর'২০২০			
		ভৌত	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	১৬৮০ জন	২৭.১৫	১৫ জন	৭.৮০	-	-	-	৩.৮৭	-	-	-	৩.৮৭	-	-
২.	ওভার টাইম		০.৪৫	-	০.০৭	-	-	-	০.০৭	-	-	-	০.০৭	-	-
৩.	ভ্রমণ ব্যয়		২.০০	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৩	-	-
৪.	অন্যান্য ভাতা (সার্ভিস বেনিফিট)		৩১.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫.	ল্যান্ড ফোন ও মোবাইল বিল		০.৪০	-	০.০৬	-	-	-	০.০৬	-	-	-	০.০৬	-	-
৬.	ফ্যাক্স/ ইন্টারনেট বিল		১.৮০	-	০.৩০	-	-	-	০.৩০	-	-	-	০.৩০	-	-
৭.	বিদ্যুৎ		০.৩৫	-	০.০৬	-	-	-	০.০৬	-	-	-	০.০৬	-	-
৮.	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট		৩৫.৪৫	-	৫.৯০	-	-	-	৫.৯০	-	-	-	৫.৯০	-	-
৯.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা		৬.৪০	-	১.০৬	-	-	-	১.০৬	-	-	-	১.০৭	-	-
১০.	স্টেশনারী, সীলস ও স্ট্যাম্প		৬.২০	-	১.০৩	-	-	-	১.০৩	-	-	-	১.০৩	-	-
১১.	প্রশিক্ষণ ব্যয়		১৪.৭০	২৮০ জন	২.৪৫	২৮০ জন	-	২৮০ জন	২.৪৫	-	-	২৮০ জন	২.৪৫	-	-
১২.	শ্রমিক মুজরি/আউটসোর্সিং		১৮.৭৮	১৬ জন	৩.১৩				৩.১৩				৩.১৩		
১৩.	সম্মানী ভাতা/ফি/পরিশ্রমিক		৪.০০	-	০.৬৬	-	-	-	০.৬৬	-	-	-	০.৬৬	-	-
১৪.	ব্যবস্থাপনা ব্যয়		১৫.৮০	-	২.৬৩	-	-	-	২.৬৩	-	-	-	২.৬৩	-	-
১৫.	মেরামত (মাটির যানবাহন)		১১.৫০	-	১.৯২	-	-	-	১.৯২	-	-	-	১.৯২	-	-
১৬.	মেরামত (কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম)		৭.৭০	-	১.২৮	-	-	-	১.২৮	-	-	-	১.২৮	-	-
	সর্বমোট =		১৮৪.১৮												



নং	কাজের বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		অক্টোবর' ২০২০				নভেম্বর' ২০২০				ডিসেম্বর' ২০২০			
		ভৌত	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি		২৭.১৫	১৫ জন	৩.৮৭	-	-	-	৩.৮৭	-	-	-	৩.৮৭	-	-
২.	ওভার টাইম		০.৪৫	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-
৩.	ভ্রমণ ব্যয়		২.০০	-	০.৩৩	-	-	-	০.৩৪	-	-	-	০.৩৪	-	-
৪.	অন্যান্য ভাতা (সার্ভিস বেনিফিট)		৩১.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩১.৫০	-	-
৫.	ল্যান্ড ফোন ও মোবাইল বিল		০.৪০	-	০.০৬	-	-	-	০.০৬	-	-	-	০.০৬	-	-
৬.	ফ্যাক্স/ ইন্টারনেট বিল		১.৮০	-	০.৩০	-	-	-	০.৩০	-	-	-	০.৩০	-	-
৭.	বিদ্যুৎ		০.৩৫	-	০.০৬	-	-	-	০.০৬	-	-	-	০.০৫	-	-
৮.	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট		৩৫.৪৫	-	৫.৯০	-	-	-	৫.৯০	-	-	-	৫.৯৫	-	-
৯.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা		৬.৪০	-	১.০৭	-	-	-	১.০৭	-	-	-	১.০৭	-	-
১০.	স্টেশনারী, সীলস ও স্ট্যাম্প		৬.২০	-	১.০৩	-	-	-	১.০৪	-	-	-	১.০৪	-	-
১১.	প্রশিক্ষণ ব্যয়		১৪.৭০	২৮০ জন	২.৪৫	২৮০ জন	-	২৮০ জন	২.৪৫	-	-	২৮০ জন	২.৪৫	-	-
১২.	শ্রমিক মুজরি/আউটসোর্সিং		১৮.৭৮	১৬ জন	৩.১৩				৩.১৩				৩.১৩		
১৩.	সম্মানী ভাতা/ফি/পরিশ্রমিক		৪.০০	-	০.৬৬	-	-	-	০.৬৮	-	-	-	০.৬৮	-	-
১৪.	ব্যবস্থাপনা ব্যয়		১৫.৮০	-	২.৬৩	-	-	-	২.৬৪	-	-	-	২.৬৪	-	-
১৫.	মেরামত (মটির যানবাহন)		১১.৫০	-	১.৯২	-	-	-	১.৯১	-	-	-	১.৯১	-	-
১৬.	মেরামত (কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম)		৭.৭০	-	১.২৮	-	-	-	১.২৯	-	-	-	১.২৯	-	-
	সর্বমোট =		১৮৪.১৮												

- ❖ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দকে মাসিকভিত্তিক বিভাজন করে খরচের পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।
- ❖ টিএপিপি অনুসারে বছরের জন্য নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দ বিদ্যমান সরকারী নির্দেশনা অনুসারে ২ (দুই) কিস্তিতে ছাড় করানো হবে।
- ❖ যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার সুবিধার্থে সময়ভিত্তিক একটি কমিটমেন্ট চার্ট অনুসরণ করা হবে।

(আবুল হাছান খান)
 যুগ্মসচিব
 পরিচালক (পরিকল্পনা)
 ও
 প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)
 টেকাব প্রকল্প।

এক নজরে-বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা
টেকাব প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
অর্থবছর ২০২০-২০২১।

ক্র/নং	কার্যক্রম	সংখ্যা	মেয়াদ	কর্মস্থল	২০২০					
					জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
০১।	যুবদের আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানে প্রশিক্ষণ	প্রতি ব্যাচে প্রতি উপজেলা ৪০ জন	১ মাস	সংশ্লিষ্ট উপজেলা	১-৩১	১-৩১	১-৩০	১-৩১	১-৩০	১-৩১
০২।	Skype-র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ মনিটরিং	প্রতি মাসে সপ্তাহে ২টি করে।	-	-	১২, ২৬	১০, ২৬	১০, ২৪	০৮, ২৮	৫, ২৫	৬, ২৭
০৩।	বাজেট বিভাজন ও ছাড়	কিস্তিভিত্তিক	-	-	১ম কিস্তি			২য় কিস্তি		
০৪।	মাসিক প্রকল্প সভা	০৬ টি	-	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২২	২২	২২	২২	২২	২২
০৫।	এডিপি সভা	০৬ টি	-	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬
০৬।	পিআইসি সভা	০২ টি	-	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	-	৩য় সপ্তাহ	-	-	৩য় সপ্তাহ
০৭।	স্ট্রয়ারিং সভা	০২ টি	-	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	-	৪র্থ সপ্তাহ	-	-	৪র্থ সপ্তাহ
০৮।	পরিদর্শন	প্রয়োজন ও মাসিক রুটিন	-	প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত উপজেলা	প্রতি মাসে ৩টি চলমান প্রশিক্ষণ ও ৩টি সমাপ্ত প্রশিক্ষণ (যেখানে চলমান প্রশিক্ষণ দেখা সম্ভব হয়নি) পরিদর্শন করা।					

১৩৬

পতাকা 'গ'

‘বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম : ‘টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড : ২২৩০০৫১০০

ক্রঃনং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							Head of the Procuring Entity
				বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির বাস্তবায়নের/ সম্পন্নের শেষ	মোট সময়	
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	-	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মূলধন খাতে কোন বরাদ্দ নেই।
প্রযোজ্য নয়											

(আবুল হাছান খান)
যুগ্মসচিব
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও

প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দাঃ)
‘টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর
আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ
(টেকাব)’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬০৭০৩।

০৭। প্রকল্পের মাসভিত্তিক (জুলাই ২০২০-২০২১) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ

ক) নির্ধারিত উপজেলা, বাস্তবায়নের তারিখ ও প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা (প্রথম অর্থ- জুলাই'২০২০ হতে ডিসেম্বর'২০২০) :

(প্রথমার্ধে মোট প্রশিক্ষণার্থী - ১৬৮০ জন)

নং	বিভাগের নাম	জুলাই'২০২০				আগস্ট'২০২০				সেপ্টেম্বর'২০২০				অক্টোবর'২০২০				নভেম্বর'২০২০				ডিসেম্বর'২০২০			
		জেলার নাম	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	জেলার নাম	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২.	ঢাকা	নরসিংদী	মনোহরদী	৪০		নরসিংদী	মনোহরদী	৪০	-	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	৪০		টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	৪০		টাঙ্গাইল	সখিপুর	৪০		ঢাকা	নবাবগঞ্জ	৪০	
৩.	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	৪০		ময়মনসিংহ	তারাকান্দা	৪০	-	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	৪০		শেরপুর	শ্রীবদী	৪০		টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	৪০		টাঙ্গাইল	কালিহাতি	৪০	
৪.	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	চান্দিনা	৪০		চাঁদপুর	কচুয়া	৪০	-	চাঁদপুর	হাইমচর	৪০		নোয়াখালী	কবির হাট	৪০		নোয়াখালী	সোনাইমুড়ি	৪০		ফেণী	পশুরামপুর	৪০	
৫.	রাজশাহী	বগুড়া	ধুনট	৪০		বগুড়া	শাজাহানপুর	৪০	-	বগুড়া	শেরপুর	৪০		নাটোর	গুরুদাসপুর	৪০		পাবনা	ইশ্বরদী	৪০		পাবনা	বেড়া	৪০	
৬.	খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	দামুরহুদা	৪০		চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	৪০	-	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	৪০		চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	৪০		চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	৪০		চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	৪০	
৭.	ঢাকা	ফরিদপুর	নগর কান্দা	৪০		রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	২৪	-	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	৪০		মানিকগঞ্জ	সাঁটুরিয়া	৪০		মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	৪০		মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	৪০	
৮.	রংপুর	দিনাজপুর	চিরিবন্দর	৪০		কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	৪০	-	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং	৪০		মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান	৪০		কুমিল্লা	তিতাস	৪০		নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও	৪০	
				০৭৫				০৭৫				০৭৫				০৭৫				০৭৫				০৭৫	

সার-সংক্ষেপ : প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন -

মাসিক লক্ষ্যমাত্রা - ২৮০ জন।

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা - ১৬৮০ জন।

জুলাই' ২০২০ পর্যন্ত অর্জন - ২৩১ জন (প্রশিক্ষণ চলমান)।

বিঃদ্র: নির্ধারিত উপজেলাসমূহ পূর্ব-পরিকল্পিত এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।
তবে তা পরিবর্তনযোগ্য। বিশেষত বিদ্যমান করোনা-পরিস্থিতিতে যে সব উপজেলায়
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব, সেখানেই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে।

**“টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের
৭টি বিভাগের ৭টি আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানে অবস্থান এবং মালামালের নামসহ গাড়ীর নাম্বর সমূহ।**

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান (মিনি বাস) রেজিঃ নম্বরসমূহ	মালামালের বিবরণ	মন্তব্য
১.	ঢাকা	ঢাকা-মেট্রো- ঝ-১১-০৭৭৭	ল্যাপটপ- ১১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (কিনসহ) -১টি, স্ক্যানার-১টি, জেনারেটর- ১টি, লেজার প্রিন্টার (HP P2035)- ১টি, অনলাইন ইউপিএস- ১টি, এমপ্লিফায়ার- ১টি, ওয়েভ ক্যাম্প- ১টি, ইন্টারনেট মডেম সীমসহ- ১টি, মোবাইল সেট সীমসহ- ১টি, মডেম রাউটার- ১টি, নেটওয়ার্কিং সুইচ-১টিসহ আরো প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল রয়েছে।	
২.	চট্টগ্রাম	ঢাকা-মেট্রো- ঝ-১১-০৭৭৮	ল্যাপটপ- ১১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (কিনসহ) -১টি, স্ক্যানার-১টি, জেনারেটর- ১টি, লেজার প্রিন্টার (HP P2035)- ১টি, অনলাইন ইউপিএস- ১টি, এমপ্লিফায়ার- ১টি, ওয়েভ ক্যাম্প- ১টি, ইন্টারনেট মডেম সীমসহ- ১টি, মোবাইল সেট সীমসহ- ১টি, মডেম রাউটার- ১টি, নেটওয়ার্কিং সুইচ-১টিসহ আরো প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল রয়েছে।	
৩.	রাজশাহী	ঢাকা-মেট্রো- ঝ-১১-০৭৭৯	ল্যাপটপ- ১১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (কিনসহ) -১টি, স্ক্যানার-১টি, জেনারেটর- ১টি, লেজার প্রিন্টার (HP P2035)- ১টি, অনলাইন ইউপিএস- ১টি, এমপ্লিফায়ার- ১টি, ওয়েভ ক্যাম্প- ১টি, ইন্টারনেট মডেম সীমসহ- ১টি, মোবাইল সেট সীমসহ- ১টি, মডেম রাউটার- ১টি, নেটওয়ার্কিং সুইচ-১টিসহ আরো প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল রয়েছে।	
৪.	খুলনা	ঢাকা-মেট্রো- ঝ-১১-০৭৮০	ল্যাপটপ- ১১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (কিনসহ) -১টি, স্ক্যানার-১টি, জেনারেটর- ১টি, লেজার প্রিন্টার (HP P2035)- ১টি, অনলাইন ইউপিএস- ১টি, এমপ্লিফায়ার- ১টি, ওয়েভ ক্যাম্প- ১টি, ইন্টারনেট মডেম সীমসহ- ১টি, মোবাইল সেট সীমসহ- ১টি, মডেম রাউটার- ১টি, নেটওয়ার্কিং সুইচ-১টিসহ আরো প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল রয়েছে।	
৫.	ঢাকা	ঢাকা-মেট্রো- ঝ-১১-০৭৮১	ল্যাপটপ- ১১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (কিনসহ) -১টি, স্ক্যানার-১টি, জেনারেটর- ১টি, লেজার প্রিন্টার (HP P2035)- ১টি, অনলাইন ইউপিএস- ১টি, এমপ্লিফায়ার- ১টি, ওয়েভ ক্যাম্প- ১টি, ইন্টারনেট মডেম সীমসহ- ১টি, মোবাইল সেট সীমসহ- ১টি, মডেম রাউটার- ১টি, নেটওয়ার্কিং সুইচ-১টিসহ আরো প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল রয়েছে।	
৬.	ময়মনসিংহ	ঢাকা-মেট্রো- ঝ-১৪-০১০৫	ল্যাপটপ- ১১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (কিনসহ) -১টি, স্ক্যানার-১টি, জেনারেটর- ১টি, লেজার প্রিন্টার (HP P2035)- ১টি, অনলাইন ইউপিএস- ১টি, এমপ্লিফায়ার- ১টি, ওয়েভ ক্যাম্প- ১টি, ইন্টারনেট মডেম সীমসহ- ১টি, মোবাইল সেট সীমসহ- ১টি, মডেম রাউটার- ১টি, নেটওয়ার্কিং সুইচ-১টিসহ আরো প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল রয়েছে।	
৭.	রংপুর	ঢাকা-মেট্রো- ঝ-১১-০৭৮২	ল্যাপটপ- ১১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (কিনসহ) -১টি, স্ক্যানার-১টি, জেনারেটর- ১টি, লেজার প্রিন্টার (HP P2035)- ১টি, অনলাইন ইউপিএস- ১টি, এমপ্লিফায়ার- ১টি, ওয়েভ ক্যাম্প- ১টি, ইন্টারনেট মডেম সীমসহ- ১টি, মোবাইল সেট সীমসহ- ১টি, মডেম রাউটার- ১টি, নেটওয়ার্কিং সুইচ-১টিসহ আরো প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালামাল রয়েছে।	


প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

- ০১। জুলাই'২০২০ থেকে ডিসেম্বর'২০২০ পর্যন্ত ৬ মাসে ৭টি আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানে ৪২টি নির্বাচিত ভেন্যু মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদিত।
- ০২। এ পর্যন্ত সম্পন্নকৃত প্রশিক্ষণ এবং অবশিষ্ট জেলা ও উপজেলার অবস্থান পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে উপজেলাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ০৩। প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময়সীমায় প্রতিমাসে প্রতি বিভাগের বিবেচ্য জেলায় ১টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ০৪। নির্বাচিত উপজেলাসমূহের মধ্য হতে স্থানীয় কারণ বা বাস্তবায়নের সুবিধার জন্য আগ-পাছ করে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- ০৫। অনিবার্য কারণে নির্বাচিত উপজেলার পরিবর্তনও হতে পারে।

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া :

- ০১। বুয়েট, কম্পিউটার কাউন্সিল ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়বস্তু নিয়ে এ প্রশিক্ষণের সিলেবাস প্রস্তুত করা হয়েছে (কম্পিউটার ফান্ডমেন্টাল ও অপারেটিং সিস্টেম; এম এস অফিস; গ্রাফিক্স ডিজাইন; ইন্টারনেট এবং আউটসোর্সিং)।
- ০২। শুক্র ও শনিবার ব্যতিরেকে কোন মাসের কর্মদিবসসমূহে দৈনিক সর্বোচ্চ ৪টি সেশন হিসেবে কম-বেশি ৮-৮টি সেশনে ২২ টি কর্মদিবসে তাত্ত্বিক ৩০% এবং ব্যবহারিক ৭০% হারে এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে থাকে।
- ০৩। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে নির্ধারিত সময়ের ২ মাস পূর্বে অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ০৪। সংশ্লিষ্ট উপজেলায় গঠিত উপজেলা যুব উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয় এবং তালিকা প্রণয়ন করতঃ সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালকের প্রতিস্বাক্ষরে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ০৫। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়।
- ০৬। প্রশিক্ষণ সমাপনী দিবসে সনদপত্র বিতরণ নিশ্চিতকল্পে ১ সপ্তাহ পূর্বে স্বাক্ষরিত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রেরণ করা হয়।
- ০৭। সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও সরকারের উর্দ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণ চলাকালিন আইসিটি ভ্যানে গমন করলে Skype-র মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে কথপোকথন হয়।
- ০৮। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত আয়োজিত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে গ্রহণপূর্বক প্রশিক্ষণ কর্ম পরিচালনা করা কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।
- ০৯। Skype-র মাধ্যমে PIO হতে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।
- ১০। এ ছাড়া পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটর করা হয়।


 (আবুল হাছান খান)
 যুগ্মসচিব
 পরিচালক (পরিকল্পনা)


ও
 প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)
 টেকাব প্রকল্প,
 যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
 ফোনঃ ৯৫৬০৭০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

প্রকল্প পরিচিতি

- ০১। বাস্তবায়ন/বিভাগের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
- ০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- ০৩। প্রকল্প/কর্মসূচি : “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মততা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
- ০৪। ক) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-১১০৪.৭৩, মূলধন-৪৯৯৫.২৭)
খ) স্থানীয় মুদ্রা : ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-১১০৪.৭৩, মূলধন-৪৯৯৫.২৭)
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ০৫। জুন’২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় :
ক) মোট : ৩২৫০.৭৫ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ৬৭৫.৯৭, মূলধন- ২৫৭৪.৭৮)
খ) স্থানীয় মুদ্রা : ৩২৫০.৭৫ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ৬৭৫.৯৭, মূলধন- ২৫৭৪.৭৮)
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ০৬। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ :
ক) মোট : ২২৮৮.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ৩১০.০০, মূলধন-১৯৭৮.০০)
খ) স্থানীয় মুদ্রা : ২২৮৮.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ৩১০.০০, মূলধন-১৯৭৮.০০)
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ০৭। প্রকল্পের মূল কাজ : (ক) দেশের ৬৪টি জেলায় ৭৭টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩০টি করে কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশসহ সংশ্লিষ্ট মালামাল, আসবাবপত্র, ১টি করে স্ক্যানার, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টরসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি কম্পিউটার ল্যাবে আরোও ৫টি করে কম্পিউটার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং কম্পিউটার ল্যাবের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য প্রতি কম্পিউটার ল্যাবে ৩টনের ২টি করে এসি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।
- কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্সের প্রতি কেন্দ্রে প্রতি ব্যাচে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ৭০ জন, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ৫০ জন এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ৩০ জন করে নির্ধারণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সকল কেন্দ্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।
- (খ) কম্পিউটারসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) আর্থজাতিক মানসম্পন্ন কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।


(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কারিগরি বিভাগ


(নূর মোহাম্মদ)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ও
অতিরিক্ত সচিব (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।


(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

(গ) কম্পিউটারসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ০৩ ট্রেনের কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১২টি ব্যাচে ৪২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৮। প্রশিক্ষণ প্রদানের মোট লক্ষ্যমাত্রা :
(২য় সংশোধিত)

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	মোট লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্প শুরুর থেকে জুন, ২১ পর্যন্ত
কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স-৭১টি কেন্দ্র	৩৯৬৩৫ জন
প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স-৬ টি কেন্দ্র	১৮১৫ জন
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়ারিং কোর্স-৬৫ টি কেন্দ্র	৭৮০০ জন
ইলেকট্রনিক্স কোর্স-৬৫ টি কেন্দ্র	৭৮০০ জন
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কোর্স-৬৫ টি কেন্দ্র	৭৮০০ জন
সর্বমোট=	৬৪,৮৫০ জন

০৯। জুন' ২০২০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি :

প্রশিক্ষণ কোর্স/ট্রেনের নাম	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২০ পর্যন্ত
কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স	৩০১৫৩ জন
প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স	১০৮৬ জন
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়ারিং ট্রেন	৩৫৪০ জন
ইলেকট্রনিক্স ট্রেন	৩০৯৫ জন
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেন	৩১৩৯ জন
সর্বমোট=	৪১,০১৩ জন

১০। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা :

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স- ৭১টি কেন্দ্র	৯৯৪০ জন	জুলাই'২০২০ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।
প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স-৬ টি কেন্দ্র	৬০০ জন	প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য মাঠ পর্যায় হতে
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়ারিং কোর্স-৬৫ টি কেন্দ্র	৩৯০০ জন	সংগ্রহ করে অতিশীঘ্রই উপস্থাপন করা হবে।
ইলেকট্রনিক্স কোর্স-৬৫ টি কেন্দ্র	৩৯০০ জন	
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং কোর্স-৬৫ টি কেন্দ্র	৩৯০০ জন	
সর্বমোট=	২২,২৪০ জন	

(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক

(নূর মোহাম্মদ)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ও
অতি: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)
দুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ আব্দুল্লাহ আলিম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
২০/৭/২০২০

প্রকল্পভিত্তিক ২০২০-২০২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

১। প্রকল্প/কর্মসূচি : “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

২। প্রকল্প বায় (কোটি টাকায়) ক. মোট ৬১.০০ (রাজস্ব-১১.০৪৭৩, মূলধন-৪৯.৯৫২৭)
খ. স্থানীয় মুদ্রা ৬১.০০ (রাজস্ব-১১.০৪৭৩, মূলধন-৪৯.৯৫২৭)
গ. প্রকল্প সাহায্য -

৩। জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বায় (কোটি টাকায়) ক. মোট ৩২.৫০৭৫ (রাজস্ব-৬.৭৫৯৭, মূলধন -২৫.৭৪৭৮)
খ. স্থানীয় মুদ্রা ৩২.৫০৭৫ (রাজস্ব-৬.৭৫৯৭, মূলধন -২৫.৭৪৭৮)
গ. প্রকল্প সাহায্য -

৪। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়) ক. মোট ২২.৮৮ (রাজস্ব-৩.১০, মূলধন -১৯.৭৮)
খ. স্থানীয় মুদ্রা ২২.৮৮ (রাজস্ব-৩.১০, মূলধন -১৯.৭৮)
গ. প্রকল্প সাহায্য -

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

অংশের নাম		২০২০-২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০২০				আগস্ট-২০২০				সেপ্টেম্বর-২০২০			
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৬.৯৩ লক্ষ টাকা	-	০.৫৭	-	-	-	০.৫৭	-	-	-	০.৫৭	-	-
৩১১১০১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৪.২৭ লক্ষ টাকা	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩১১১০২৫/৩১১১০৩৫	উৎসব ভাতা/ বাৎসরিক নববর্ষ ভাতা	১.০৩ লক্ষ টাকা	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-
৩১১১০৩১	চিকিৎসা ভাতা	০.১৮ লক্ষ টাকা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৩৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২ লক্ষ টাকা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৩২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.১২ লক্ষ টাকা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	২.০০ লক্ষ টাকা	-	০.১৬	-	-	-	০.১৬	-	-	-	০.১৬	-	-
৩২১১১১০	বিদ্যুৎ	১২.০০ লক্ষ টাকা	-	০.৫০	-	-	-	১.০০	-	-	-	১.৫০	-	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	২.৫০ লক্ষ টাকা	-	০.১০	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১৭.২০ লক্ষ টাকা	-	০.৪৫	-	-	-	১.১০	-	-	-	২.৭৪	-	-
৩২৫৫১০১	গবেষণা/কনসালটেন্সি (প্রকল্প মূল্যায়ন)	৪.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২.৫০ লক্ষ টাকা	-	০.১০	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩২৩১০০১	প্রশিক্ষণ (২২২৪০ জন)	১৮০.২৮ লক্ষ টাকা	-	৫.০০	-	-	-	১৪.৫০	-	-	-	২৫.৫৬	-	-
৩১১১০৩২	সম্মানী ভাতা	১০.০০ লক্ষ টাকা	-	০.৩৫	-	-	-	০.৫৫	-	-	-	১.৫৯	-	-
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	২.০০ লক্ষ টাকা	-	০.০৫	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.২৭	-	-
২১১৩২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন (কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (বিবিধ ব্যয়)	৪৯.৮৭ লক্ষ টাকা	-	২.৫০	-	-	-	৩.৫০	-	-	-	৬.৪৫	-	-
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেসারমত)	৫.০০ লক্ষ টাকা	-	০.১৫	-	-	-	০.২৫	-	-	-	০.৮৫	-	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেসারমত)	১০.০০ লক্ষ টাকা	-	০.৩৫	-	-	-	০.৫৫	-	-	-	১.৫৯	-	-
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১৭১৬.৯৮ লক্ষ টাকা	-	৮৫.০০	-	-	-	১০৫.০০	-	-	-	২৩৯.২৪	-	-
৪১১২৩০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৭৪.২৫ লক্ষ টাকা	-	৭.৫০	-	-	-	১৪.০৫	-	-	-	২২.০১	-	-
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৮৬.৭৭ লক্ষ টাকা	-	৩.৫০	-	-	-	৫.৫০	-	-	-	১২.৬৯	-	-
সর্বমোট =		২২৮৮.০০ লক্ষ টাকা		১০৬.৭৪				১৪৭.৬৪				৩১৬.৩৮		

(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক

(নুর মোহাম্মদ)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
৩
অতি: দায়িত্বভার কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

৬৭

অংশের নাম	২০২০-২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০২০				নভেম্বর-২০২০				ডিসেম্বর-২০২০			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	-	০.৫৭	-	-	-	০.৫৭	-	-	-	০.৫৭	-	-
৩১১১০২	বাড়ি ভাড়া ভাতা	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩১১১০৩	উৎসব ভাতা/ বাংলা নববর্ষ ভাতা	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-
৩১১১০৪	চিকিৎসা ভাতা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৫	শিক্ষা ভাতা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৬	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৭	ভ্রমণ ব্যয়	-	০.১৬	-	-	-	০.১৬	-	-	-	০.১৬	-	-
৩১১১০৮	বিদ্যুৎ	-	০.৫০	-	-	-	১.০০	-	-	-	১.৫০	-	-
৩১১১০৯	মুদ্রণ ও বাঁধাই	-	০.১০	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩১১১১০	অন্যান্য মনিহারি	-	০.৪৫	-	-	-	১.১০	-	-	-	২.৭৪	-	-
৩১১১১১	গবেষণা/কনসালটেন্সি (প্রকল্প মূল্যায়ন)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪.০০	-	-
৩১১১১২	বইপত্র ও সামগ্রিকী	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	০.১০	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩১১১১৪	প্রশিক্ষণ	-	৫.০০	-	-	-	১৪.৫০	-	-	১১২০ জন	২৫.৫৬	-	-
৩১১১১৫	সম্মানী ভাতা	-	০.৩৫	-	-	-	০.৫৫	-	-	-	১.৫৯	-	-
৩১১১১৬	হাযারিং চার্জ	-	০.০৫	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.২৭	-	-
৩১১১১৭	গবেষণা ও উন্নয়ন (কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১১৮	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (বিবিধ ব্যয়)	-	২.৫০	-	-	-	৩.৫০	-	-	-	৬.৪৫	-	-
৩১১১১৯	আসবাবপত্র (মেরামত)	-	০.১৫	-	-	-	০.২৫	-	-	-	০.৮৫	-	-
৩১১১২০	কম্পিউটার (মেরামত)	-	০.৩৫	-	-	-	০.৫৫	-	-	-	১.৫৯	-	-
৪১১২০১	অফিস সরঞ্জামাদি	-	৮৫.০০	-	-	-	১০৫.০০	-	-	-	২৩৯.২৪	-	-
৪১১২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	-	৭.৫০	-	-	-	১৪.০৫	-	-	-	২২.০১	-	-
৪১১২০৩	আসবাবপত্র	-	৩.৫০	-	-	-	৫.৫০	-	-	-	১২.৬৯	-	-
সর্বমোট =		২২৮৮.০০ লক্ষ টাকা	১০৬.৭৪				১৪৭.৬৪				৩২০.৩৮		

২২৮৮.০০


(নূর মোহাম্মদ)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ও
অতি: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)
বুং উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।


(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
সহকারী পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

অংশের নাম	২০২০-২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি-২০২১				ফেব্রুয়ারি-২০২১				মার্চ-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	-	৬.৯৩ লক্ষ টাকা	-	০.৫৭	-	০.৫৭	-	-	-	০.৫৭	-	-
৩১১১০২	বাড়ি ভাড়া ভাতা	-	৪.২৭ লক্ষ টাকা	-	০.৩৫	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩১১১০৩/৩১১১০৩৫	উৎসব ভাতা/ বাংলা নববর্ষ ভাতা	-	১.০৩ লক্ষ টাকা	-	০.০৮	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-
৩১১১০৪	চিকিৎসা ভাতা	-	০.১৮ লক্ষ টাকা	-	০.০১	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৫	শিক্ষা ভাতা	-	০.১২ লক্ষ টাকা	-	০.০১	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৬	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	-	০.১২ লক্ষ টাকা	-	০.০১	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩২৪৪০১	ভ্রমণ ব্যয়	-	২.০০ লক্ষ টাকা	-	০.১৬	-	০.১৬	-	-	-	০.১৬	-	-
৩২১১১০	বিদ্যুৎ	-	১২.০০ লক্ষ টাকা	-	০.৫০	-	১.০০	-	-	-	১.৫০	-	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাণিজ্য	-	২.৫০ লক্ষ টাকা	-	০.১০	-	০.১৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	-	১৭.২০ লক্ষ টাকা	-	০.৪৫	-	১.১০	-	-	-	২.৭৪	-	-
৩২৫৫১০৬	গবেষণা/কনসালট্যান্সি (প্রকল্প মূল্যায়ন)	-	৪.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১১২৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	২.৫০ লক্ষ টাকা	-	০.১০	-	০.১৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩২৩১০০১	প্রশিক্ষণ	-	১৮০.২৮ লক্ষ টাকা	-	৫.০০	-	১৪.৫০	-	-	-	২৫.৫৬	-	-
৩১১১০৩২	সম্মানী ভাতা	-	১০.০০ লক্ষ টাকা	-	০.৩৫	-	০.৫৫	-	-	-	১.৫৯	-	-
৩২১১০৭	হায়ারিং চার্জ	-	২.০০ লক্ষ টাকা	-	০.০৫	-	০.১৫	-	-	-	০.২৭	-	-
২১১০২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন (কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (বিবিধ ব্যয়)	-	৪৯.৮৭ লক্ষ টাকা	-	২.৫০	-	৩.৫০	-	-	-	৬.৪৫	-	-
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত)	-	৫.০০ লক্ষ টাকা	-	০.১৫	-	০.২৫	-	-	-	০.৮৫	-	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত)	-	১০.০০ লক্ষ টাকা	-	০.৩৫	-	০.৫৫	-	-	-	১.৫৯	-	-
৪১১২০১০	অফিস সরঞ্জামাদি	-	১৭১৬.৯৮ লক্ষ টাকা	-	৮৫.০০	-	১০৫.০০	-	-	-	২৩৯.২৪	-	-
৪১১২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	-	১৭৪.২৫ লক্ষ টাকা	-	৭.৫০	-	১৪.০৫	-	-	-	২২.০১	-	-
৪১১২০১৪	আসবাবপত্র	-	৮৬.৭৭ লক্ষ টাকা	-	৩.৫০	-	৫.৫০	-	-	-	১২.৬৯	-	-
	সর্বমোট =		২২৮৮.০০ লক্ষ টাকা		১০৬.৭৪		১৪৭.৬৪				৩১৬.৩৮		

(মোঃ কজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক

(নূর মোহাম্মদ)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
জতি: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলিম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

৩৬

অংগের নাম	২০২০-২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২১				মে-২০২১				জুন-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	-	০.৫৭	-	-	-	০.৫৭	-	-	-	০.৫৭	-	-
৩১১১০২	বাড়ি ভাড়া ভাতা	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৫	-	-	-	০.৩৫	-	-
৩১১১০৩	উৎসব ভাতা/ বাংলা নববর্ষ ভাতা	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-	-	০.০৮	-	-
৩১১১০৪	চিকিৎসা ভাতা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৫	শিক্ষা ভাতা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩১১১০৬	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-	-	০.০১	-	-
৩২৪৪০১	ভ্রমণ ব্যয়	-	০.১৬	-	-	-	০.১৬	-	-	-	০.১৬	-	-
৩২১১১০	বিদ্যাৎ	-	১২.০০	-	-	-	১.০০	-	-	-	১.০০	-	-
৩২৫৫০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	-	০.১০	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.৪৫	-	-
৩২৫৫০৫	অন্যান্য মনিহারি	-	০.৪৫	-	-	-	১.১০	-	-	-	২.৭৮	-	-
৩২৫৫০৬	গবেষণা/কনসালটেন্সি (প্রকল্প মূল্যায়ন)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	০.১০	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.৪৫	-	-
৩২৩১০১	প্রশিক্ষণ	-	১৮০.২৮	-	-	-	১৪.৫০	-	-	১১২০ জন	২৫.৯০	-	-
৩১১১০৩	সন্মানী ভাতা	-	০.৩৫	-	-	-	০.৫৫	-	-	-	১.৬৩	-	-
৩২১১০৭	হায়ারিং চার্জ	-	০.০৫	-	-	-	০.১৫	-	-	-	০.৩৯	-	-
২১১৩২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন (কোর্স কারিকুলাম প্রণয়নসহ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (বিবিধ ব্যয়)	-	২.৫০	-	-	-	৩.৫০	-	-	-	৬.৫২	-	-
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত)	-	০.১৫	-	-	-	০.২৫	-	-	-	০.৮৫	-	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত)	-	০.৩৫	-	-	-	০.৫৫	-	-	-	১.৬৩	-	-
৪১১২০১	অফিস সরঞ্জামাদি	-	৮৫.০০	-	-	-	১০৫.০০	-	-	-	২৩৯.৩৩	-	-
৪১১২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	-	৭.৫০	-	-	-	১৪.০৫	-	-	-	২২.০২	-	-
৪১১২০১৪	আসবাবপত্র	-	৩.৫০	-	-	-	৫.৫০	-	-	-	১২.৭০	-	-
সর্বমোট =		২২৮৮.০০	লক্ষ টাকা	১০৬.৭৪			১৪৭.৬৪				৩১৭.৩৪		

(মোঃ ফজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাব রক্ষক

(মুহঃ মোহাম্মদ)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
অতিঃ দারিদ্রগ্রস্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)
দুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
২০/৭/২০২০

৬৪৮

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম : “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

ক্র.নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							Head of the Procuring Entity	
					বিজ্ঞাপন তারিখ.....তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ.....তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ.....তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ.....তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ.....তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ.....তারিখ	মোট সময় দিন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
	“৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প	১। অফিস সরঞ্জামাদি :- (ক) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ট্রেন্ডের ১৫০.০০ লক্ষ টাকা	সংখ্যা	৩২০০ টি	০১-০৯-২০২০	২০-০৯-২০২০	২৭-০৯-২০২০	০৪-১০-২০২০	১৬-১১-২০২০	১৪-১২-২০২০	১০৩ দিন	মো: জাহাঙ্গীর আলম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) ফোনঃ ৯৫৫০৮৬৩	
		(খ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেন্ডের ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা	সংখ্যা	৩৮৬৭ টি	০৩-০৯-২০২০	১৬-০৯-২০২০	২২-০৯-২০২০	২৮-০৯-২০২০	২৭-১০-২০২০	১৬-১১-২০২০	৮৪ দিন		
		(গ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেন্ডের ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা	সংখ্যা	৯৭৫ টি	০৬-০৯-২০২০	২৭-০৯-২০২০	০৪-১০-২০২০	১১-১০-২০২০	১০-১১-২০২০	১০-১২-২০২০	৯৫ দিন		
		(ঘ) কম্পিউটার ল্যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য স্পিট টাইপ এয়ারকুলার (এসি) ক্রয় (36000 BTU/hr./3Ton) ৪২১.১২ লক্ষ টাকা	সংখ্যা	১৪০ টি	দেশের ৬৪টি জেলায় কম্পিউটার ল্যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য স্পিট টাইপ এয়ারকুলার (এসি) সরবরাহ এবং প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী মালামালসমূহ ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরবরাহ করা হবে। সে অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে যে বাজেট পাওয়া গেছে সে অনুযায়ী মালামাল বিভিন্ন কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাকী মালামাল কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হবে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কিস্তিতে ৪ দফায় বিল পরিশোধযোগ্য।								
		২। কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ২০০.৯৫ লক্ষ টাকা	সংখ্যা	৩১৫ টি	দেশের ৬৪টি জেলায় কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশসহ সংশ্লিষ্ট মালামাল সরবরাহ এবং প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে এবং কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী মালামালসমূহ ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরবরাহ করা হবে। সে অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে যে বাজেট পাওয়া গেছে সে অনুযায়ী মালামাল বিভিন্ন কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাকী মালামাল কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হবে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কিস্তিতে ৪ দফায় বিল পরিশোধযোগ্য।								
		৩। আসবাবপত্র ৫৫.০০ লক্ষ টাকা	সংখ্যা	৮৫০ টি	০৩-০৯-২০২০	১৬-০৯-২০২০	২২-০৯-২০২০	২৮-০৯-২০২০	২৭-১০-২০২০	১৫-১১-২০২০	৮৩ দিন		

২০২০/৯/২০

(মো: কাজলুর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা কায় হিসাব রক্ষক

(মুহঃ মোহাম্মদ)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ও
অতি: দারিদ্র্যগ্রস্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

20/9/2020

(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

৩৩

‘বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : “Support to Develop National Plan of Action for Implementation National Youth Policy and Youth Development Index” প্রকল্প।
 প্রকল্পের কোড : ১৩৬-০৩-২২৪০৩৫০০০

ক্রঃনং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	পরিমাণ	আর্থিক	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির বাস্তবায়নের/ সম্পন্নতার শেষ	মোট সময়
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	-
							৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০১	স্টেশনারী সীলস্	-	০.৭৫	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-
০২	স্পেশাল ব্যয়/ক্যাশ/প্রণো দনা	১৮০জন	১২.০০	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-
০৩	বিবিধ ব্যয়	-	৪.৩৪	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলী)
 প্রকল্প পরিচালক(যুগ্ম-)
 Support to Develop National P
 for Implementation National Y
 and Youth Development Ind
 যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,

৩২

‘বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)’

মন্ত্রণালয়ের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রকল্পের নাম : “Support to Develop National Plan of Action for Implementation National Youth Policy and Youth Development Index” প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড : ১৩৬-০৩-২২৪০৩৫০০০


ক্রঃনং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	পরিমাণ	আর্থিক	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির বাস্তবায়নের/ সম্পূর্ণের শেষ	মোট সময়
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	-
							৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০১	স্টেশনারী সীলস্	-	০.৭৫	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-
০২	স্পেশাল ব্যয়/ক্যাশ/প্রণো দনা	১৮০জন	১২.০০	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-
০৩	বিবিধ ব্যয়	-	৪.৩৪	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	ইউএনএফপিএ	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলী)
প্রকল্প পরিচালক(যুগ্ম)-
Support to Develop National P
for Implementation National Y
and Youth Development Ind
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২০-২০২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

“Support to Develop National Plan of Action for Implementation National Youth Policy and Youth Development Index” প্রকল্প। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও

কোড	কাজের বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই'২০		আগস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০		ডিসেম্বর'২০	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৪৮০১	ড্রম বয়	৫ জন	১.০০	৫ জন	০.১৫	৫ জন	০.১৫	৫ জন	০.১৫	৫ জন	০.১৫	৫ জন	০.২০	৫ জন	
৪৮১৬	টেলিফোন/মোবাইল	৯ জন	০.৫৪	৯ জন	০.০৯	৯ জন	০.০৯	৯ জন	০.০৯	৯ জন	০.০৯	৯ জন	০.০৯	৯ জন	
৪৮১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স	১২ জন	০.৭২	১২ জন	০.১২	১২ জন	০.১২	১২ জন	০.১২	১২ জন	০.১২	১২ জন	০.১২	১২ জন	
৪৮২৭	ছাপা এবং বান্ধাই	-	-	--	-	--	-	--	-	--	-	-	-	-	
৪৮২৮	স্টেশনারী সীলস্	৬টি কার্যালয়	০.৭৫	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	
৪৮৪৫	সভা	২ টি	০.৪০	০১	০.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	১ টি	
৪৮৭৪	পরামর্শক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪৮৯০	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১০টি	৩.২৫	-	-	-	-	০৫	২.০০	-	-	-	-	০৫	
৪৮৯৮	বিশেষ ব্যয়/নগদ/ বিশেষ প্রনোদনা	১৮০ জন প্রশিক্ষার্থী	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৯০	৬.০০	৯০	
৪৮৯৯	বিবিধ ব্যয়	৬টি কার্যালয়	৪.৩৪	৬টি কার্যাঃ	০.৭২	৬টি কার্যাঃ	০.৭২	৬টি কার্যাঃ	০.৭২	৬টি কার্যাঃ	০.৭২	৬টি কার্যাঃ	০.৭৪	৬টি কার্যাঃ	
	রাজস্ব উপমোট=		২৩.০০		১.৪০		১.২০		৩.২০		১.২০		৭.২৭		
	মূলধন খাতঃ														
৬৮১৩	সরঞ্জামাদী ও কম্পিউটার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬৮২১	আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	মূলধন উপমোট=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)=	২৩.০০		১.৪০		১.২০		৩.২০		১.২০		৭.২৭		৮.৭৩	



(মোঃ জাহাঙ্গীর আলী)

প্রকল্প পরিচালক(যুগ্ম-১)


Support to Develop National P
for Implementation National Y
and Youth Development Ind
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,

৩০

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২০-২০২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

“Support to Develop National Plan of Action for Implementation National Youth Policy and Youth Development Index” প্রকল্প। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

কোড	কাজের বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই'২০		আগস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০		ডিসেম্বর'২০	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	৫ জন	১.০০	৫ জন	০.১৫	৫ জন	০.১৫	৫ জন	০.১৫	৫ জন	০.১৫	৫ জন	০.২০	৫ জন	
৪৮১৬	টেলিফোন/মোবাইল	৯ জন	০.৫৪	৯ জন	০.০৯	৯ জন	০.০৯	৯ জন	০.০৯	৯ জন	০.০৯	৯ জন	০.০৯	৯ জন	
৪৮১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স	১২ জন	০.৭২	১২ জন	০.১২	১২ জন	০.১২	১২ জন	০.১২	১২ জন	০.১২	১২ জন	০.১২	১২ জন	
৪৮২৭	ছাপা এবং বান্ধাই	-	-	--	-	--	-	--	-	--	-	-	-	-	
৪৮২৮	স্টেশনারী সীলস্	৬টি কার্যালয়	০.৭৫	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	০.১২	৬টি কার্যাঃ	
৪৮৪৫	সভা	২ টি	০.৪০	০১	০.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	১ টি	
৪৮৭৪	পরামর্শক		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪৮৯০	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১০টি	৩.২৫	-	-	-	-	০৫	২.০০	-	-	-	-	০৫	
৪৮৯৮	বিশেষ ব্যয়/নগদ/ বিশেষ প্রদোদনা	১৮০ জন প্রশিক্ষার্থী	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৯০	৬.০০	৯০	
৪৮৯৯	বিবিধ ব্যয়	৬টি কার্যালয়	৪.৩৪	৬টি কার্যাঃ	০.৭২	৬টি কার্যাঃ	০.৭২	৬টি কার্যাঃ	০.৭২	৬টি কার্যাঃ	০.৭২	৬টি কার্যাঃ	০.৭৪	৬টি কার্যাঃ	
	রাজস্ব উপমোট=		২৩.০০		১.৪০		১.২০		৩.২০		১.২০		৭.২৭		
	মূলধন খাতঃ														
৬৮১৩	সরঞ্জামাদী ও কম্পিউটার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬৮২১	আসবাবপত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	মূলধন উপমোট=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)=	২৩.০০		১.৪০		১.২০		৩.২০		১.২০		৭.২৭		৮.৭৩	



(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)

প্রকল্প পরিচালক(যুগ্ম-)
Support to Develop National Plan
for Implementation National
and Youth Development Index
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন “উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)” এর
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচীসমূহ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের		জুলাই’২০	আগস্ট’২০	সেপ্টেম্বর’২০	অক্টোবর’২০	নভেম্বর’২০
		বাস্তব	আর্থিক					
০১	গ্রাম জরীপ	২৩৫ টি	-	-	৪৭	৪৭	৪৭	৪৭
০২	গ্রুপ গঠন	১১৭৫ টি	-	-	২৩৫	২৩৫	২৩৫	২৩৫
০৩	কেন্দ্র গঠন	২৩৫ টি	-	-	৪৭	৪৭	৪৭	৪৭
০৪	প্রশিক্ষণ	৫৮৭৫ জন	১২৯.৪১	-	১১৭৫	১১৭৫	১১৭৫	১১৭৫
০৫	ঋণ বিতরণ	৫৮৭৫ জন	-	-	১১৭৫	১১৭৫	১১৭৫	১১৭৫
০৬	কেন্দ্র সভা	৬৫১৬ টি	৩২.৫৮	-	১৩০০	১৩০০	১৩১৬	১৩০০
০৭	জরীপ ফরম	১৫,০০০ টি	১.২৫	-	স্থানীয়ভাবে দরপত্র প্রস্তাব	দর প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন	মালামাল সংগ্রহ	-
০৮	সনদপত্র ছাপানো	৬০০০ টি	১.৪০	-	স্থানীয়ভাবে দরপত্র প্রস্তাব	দর প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন	মালামাল সংগ্রহ	-
০৯	ঋণ আবেদন ফরম ছাপানো	৪১৫০ টি	০.৮৩	-	স্থানীয়ভাবে দরপত্র প্রস্তাব	দর প্রস্তাব মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন	মালামাল সংগ্রহ	-

২৮

ক্রমিক নং	কর্মসূচীসমূহ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের		জুলাই'২০	আগস্ট'২০	সেপ্টেম্বর'২০	অক্টোবর'২০	নভেম্বর'২০	
		বাস্তব	আর্থিক						
১০	কর্মশালা	৭৪ টি	৪৬.৫৯	-	১৫	১৫	১৫	১৫	
	মোট=		২১২.০৬						

অবশিষ্ট ৯০.৯৪ লক্ষ টাকা বেতন ভাতাদি, জ্বালানী, ভ্রমণ ভাতা, সম্মানী, অফিস ভাড়া, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ফ্যাক্স, স্টেশনারী, মেরামত, গাড়ী ভাড়া ও বিবিধ খাতে ব্যয় করা হবে।



মোঃ আদ

প্রকল্প প

উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায়

আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ

যুব উন্নয়ন অ

২৭

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

মন্ত্রণালয়/সংস্থা : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
 সংস্থা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
 ক্রয়কারী এনটিটির নাম : মহাপরিচালক
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম : “উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)”
 প্রকল্পের আইডি নং : ২২৪০৫৩২০০

প্যাকেজ নং	পণ্য ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
প্যাকেজ নং ০১	-	সংখ্যা	-	-	মহাপরিচালক	জিওবি	-	সম্ভাব্য তারিখ	-	-	-	-	-	-
প্যাকেজ নং ০২	-	সংখ্যা	-	-	মহাপরিচালক	জিওবি	-	সম্ভাব্য দিন	-	-	-	-	-	-
প্যাকেজ নং ০৩	-	সংখ্যা	-	-	মহাপরিচালক	জিওবি	-	প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-
প্যাকেজ নং ০৪	-	সংখ্যা	-	-	মহাপরিচালক	জিওবি	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য=							-	-	-	-	-	-	-	-


 ২০/০৭/২০২০
 (মোঃ আব্দুর রেজাক)

প্রকল্প পরিচালক

উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও
 আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)
 যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রংপুর।

(আখতারুজ জামান খান কবির)
 মহাপরিচালক
 যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর